

Harmonogram prováděných prací

„Technické řešení vlhkostních poruch ZŠ U Lesa Nový Bor“

měsíc	červen	červen	červen	červen	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	srpen	srpen	srpen	srpen
týden	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Zemní práce	-----												
Kryty pozemních komunikací								-----					
Izolace proti vodě										-----			
Ostatní kce a bourání	-----												
Montáž a dmtž lešení							-----			-----			
Podlahy a podlahové kce					-----								
Úpravy povrchů vnitřní				-----									
Úpravy povrchů vnější		-----											
Kce klempířské										-----		-----	
Omítky ze suchých směsí					-----								
Podlahy z dlaždic									-----				
Obklady keramické								-----					
Malby										-----			

V Novém Boru dne 25.04.2021