

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 05/2021 ze dne 9. 4.2021 (dále také jen „**dodatek č.1**”)

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek

Zastoupen ve věcech technického dozoru: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik
Telefon: 519 304 632, mobil:
519 304 603, mobil:
E-mail: hrabal@vak-bv.cz
behuncikova@vak-bv.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále také jen „**objednatel**”)

Zhotovitel:

Název obchodní firmy: STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo: Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice
IČO: 47902213
DIČ: CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních: Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Luděk Michna
Telefon: 519 414 285, mobil:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále také jen „**zhotovitel**”)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jen „**smluvní strany**“)

Název akce:

„Lednice – ul. Valtická, oprava havarijního stavu kanalizačních šachet“

Dodatkem č. 1 se smlouva o dílo 05/2021 ze dne 9. 4. 2021 uzavřená mezi smluvními stranami upravuje takto:

I.

Článek III. Doba a místo plnění se mění a nově zní:

Ukončení: do 16. 7. 2021

Termín díla se prodlužuje z důvodu zpožděných dodávek materiálu na zakázku – atypická dodávka materiálu.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Břeclavi dne:

Milan Vojta, MBA, MA
ředitel společnosti

Luděk Michna
jednatel společnosti