

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
č. 7/2021 (č. objednatele) ze dne 10.2.2021

uzavřený v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. společně mezi

Městem Frýdlant

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Danem Ramzerem, starostou města



na straně jedné jako „objednatel“

a

PROFIS Frýdlant s.r.o.

se sídlem: Dolní Řasnice 269, Frýdlant 464 01

IČ: 06093892

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 39555

bankovní spojení: č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jednající ve věcech smluvních: Petr Fisenko, jednatel

na straně druhé jako „zhotovitel“

dohodly se smluvní strany na základě usnesení Rady města ze dne 10. května 2021 na uzavření tohoto dodatku č. 1 na akci „**Stavební úpravy učebny cizích jazyků ZŠ Husova, Frýdlant**“ v rámci projektu „**Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant**“ s registračním číslem: **CZ.06.5.59./0.0/0.0/16_075/0012607** takto:

Článek 2. „Předmět smlouvy“ se upravuje následovně:

Stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky (v souladu s bodem 3.6. Smlouvy o dílo). Dále se odečítají ceny neprovedených prací související se změnami.

Článek 3. „Cena díla a platební podmínky“ se doplňuje takto

Bod 3.2.

Na základě tohoto dodatku č. 1 byla stanovena nová celková cena díla.

Cena díla v rámci tohoto dodatku č. 1 byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele oceněným soupisem prací. U změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu ke smlouvě o dílo jsou stanoveny na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. U změn prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu ke smlouvě o dílo, je vycházeno z jednotkových cen dle soustavy ÚRS.

Celková cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	404.306,74 Kč
DPH 21%	84.904,42 Kč
Celková cena díla včetně DPH	489.211,16 Kč

Změny dle dodatku č. 1

Vícepráce č. 1 - přípočty (příloha č. 1 k dodatku č. 1)	15.261,80 Kč
Méněpráce č. 1 – odpočty (příloha č. 2 k dodatku č. 1)	- 9.388,14 Kč

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	410.180,40 Kč
DPH 21%	86.137,88 Kč
Celková cena díla včetně DPH	496.318,28 Kč

Podrobný soupis položek rozpočtu, které se změnou předmětu díla upravují, jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 7/2021.

Celkové vícepráce a méněpráce ke dni podpisu tohoto dodatku činí cca 6,1 % z celkové ceny díla smlouvy o dílo.

Fakturace změn dle dodatku č. 1 bude probíhat odděleně od fakturace nákladů dle smlouvy o dílo ze dne 10.2.2021.

Článek 11. „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje takto:

- 11.9. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti v den zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru zajistí objednatel.
- 11.10. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 11.11. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 10.2.2021 zůstávají beze změn. Jedná se o změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 11.12. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Vícepráce – přípočty
Příloha č. 2: Méněpráce - odpočty
- 11.13. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Frýdlantu dne 31.5.2021

Ve Frýdlantu dne 31.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dan Ramzer, starosta města

Petr Fisenko, jednatel