



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumec.cz

Dodatek č.1, EVIDENČNÍ ČÍSLO V/40/2021 KE SMLouvĚ O DíLO Číslo V/11/2021

Stavební úpravy – sběrné místo Chlumec

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 MĚSTO CHLUMEC

se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumec

IČ: 00391387

DIČ: CZ 391387

zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., [redacted]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.2 Slavomír Piroutek

se sídlem: [redacted] 403 39 Chlumec

Zastoupen: Slavomírem Piroutkem

IČ: 40223329

DIČ: [redacted]

bank. spojení: CSOB a.s., [redacted]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1:

Preambule

Při provádění stavebních úprav „Nového sběrného místa Chlumec“ bylo zjištěno, že je potřeba provést výměnu vnitřních i vnějších parapetů u oken, provést částečné vyštukování a vymalování rekonstruovaného prostoru a opravit podlahu v části kde se nachází skladovací prostory. Tyto práce nebyly součástí rozpočtu.

Z těchto důvodů se mění:

článek 4. CENA za dílo, bod 4.1 takto:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu se smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH
DPH 21%

458 681,19 Kč
96 323,81 Kč



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumec.cz

Cena celkem včetně DPH

555 005,- Kč

Dle předaného rozpočtu zadaných prací, včetně prací specifikovaných v příloze tohoto dodatku.

(slovy: pět set padesát pět tisíc pět korun českých)

článek 3. Lhůta plnění, bod 3.2. se mění takto:

3.2. Dílo bylo zhotoveno a předáno v termínu dle smlouvy o dílo. Vícepráce se zhotovitel zavazuje provést nejpozději v termínu do **31. 07. 2021.**

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Ostatní náležitosti smlouvy č. V/11/2021 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 15/69R/2021 dne 24.05.2021.

Příloha: rozpočet - vícepráce

V Chlumci, dne



Za objednatele:

V Chlumci, dne



Za zhotovitele: