

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby

objednatele:

dále jen „objednatel“

a

V+W ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČO: 25596977

DIČ: CZ25596977

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp. zn. C 36998

bankovní spojení: 7970329001/5500

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

## I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 9. 4. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava rozvodny MPSL (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na provedení níže uvedených změn „de minimis“.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Cena díla se zvyšuje o částku 15 029 Kč bez DPH za provedené vícepráce:
  - a) [redacted] za provizorní napojení nájemců po dobu odstávky
  - b) [redacted] za 4 ks hlídače fází
  - c) [redacted] za pojistkové odpínače
2. Článek VII. odst. 1. (Cena díla) se mění takto:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 1 007 271 Kč bez DPH.“*

## III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 1. 6. 2021

V Brně dne 31. 5. 2021

Za objednatele:

[redacted]

STAREZ - SPORT, a.s.

Za zhotovitele:

[redacted]

V+W ELEKTRO s.r.o.