

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby:

- Ing. Petr Marvan, tel. č: +420 54114 5344, email: marvan@vutbr.cz
- Ing. Jiří Kudla, tel. č: +420 739 246 529, email: kudla@vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: Ing. arch. Radko Květ
Sídlo: Všetickova 631/31, 602 00 Brno
IČO: 13676601
DIČ: CZ5410110167

Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu: Ing. arch. Radko Květ, tel. č: 603 149 806, email: atelier@kvetarch.cz
- zástupce: Ing. arch. Pavel Pijáček, tel. č: 732 357 611, email: pijacek@kvetarch.cz

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto opčního dodatku ve smyslu čl. VIII odst. 2 smlouvy o dílo č. Objednatele 022746/2019/00 uzavřené dne 8. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“), jehož předmětem je provedení Opčního díla definovaného takto:

- 1) předmětem Opčního díla jsou revize a úpravy dokumentace pro provedení stavby předané v rámci plnění VF 5 pro Sekci Objekt A5 za účelem snížení investičních nákladů stavby. Úpravy dokumentace budou mít dopad v částech ASŘ, silnoproudé rozvody, VZT a MaR, dále pak na koordinaci jednotlivých částí dokumentace a rozpočet;
- 2) Objednatel požaduje předání Opčního díla do 10 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 2 smlouvy.
- 3) Zhotovitelem nabízená cena Opčního díla dle nabídky ze dne 21. 9. 2020 (dále jen „nabídková cena opčního díla“) činí 90 000,-Kč (slovy: devadesáttisíc korun) bez DPH; cenová kalkulace nabídkové ceny opčního díla je přílohou tohoto dodatku;
- 4) Cenu díla dle dodatku č. 2 Objednatel uhradí na základě faktury vystavené Zhotovitelem samostatně pro Opční dílo;
- 5) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. Týmž dnem nabývá účinnosti.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
- 7) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 3. 5. 2021

Za Objednatele

V Brně 3. 5. 2021

Za Zhotovitele

.....

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
kvestor

.....

Ing. arch Radko Květ

Objednatel:
Vysoké učení technické
Antonínská 548/1
601 90 Brno
zastoupená: Ing. Petrem Marvanem

Zhotovitel:
Architektonická kancelář
Ing.arch. Radko Květ
Opletalova 6
602 00 Brno
zastoupená: Ing. arch. Pavlem Pijáčkem

V Brně dne 21.9.2020

Věc: Cenová nabídka na zpracování revize projektové dokumentace modernizace objektu A5 v rámci akce „**Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT, objektů A5 a A6**“.

Nabízíme následující rozsah prací a cenu:

revizi projektové dokumentace modernizace objektu A5 (v rozsahu pro výběr dodavatele stavby) za účelem snížení investičních nákladů stavby:

- stavební řešení:

HIP 45 hodin x 550 Kč/h = 24 750,- Kč

ostatní odborná práce v atelieru 65 hodin x 350 Kč/h = 22 750,- Kč

administrativa 10 hodin x 260 Kč/h = 2 600,- Kč

- silnoproudé rozvody 24 hodin x 350 Kč/h = 8 400,- Kč

- vzduchotechnická zařízení 40 hodin x 350 Kč/h = 14 000,- Kč

- měření a regulace 28 hodin x 350 Kč/h = 9 800,- Kč

- rozpočet 22 hodin x 350 Kč = 7 700,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci: 90 000,- Kč bez DPH.

S pozdravem

Ing.arch. Pavel Pijáček