



S009P00JIJMY

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 2019/001518/ŽP/DS na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)

(smlouva byla podepsána objednatelem dne 25.6.2019 a zhotovitelem dne 27.6.2019)

2021/001885/ŽP/DS

**Objednatel:** Město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko  
zastupuje: Ing. Jiří Crha, starosta města  
IČO: 00279943  
DIČ: CZ00279943

**Zhotovitel:** LESPROJEKT BRNO, a.s.  
Jezuitská 14/13  
602 00 Brno - město  
zapsán v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1976  
zastupuje: Ing. Roman Pospíšil, předseda představenstva  
IČO: 65279191  
DIČ: CZ65279191

*uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě*

Z důvodu upřesnění rozsahu díla v průběhu jeho zhotovení (celkové výměry), a v souladu se smlouvou o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

- 1. Skutečná celková výměra je 1403,09 ha.**
- 2. Skutečná celková cena díla je 1.090.200,93 Kč bez DPH, tj. 1.319.143,13 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 1.319.143,00 Kč včetně DPH (sazba DPH je 21%).**
3. Na základě oddílu III. směrnice Mze č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 se smluvní strany dohodly na zaokrouhlení skutečné celkové ceny díla na celé koruny dolů.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

### DOLOŽKA

Město Blansko prohlašuje, že veškeré podmínky podmiňující platnost právního jednání města byly splněny v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo LHO, ev. č. 2019/001518/ŽP/DS byl schválen na 57. schůzi Rady města Blansko, konané dne 18. května 2021 usnesením č. 38.

V Blansku, dne 20. 5. 2021

V Brně, dne 26. 5. 2021

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele