

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):

25. 6. 2021

2. Původní text čl. V. odst. 1 „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí 784 739,86 Kč bez DPH

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí 869 247,06 Kč bez DPH.“

(slovy: osm set šedesát devět tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých šest haléřů)

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
JUDr. Václav Gadlína
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: