

Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko/

Formularz wniosku o dofinansowanie z

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska



Datum podání / Data złożenia:

Datum registrace / Data zarejestrowania:

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:

Mikroprojekt / Mikroprojekt	ANO
Typ projektu / Typ projektu	Typ C - samostatně realizovaný / realizowany samodzielnie
Správce FM / Zarządca FM	Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy / Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy

A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002635
Identifikace žádosti (Hash) / Dane identyfikacyjne wniosku (Hash):	1ako6TP
Verze / Wersja:	0002
Typ podání / Typ złożenia:	Automatické/Automatycznie
Způsob jednání / Sposób postępowania:	Podpisuje jeden signatář/Podpisuje jeden sygnatariusz

Projekt / Projekt

Číslo výzvy / Numer naboru:	11_16_011
Název výzvy / Tytuł naboru:	Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Beskidy

Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ:	Po stopách historie 1
Název projektu PL / Tytuł projektu PL:	Śladami historii 1
Název projektu EN / Tytuł projektu EN:	

Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Smyslem projektu je zvýšení atraktivity prvků přírodního a kulturního dědictví s cílem podpory turistického ruchu v oblasti Frýdlantsko-Beskydy, přínos nových produktů na obou stranách hranic. Zviditelnění a spolupráce partnerů na obou stranách hranice. Tohoto cíle bude dosaženo realizací hlavních aktivit: 1) opravou sakrálních soch rozmístěných na území města Frýdlant nad Ostravicí a 2) konáním komentovaných prohlídek dle zájmu veřejnosti

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wspierając ruch turystyczny w regionie Frydlant-Beskydy, wniesienie nowych produktów po obu stronach granicy. Uwidocznienie współpracy partnerów po obu stronach granicy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację głównych zadań: 1) konserwację rzeźb sakralnych znajdujących się na terenie miasta Frydlant nad Ostrawicą oraz 2) oprowadzaniem z przewodnikiem w zależności od zainteresowania

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu

Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin rozpoczęcia:	1. 4. 2021
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin zakończenia:	31. 3. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany czas trwania (w miesiącach):	12,00

Příjmy projektu / Dochody projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje innych wpływów finansowych
---	---

Doplňkové informace / Informacje uzupełniające

Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie: Ano/Tak

Veřejná podpora / Pomoc publiczna: Nevim

Specifický cíl / Cel szczegółowy

Číslo / Numer:	11.2.45.2.1
Název / Nazwa:	Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů / Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych
Procentní podíl / Udział procentowy:	100,00

Číslo prioritní osy / Numer osi priorytetowej:	11.2
Název prioritní osy / Nazwa osi priorytetowej:	Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti / Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Číslo investiční priority / Numer priorytetu inwestycyjnego:	11.2.45
Název investiční priority / Nazwa priorytetu inwestycyjnego:	Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů / Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu...

B. Vedoucí partner/Partner wiodący

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Frýdlant nad Ostravicí
--	------------------------------

Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
IČ / REGON	00296651
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Obec
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	
Je vedoucí partner Evropským seskupením pro územní spolupráci? / Czy partner wiodący jest europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej?	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

Město Frýdlant nad Ostravicí je zkušeným realizátorem projektů financovaných z národních zdrojů, ale také z fondů EU, a to jak investičních, tak neinvestičních:

1) Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí ? Domov se zvláštním režimem, náklady 36 mil. Kč, realizace 2018-2019. Podpora MPSV ČR

2) Vybudování nových odborných učeben v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420 - stavební úpravy a pořízení vybavení učebny matematiky, AJ a žákovské kuchyně, náklady 3 mil. Kč, realizace 2018. Podpora IROP/ MAS.

3) pravidelná realizace kulturních akcí pro občany a návštěvníky města, např. Trh lidových řemesel - slavnost obce s bohatým doprovodným programem, které se vždy účastní partnerská města z ČR, SR, PL, Německa, náklady okolo 1 mil. Kč.

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	█
█ █	█
█ █ █	█ █ █
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	█
█ █ █ █	█ █ █ █
█ █ █ █	█ █ █ █ █ █ █ █
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	

Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO
--	-----

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	RNDr.
Jméno / Imię	Helena
Příjmení / Nazwisko:	Pešatová
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	558604100
Mobil / Tel. kom.:	██████████
██████ ██████	██████████████████
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Moravskoslezský kraj
Název okresu / Powiat	Frýdek-Místek
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Frýdlant nad Ostravicí
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Frýdlant nad Ostravicí
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Frýdlant
Ulice / Ulica:	Náměstí
PSC / Kod pocztowy:	73911
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	3
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Město Frýdlant nad Ostravicí
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	CZ8107100000940000418781
Měna účtu / Waluta rachunku:	CZK
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	94
Základní část ABO / ABO - część główna:	418781
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	█
█ █	█
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Odborný garant projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Je dlouholetou vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a pod její kompetence tak spadá organizace kulturních akcí ve městě, jejich propagace a dále spolupráce s partnerskými městy. Je přímou nadřízenou projektového manažera a dalších 5 pracovníků odboru školství a kultury, který zajistí věcnou stránku realizace projektu přípravou a organizací konkrétních aktivit, které povedou k naplňování cílů projektu.

-

Jméno / Imię:	█
█ █	█ █
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Projektový manažer / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Působí jako projektový manažer města, připravuje žádosti o dotaci a dále administruje projekty spolufinancované z dotačních prostředků (národních i EU). V rámci předkládaného projektu bude vykonávat činnost dotačního managementu, tedy bude zajišťovat naplnění podmínek dotačního programu a soulad realizovaných aktivit s projektovou žádostí a rozpočtem. Dále zajistí plnění finančního plánu a časového harmonogramu projektu.

-

Jméno / Imię:	Helena
Příjmení / Nazwisko:	Pešatová
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Hlavní manažer / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Zkušenosti jsou poplatné dosavadní praxi ve funkci starostky města a obsahové náplni předchozích zaměstnání, zejména působení na místním gymnáziu, řídicí, poradenské a konzultační činnost v oblasti vzdělávání a využití lidských zdrojů. Má letité zkušenosti s vedením investičních i neinvestičních projektů města včetně projektů spolufinancovaných z dotace. V rámci projektu zajišťuje celý projekt z pozice statutárního zástupce žadatele/příjemce (v případě nepřítomnosti ji zastupuje místostarosta města, Mgr. David Pavliska) a je tak vedoucí osobou týmu, která dává pokyny, zejména prostřednictvím odborného garanta projektu.

--

Kategorie zásahu / Kategorie interwencji**Oblast intervence / obszar interwencji**

Kód / Kod	IV.4.093
Název / Nazwa	Rozvoj a podpora veřejných služeb v oblasti cestovního ruchu/Rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů/Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych
Procentní podíl / Udział procentowy	50,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	15 000,00
Kód / Kod	IV.4.094
Název / Nazwa	Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví/Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů/Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych
Procentní podíl / Udział procentowy	50,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	15 000,00

Tematický cíl / cel tematyczny

Kód / Kod	08
------------------	----

Název / Nazwa	Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil/Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů/Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	30 000,00

Forma financování / forma finansowania

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Nevratný grant/Dotacja bezzwrotna
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	30 000,00

Typ území / Typ obszaru

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)/Duże obszary miejskie (>50 000 mieszkańców i duża gęstość zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	7,07
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	2 121,00
Kód / Kod	02
Název / Nazwa	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)/Małe obszary miejskie (>5 000 mieszkańców i średnia gęstość zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	25,54
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	7 662,00
Kód / Kod	03
Název / Nazwa	Venkovské oblasti (řídce osídlené)/Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	67,39
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	20 217,00

Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego

Kód / Kod	07
Název / Nazwa	Nepoužije se/Nie dotyczy
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	30 000,00

Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza

Kód / Kod	18
Název / Nazwa	Veřejná správa/Administracja publiczna
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	30 000,00

Lokalizace / Lokalizacja

Kód / Kod	CZ080
Název / Nazwa	Moravskoslezský kraj
NUTS2 / NUTS2	Moravskoslezsko
NUTS1 / NUTS1	Česká republika
Procentní podíl / Udział procentowy	89,67
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	26 901,00
Kód / Kod	PL225
Název / Nazwa	Bielski
NUTS2 / NUTS2	Śląskie
NUTS1 / NUTS1	Region Południowy
Procentní podíl / Udział procentowy	10,33
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	3 099,00

C. Partneri projektu/Partnerzy projektu

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Zywiecka Biblioteka Samorządowa
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	072357246
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną

Typ plátce DPH / Typ plátka VAT	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	
Realizátor / Jednostka realizující	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizující	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

Polský partner má zkušenosti s realizací projektů rozvíjejících kulturní nabídku pro obyvatele a turisty, financovaných z veřejných prostředků, i přeshraničních projektů, včetně projektů souvisejících s budovou Siejba. V letech 2004-2005 proběhl projekt s názvem Ochrana kulturního dědictví Żywiec - platforma pro rozvoj spolupráce mezi místní samosprávnou knihovnou Żywiec a Kysuckou Kniznicou v Cadcy, která byla rovněž zaměřena na rozvoj nabídky pro turisty (celková hodnota projektu 1 587 981 PLN a v roce 2017 - přeshraniční projekt s názvem Kysucká knihovna v Čadci a v Żywiecké místní správě Biblioteka - informační středisko o přírodním a kulturním dědictví přeshraničních regionů , které pokračovalo (celková hodnota mikroprojektu 44 872, 86 Euro).

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	██████████
██████████ ██████████	██████████
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	██████████
██████████ ██████████	██████████████████
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Slaskie
Název okresu / Powiat	
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	

Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Zywiec
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Zywiec
Ulice / Ulica:	ul.Kosciuszki
PSC / Kod pocztowy:	34300
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	5
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	██████████
██████████ ██████████	██████████
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	projektový manažer přeshraničního partnera / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Koordinace projektových aktivit za polského projektového partnera, zajištění publicity projektu na polském území, zajištění účasti na aktivitách projektu.

-

D. Umístění / Lokalizacja

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Frýdlant nad Ostravicí

Místo realizace / Miejsce realizacji

Frýdlant nad Ostravicí
Moravskoslezský kraj

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia**Dopad projektu / Oddziaływanie projektu**

Frýdlant nad Ostravicí
Moravskoslezský kraj

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Żywiecka Biblioteka Samorządowa

Místo realizace / Miejsce realizacji

Bielski
Żywiec

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia**Dopad projektu / Oddziaływanie projektu**

Bielski
Powiat żywiecki

E. Popis projektu / Opis projektu

1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?

Projekt řeší problematiku podpory turistického ruchu, obnovu sakrálních památek a připomínku zapomenutých tradic, které je zapotřebí zachovat pro příští generace. Projektem bude podpořena turistická návštěvnost města pomocí revitalizace kulturních památek a tímto vytvoření nového produktu cestovního ruchu. Vyšší počet turistů bude mít totiž pozitivní vliv na využívání služeb v oblasti cestovního ruchu - stravovacích a ubytovacích službách. Novým produktem bude zvýšena atraktivita města.

Projekt konkrétně řeší opravu sloupu se sochou P. Marie Karmelské, která se skládá z několika na sobě osazených architektonických prvků a ze samotné sochy Panny Marie. Celá památka je barokní prací z roku 1731, je důležitým urbanistickým prvkem náměstí. Kompozice památky je stavěna tak, aby vyvrcholením byla socha Bohorodičky. Povrch kamenného materiálu je především v horních partiích, zejména na soše pokryt velmi silnou vrstvou biologických mikroorganismů, většinou aktivních, které prorůstají povrchovou strukturou kamenného materiálu, kterou mohou narušovat. Socha sv. Jana Nepomuckého se skládá z několika na sobě osazených architektonických prvků a ze samotné sochy svatého Jana Nepomuckého klečícího na stylizovaném oblačném nástavci, který plynule přechází v nižší profilovaný nástavec. Rovněž povrch sochy sv. Jana Nepomuckého je pokryt především v horních partiích, zejména na soše, velice silnou vrstvou biologických mikroorganismů, většinou aktivních, které prorůstají povrchovou strukturou kamenného materiálu a narušují ho. Jak na soše, tak i na architektonických prvcích jsou menší partie plastického poškození zčásti způsobené přirozeným opotřebením památky v průběhu času. Zde je nutné konstatovat, že se nejedná o vlivy rušící výpovědní hodnotu díla. Druhým poškozením je poškození mechanické, způsobené druhotně např. odlomením částí.

Veškerá tato opotřebenění budou realizací projektu a odbornou opravou odstraněna.

-

2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?

Památky jsou pod neustálým vlivem přírodního prostředí. Znečištění biologickými mikroorganismy je přirozené, byť památky nejsou přímo obklopeny vzrostlou zelení, avšak spory mikroorganismů jsou i v městském prostředí všudypřítomné. Tyto nárůsty nižších rostlin mechů, lišejníků, zelených zrněnek jsou takřka na celém povrchu památek, mnohdy v silné vrstvě. Porosty velmi výrazně narušují povrchovou strukturu kamene, především zarůstáním kořenového systému do hrubozrnné struktury materiálu, čímž způsobují její uvolnění a tvorbu negativního reliéfu. Důsledkem všech těchto vlivů se památky stávají méně atraktivní pro návštěvníky a turisty. V podstatě do současné doby nedošlo k žádnému většímu restaurování těchto kulturních památek. Tímto projektem by město rádo zatraktivnilo kulturní dědictví města a dostalo ho do širšího povědomí veřejnosti. Nástrojem, jak toho dosáhnout mohou být komentované prohlídky, které jsou jednou z klíčových aktivit projektu s vazbou na předložený rozpočet. Prohlídky budou probíhat dle zájmu veřejnosti ve třech termínech, a to v obou jazycích partnerů. Ve městě totiž chybí konání komentovaných prohlídek.

-

3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?

Cílem projektu je podpora a obnova prvků kulturního a přírodního dědictví, což přinese zvýšení atraktivity oblasti Frýdlantska a Beskyd a přilákání turistů z České republiky i Polska, kde Polsko vzhledem k dostupnosti a blízkosti tvoří většinovou skupinu turistů. Cílem projektu je rovněž nabídnout nové produkty cestovního ruchu pro obě strany hranic. Oblíbenost této oblasti chceme podpořit opravou a revitalizací sakrálních památek, konáním dvojjazyčných komentovaných prohlídek a zajištěním jejich propagace.

Veškeré restaurátorské práce budou probíhat na místě, na Náměstí ve Frýdlantu, na bezpečném pracovním lešení a zajištění celého pracoviště oplocením. Jednotlivé etapy pracovního postupu jsou řazeny podle vzájemné návaznosti a logiky restaurátorského procesu. Z charakteru a rozsahu poškození památek je v průběhu restaurátorského procesu nutné provést: etapy čištění - odstranění biologického povrchu, etapa neutralizace povrchu (tzv. odsolovací zábal), očištění kamenného materiálu, stabilizace oddělených dílů památky, doplnění chybějících částí, spárování a barevné sjednocení památek a zajištění celistvosti.

Celem projektu jest wsparcie oraz odtworzenie pierwiastków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, co podniesie atrakcyjność regionu frydlantskiego i Beskidów, przyciągnie turystów z Republiki Czeskiej oraz Polski, gdzie grupy turystyczne z Polski, ze względu na bliskość, stanowią największe ilości. Celem projektu jest również zaoferowanie nowych produktów turystycznych po obu stronach granicy. Popularność tego terenu chcemy wspierać odnawiając i rewitalizując zabytki sakralne, organizując dwujęzyczne oprowadzanie z przewodnikiem oraz zapewniając ich promocję. Wszelkie prace konserwatorskie odbywać się będą na miejscu, na Rynku we Frydlancie, na bezpiecznym rusztowaniu i po zabezpieczeniu ogrodzeniem całego miejsca. Poszczególne etapy prac odbywają się zgodnie z logiką i procesem konserwatorskim. Ze względu na charakter i zakres zniszczeń zabytków, w trakcie konserwacji należy wykonać: oczyszczenie obiektu poprzez usunięcie naturalnych nalotów na powierzchni, neutralizację powierzchni (tzw. okład odsalający), oczyszczenie kamienia, stabilizację naruszonych części zabytku, uzupełnienie brakujących elementów, połączenie i zcalenie kolorystyczne, zapewnienie integralności zabytku.

4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w konsekwencji realizacji projektu?

Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity dané oblasti, posílení turistického ruchu a také k obnově již zapomenutých tradic. Restaurování památek znamená záchranu a odbornou opravu uměleckých děl. Historické památky - sochy totiž podléhají působení času a přírodních vlivů - mikroorganismy, proto musí restaurátor začít svou práci důkladným průzkumem díla, dílo se musí pečlivě dokumentovat a popsat ve stavu, v němž je restaurátor dostal. Na základě průzkumu si pak restaurátor vytvoří plán následující činnosti - viz. restaurátorské záměry v příloze. Závěrečnou fází restaurování tvoří retušování, doplňování chybějících částí a povrchová úprava těch partií, které byly zničeny, a to pokud možno tak, aby nerušily celkový dojem. Nakonec se výsledek opět dokumentuje a o provedené práci se vypracuje závěrečná restaurátorská zpráva.

Zvýšením atraktivity kulturních památek může dojít k prodloužení turistické sezony v této oblasti, posílení služeb v cestovním ruchu a zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních. Zachování a obnovu kulturního dědictví města můžeme chápat jako vytvoření nového marketingového nástroje k propagaci města a zvýšení informovanosti místních obyvatel o kulturním dědictví města, ve kterém žijí.

-

5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?

Dojde k samotné opravě a revitalizaci soch. Restaurátorský postup a restaurování památek bude provedeno v několika na sebe navazujících fázích:

- 1) etapa čištění
- 2) etapa neutralizace povrchu
- 3) etapa konsolidace kamenného materiálu
- 4) etapa statického zajištění
- 5) etapa doplnění chybějících částí
- 6) spárování
- 7) etapa barevného sjednocení
- 8) kovové atributy
- 9) závěrečná povrchová úprava
- 10) restaurátorská zpráva a fotodokumentace

Po restaurování památek dojde k jejich slavnostnímu odhalení.

Dle zájmu veřejnosti budou probíhat komentované prohlídky v obou jazycích partnerů tohoto projektu, na kterých budou turisté a návštěvníci regionů seznámeni s historií dané oblasti a s historií sakrálních památek. Jak již bylo zmíněno, realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity dané oblasti, posílení turistického ruchu a také k obnově již zapomenutých tradic.

Propagace klíčových aktivit bude zajištěna v místním tisku, na webových stránkách obou partnerů, na plakátech.

Zostanie przeprowadzona konserwacja rzeźb. Proces konserwacji zabytków przebiegać będzie w kilku następujących po sobie etapach:

- 1) czyszczenie
- 2) neutralizacja powierzchni
- 3) wzmocnienia materiału kamiennego
- 4) stabilizacja
- 5) uzupełnienie brakujących elementów
- 6) wypełnianie szczelin
- 7) zcalenie kolorystyczne
- 8) atrybuty metalowe
- 9) końcowa obróbka powierzchni
- 10) dokumentacja konserwatorska i fotograficzna

Po konserwacji zabytków nastąpi ich uroczyste odsłonięcie.

Zgodnie z zainteresowaniem publiczności zorganizowane zostaną wycieczki z przewodnikiem w obu językach partnerów projektu, podczas których turyści i odwiedzający region będą mogli zapoznać się z jego dziejami i historią zabytków sakralnych. Jak już wspomniano, realizacja projektu podniesie atrakcyjność regionu, wzmocni turystykę, a także przywróci zapomniane już tradycje.

Promocja kluczowych działań zostanie przedstawiona w prasie lokalnej, na stronach internetowych obu partnerów, na plakatach.

6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu

1. Turisté a návštěvníci zejména z Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a celého Euroregionu Beskydy
2. Občané města Frýdlantu nad Ostravicí a okolních obcí v rámci mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy
3. Členové realizačního týmu, zástupci obou projektových partnerů

1. Turyści i przyjezdni z Kraju Morawsko-Śląskiego, województwa śląskiego i całego Euroregionu Beskidy
2. Mieszkańcy miasta Frydlantu nad Ostrawicą i miejscowości okolicznych w ramach mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy
3. Członkowie zespołu wdrożeniowego, przedstawiciele obu partnerów projektu

7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu?

Po realizaci projektu zůstanou opravené objekty nadále v majetku města, které bude mít na starosti jeho pravidelnou údržbu (bude pod správou odboru školství a kultury městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí). Město bude zajišťovat pravidelnou údržbu soch, odstranění nečistot, případně zajistí jejich odborné odstranění. Na náměstí města jsou přímo umístěny webové kamery města i kamery městského dohledového systému.

Město Frýdlant nad Ostravicí je jak z hlediska institucionální udržitelnosti, tak z hlediska finanční udržitelnosti stabilním subjektem, který řádně pečuje o majetek, vyčleňuje každoročně finanční prostředky na kulturní rozvoj a udržování tradic. Komentovanými prohlídkami bude zvyšováno povědomí občanů, turistů, návštěvníků regionů o krásné české historii.

Informovanost občanů o konání komentovaných prohlídek bude probíhat v místním tisku, na webu a facebooku města a na plakátech.

Po zrealizování projektu wyremontowane zabytki nadal pozostaną własnością miasta, które będzie odpowiadało za ich regularną konserwację (będą pod nadzorem Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Frýdlant nad Ostravicí). Miasto zapewni regularną konserwację rzeźb, usuwanie zanieczyszczeń, ewentualnie ich profesjonalne usuwanie. Bezpośrednio na rynku umieszczone są kamery internetowe i kamery monitoringu miejskiego. Miasto Frydlant nad Ostrawicą jest, zarówno pod względem trwałości instytucjonalnej, jak i finansowej, stabilnym podmiotem, który odpowiednio dba o swój majątek corocznie przeznaczając środki na rozwój kultury i utrzymanie tradycji. Zwiedzanie z przewodnikiem przyczyni się do zwiększenia świadomości mieszkańców, turystów i gości odwiedzających region o pięknej historii Czech. O wycieczkach z przewodnikiem mieszkańcy zostaną poinformowani w lokalnej prasie, na stronie internetowej miasta i na Facebooku oraz na plakatach.

F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer:	1
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Oprava sloupu se sochou P. Marie Karmelské/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2022
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Město Frýdlant nad Ostravicí	

Zapojení partneři / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Zywiecka Biblioteka Samorządowa	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Pískovcový sloup se sochou Panny Marie Karmelské z roku 1731 představuje kvalitní barokní sochařské dílo a jedná se o důležitý urbanistický prvek náměstí ve Frýdlantu nad Ostravicí. Sloup se sochou je tradiční plastikou z období baroka, upomínající na morovou ránu, která postihla městečko. Jedná se o příklad dobré produkce místní kamenosochařské dílny. Vlivem času a přírodních vlivů, je sloup se sochou v mnoha místech, někdy dokonce v silné vrstvě, pokryt biologickými mikroorganismy. Z charakteru a rozsahu poškození památky je v průběhu restaurátorského procesu nutné provést odbornou opravu v několika fázích, které jsou přesně popsány v restaurátorském záměru, tvořící přílohu žádosti. Veškeré práce mají rovněž návaznost na rozpočet projektu. Po realizovaných opravách proběhne slavnostní odhalení za přítomnosti zástupců obou partnerů, kdy bude opravený sloup představen veřejnosti. V rámci této slavnosti vystoupí místní folklórní soubory s cílem představit kulturní tradice Frýdlantska. Opravu sloupu provede žadatel prostřednictvím odborného externího dodavatele, další náklady budou na výkon činnosti BOZP, TDI (technický dozor investora)

Slavnost připraví společně oba projektoví partneři. Žadatel zajistí organizaci akce, účast folklórních souborů z Frýdlantu nad Ostravicí. Projektový partner zajistí účast zástupců partnera a jejich dopravu. Výdaje spojené s realizací aktivity nese žadatel. Ze slavnosti bude pořízena fotodokumentace, propagační video a reportáž pro regionální TV. Další výdaje této aktivity jsou na ozvučení vystupujících, občerstvení, zajištění služeb tlumočnicka.

-

Hlavní milníky aktivity / Głównie planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Oprava sloupu se sochou P. Marie Karmelské/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2022
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Slavností odhalení opraveného sloupu/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2022

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Cílovou skupinu tvoří: 1.turisté a návštěvníci zejména z Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a celého Euroregionu Beskydy
2.občané města Frýdlantu nad Ostravicí a okolních obcí v rámci mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy
3. členové realizačního týmu, zástupci obou projektových partnerů

-

Číslo / Numer:	2
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2021

Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2022
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Město Frýdlant nad Ostravicí	

Zapojení partneri / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Zywiecka Biblioteka Samorządowa	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

<p>Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého je kamenosochařskou prací ze druhé poloviny 18. století, dokládající dobrou úroveň místní produkce. Stejně jako sloup se sochou P. Marie Karmelské tvořící aktivitu č.1, je socha vlivem času a přírodních vlivů v mnoha místech pokryta biologickými mikroorganismy. Z charakteru a rozsahu poškození památky je v průběhu restaurátorského procesu nutné provést odbornou opravu v několika fázích, které jsou přesně popsány v restaurátorském záměru, tvořící přílohu žádosti. Veškeré práce mají rovněž návaznost na rozpočet projektu. Po realizovaných opravách proběhne slavnostní odhalení sochy za přítomnosti zástupců obou partnerů, kdy bude tato opravená socha představena veřejnosti. V rámci slavnosti, kdy bude odhalena socha i sloup se sochou P. Marie Karmelské, vystoupí místní folklórní soubory s cílem představit kulturní tradice Frýdlantska. Opravu sochy rovněž provede žadatel prostřednictvím odborného externího dodavatele, další náklady budou na výkon činnosti BOZP a technický dozor. Slavnost připraví společně oba projektoví partneři. Žadatel zajistí organizaci akce, účast folklórních souborů z Frýdlantu nad Ostravicí. Projektový partner zajistí účast zástupců partnera a jejich dopravu. Výdaje spojené s realizací aktivity nese žadatel. Ze slavnosti bude pořízena fotodokumentace, propagační video a reportáž pro regionální TV. Další výdaje této aktivity jsou na ozvučení vystupujících, občerstvení, zajištění služeb tlumočnicka. Klíčová aktivita č.2 úzce souvisí s aktivitou č.1 - jeden externí odborný dodavatel, společné slavnosti odhalení, společné doprovodné náklady.</p> <p>-</p>
--

Hlavní milníky aktivity / Głównie planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2022
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Slavnostní odhalení sochy/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2022

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

1.turisté a návštěvníci zejména z Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a celého Euroregionu Beskydy
2.občané města Frýdlantu nad Ostravicí a okolních obcí v rámci mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy
3. členové realizačního týmu, zástupci obou projektových partnerů
-

Číslo / Numer:	3
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Komentované prohlídky městem/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2022
Rozpočet / Budžet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budžet
Město Frýdlant nad Ostravicí	

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budžet
Zywiecka Biblioteka Samorządowa	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Dle zájmu veřejnosti budou probíhat komentované prohlídky městem, se zaměřením na opravené kulturní památky - socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou P. Marie Karmelské. Prohlídky budou zajištěny externím průvodcem a s vazbou na rozpočet projektu, bude průvodce hrazen z položky Náklady zaměstnanec. Průvodce představí kulturní památky, jejich vznik a historii i provedené restaurování. Komentované prohlídky jsou naplánovány celkem tři, záleží ovšem na zájmu veřejnosti, zda se v takovém počtu zrealizují. V rámci aktivity projektu je naplánováno i přeložení výkladu průvodce do polského jazyka, čímž se rozšiřuje okruh potenciálních zájemců o prohlídky městem. Součástí realizovaných prohlídek bude i občerstvení účastníků, tzv. dobová svačina. Prohlídky budou propagovány v místním tisku, na webových stránkách partnerů, na plakátech.
-

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Komentované prohlídky opravených soch/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2022

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

1.turisté a návštěvníci zejména z Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a celého Euroregionu Beskydy
2.občané města Frýdlantu nad Ostravicí a okolních obcí v rámci mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy
3. členové realizačního týmu, zástupci obou projektových partnerů
-

Klíčové aktivity - indikátory / Kluczowe działania - wskaźniki:

Číslo klíčové aktivity / Numer działania kluczowego:	Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
1	Město Frýdlant nad Ostravicí	90910 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení/Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania	0,000	0,000
1	Město Frýdlant nad Ostravicí	91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou/Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności	0,000	2,000
2	Město Frýdlant nad Ostravicí	90910 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení/Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania	0,000	0,000
2	Město Frýdlant nad Ostravicí	91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou/Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności	0,000	2,000
3	Město Frýdlant nad Ostravicí	90910 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení/Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania	0,000	0,000
3	Město Frýdlant nad Ostravicí	91003 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví/Liczba zrealizowanych wspólnych mechanismów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	0,000	1,000

Propagační činnost / Działanie promocyjne

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Informace v mediích, včetně sociálních sítí / Informacje w mediach wraz z mediami społecznościowymi
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
O realizaci všech aktivit projektu budeme průběžně informovat v místním periodiku Frýdlantské noviny a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, na webu partnerů, na facebookovém profilu a také v pořizovaných reportážích pro regionální televizi Polar. Tento způsob propagace patří mezi naše osvědčené způsoby, jak informovat o realizaci aktivit.	
-	

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Plakát velikosti min A3 / Plakat o rozmiarze min. A3
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Na webu a vývěsních místech města bude uveřejněn plakát s informací, že projekt byl hrazen z prostředků fondu Interreg V-A ČR-PL.	
-	

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. / Wymagane elementy są ujęte w dokumentach, na stronach internetowych i innych mediach finansowanych z funduszy europejskich, zgodnie z Zasadami dla wnioskodawców i beneficjentów oraz zgodnie z obowiązkowymi parametrami technicznymi.
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	

Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Povinné prvky publicity budou uvedeny na souvisejících dokumentech a webových stránkách partnerů s cílem informovat občany o spolufinancování aktivit z programu.	
-	

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Tiskoviny (publikace, brožury, letáky, atd.) / Materiały drukowane (publikacje, broszury, ulotki, itp.)
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Na všech připravovaných plakátech a letáčích bude uveřejněna informace o financování akce z programu přeshraniční spolupráce ČR-PL včetně umístění loga programu/poskytovatele dotace. Letáky a plakáty jsou osvědčenou formou propagace akcí.	
-	

G. Indikátory / Wskaźniki

Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Frýdlant nad Ostravicí
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	90910
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	10. 9. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Příjezdy hostů

	<p>Díky realizaci projektových aktivit dojde ke zvýšení cestovního ruchu ve městě a jeho okolí. Zvýšení zájmů turistů o město, jeho historii a kulturní památky a nově vytvořené komentované prohlídky města způsobí vyšší obsazenost hotelů, penzionů a dalších hromadných ubytovacích zařízení.</p> <p>Realizace projektu zvýší počet turistických produktů vyhledávaných návštěvníky regionu, což způsobí prodloužení délky pobytu turistů v destinaci a vyvolá potřebu přenocování v některém z hromadných ubytovacích zařízení. Projekt tomu přispěje tím, že zatraktivní kulturní dědictví města, opravou soch a rovněž konáním komentovaných prohlídek města.</p>
Popis hodnoty / Opis wartości	

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Frýdlant nad Ostravicí
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91002
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	18. 9. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	2,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2021
Měrná jednotka / Jednostka miary	Elementy
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Oprava dvou soch umístěných na náměstí ve Frýdlantu nad Ostravicí, konkrétně se jedná o sloup se sochou P. Marie Karmelské a socha sv. Jana Nepomuckého. Vlivem přírodních vlivů i mechanického poškození, došlo k poškození soch, které se nacházejí přímo v centru města. Konkrétně sloup P. Marie Karmelské je umístěn přímo uprostřed náměstí, naproti radnice města, která je rovněž kulturní památkou a sídlí v ní mimo jiné představitel města. Sochy jsou však v neudržovaném stavu, v podstatě u nich dosud nedošlo k žádné větší opravě. Můžeme tedy říci, že se jedná o zanedbané kulturní památky, které vždy ustoupily jiným a potřebnějším investičním prioritám, a stávají se pro turisty a návštěvníky neatraktivní kulturní památkou. Tímto projektem bychom rádi stávající stav změnili.</p>

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Frýdlant nad Ostravicí
--	------------------------------

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91003
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	18. 9. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2021
Měrná jednotka / Jednostka miary	Mechanismy
Popis hodnoty / Opis wartości	Novým produktem cestovního ruchu by se v rámci projektu staly komentované prohlídky města Frýdlant nad Ostravicí se zaměřením na historii a kulturní památky opravené v rámci aktivit projektu. V současné době má město absenci průvodcovských služeb zaměřených na kulturní památky. Cílem je tedy přilákat nejen turisty a návštěvníky, ale i občany města a okolí, kteří by se hlouběji seznámili s kulturním dědictvím města, jehož součástí jsou i zmíněné kulturní památky.

Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	90910
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	10. 9. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Příjezdy hostů

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91002
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności

ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	18. 9. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	2,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2021
Měrná jednotka / Jednostka miary	Elementy

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91003
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	18. 9. 2020
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2021
Měrná jednotka / Jednostka miary	Mechanizmy

H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna

1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach projektu

Zdůvodnění výběru partnera/ů vzhledem k definovaným problémům/potenciálům a plánovaným aktivitám (zejména s ohledem na předchozí zkušenosti, profesní zaměření, apod.) / Uzasadnienie wyboru partnera/ów ze względu na zdefiniowane problemy/potencjały oraz planowane działania (w szczególności przy uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń, przedmiotu działalności, itp.):

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, jehož sídelním městem je Frýdlant nad Ostravicí, navázal s okresem Żywiec spolupráci již při realizaci projektu Beskydy zvou, jehož hlavním cílem byla popularizace turistiky v CZ a PL části Beskyd. Další významná spolupráce s okresem Żywiec bude intenzivně probíhat v rámci projektu "Za kulturou přes hranice", který byl podpořen v rámci česko-polské spolupráce a navazuje na myšlenku společné propagace Beskyd. Spolupráce s knihovnou Zywiecka Biblioteka Samorządowa doplňuje partnerství obou oblastí o společné kulturní aktivity v oblasti zachování kulturního dědictví příhraničí. Plánování všech aktivit bude zaštiťovat starostka města Frýdlant n.O., ředitelka knihovny v Polsku a dále vedoucí odboru školství a kultury na straně žadatele.

Mikroregion Frýdlant-Beskydy, którego siedzibą jest Frydlant nad Ostrawicą, nawiązał współpracę z powiatem żywieckim podczas realizacji projektu Beskidy zapraszają, którego głównym celem była popularyzacja turystyki w czeskiej i polskiej części Beskidów. Kolejna ważna współpraca z powiatem żywieckim odbywać się będzie intensywnie w ramach projektu ?Za kulturą przez granice? wspartego w ramach współpracy czesko-polskiej i wpisuje się w ideę wspólnej promocji Beskidów. Partnerska współpraca i działania kulturalne z Żywiecką Biblioteką Samorządową rozwijają partnerstwo w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego pogranicza. Planowane działania będą nadzorowane przez burmistrza Frydlantu n. O., ze strony partnera przez dyrektora biblioteki i kierownika wydziału edukacji i kultury ze strony wnioskodawcy.

2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:

ano/tak

Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu (sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):

V rámci studijní cesty projektu "Beskydy zvou" dne 26.08.2020 proběhlo jednání starostky města Frýdlant n.O. s ředitelkou partnera - městkou knihovnou. Starostka města představila své návrhy projektových záměrů. Na jednání se pak oba partneři dohodli společně realizovat opravy sakrálních památek města, společnou účast na slavnostním odhalení soch a konání komentovaných prohlídek v obou jazycích partnerů. Bylo dohodnuto, že se bude jednat o typ projektu C, v rámci Programu Interreg V-A ČR-PL a tudíž další komunikace v rámci příprav projektu bude probíhat formou e-mailové a telefonické komunikace. Druhé společné setkání proběhlo dne 9.9.2020 za účelem podepsání přílohy žádosti - Prohlášení o partnerství.

W ramach wyjazdu studyjnego projektu "Beskydy zvou" 26.08.2020 odbyło się spotkanie burmistrza miasta Frydlant n.O. z partnerem - dyrektorką biblioteki miejskiej. Burmistrz przedstawiła swoje propozycje projektów. Na spotkaniu obaj partnerzy zgodzili się wspólnie przeprowadzić konserwację zabytków sakralnych miasta, wspólny udział w uroczystym odsłonięciu rzeźb oraz oprowadzenie w obu językach partnerów. Uzgodniono, że będzie to projekt typu C w ramach Programu Interreg V-A ČR-PL, w związku z czym dalsza komunikacja w ramach przygotowań do projektu odbywać się będzie w formie komunikacji mailowej i telefonicznej. Drugie wspólne spotkanie odbyło się 9.09.2020 r. w celu podpisania załącznika do wniosku - Deklaracji Partnerstwa.

3. Společná realizace: / Wspólna realizacja:

ano/tak

Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):

Oprava sakrálních soch bude realizována žadatelem - není tedy vyžadována koordinace s partnerem. Po vysoutěžení zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo bude dohodnut termín slavnostního odhalení opravených sakrálních památek. Zde bude nutná koordinace a spolupráce s partnerem, kdy se dohodne konkrétní termín akce. Partner zajistí účast svých zástupců, dopravu a propagaci na polské straně. Od začátku realizace projektu je nutná koordinace aktivit v rámci komentovaných prohlídek města - zjištění zájmu o konání prohlídek na české i polské straně, zajištění tlumočnicka. Následná detailní příprava bude úkolem žadatele. Úkolem partnera bude rovněž propagace.

Konserwacja rzeźb sakralnych zostanie przeprowadzona przez wnioskodawcę - w związku z tym koordynacja z partnerem nie jest wymagana. Po przetargu na wykonawstwo i zawarciu umowy o dzieło, zostanie ustalony termin uroczystego odsłonięcia wyremontowanych zabytków sakralnych. Wtedy niezbędna będzie koordynacja i współpraca z partnerem w celu ustalenia konkretnego terminu wydarzenia. Partner zapewni udział swoich przedstawicieli, transport i promocję po polskiej stronie. Od początku realizacji projektu konieczna jest koordynacja działań w ramach zwiedzania miasta z przewodnikiem ? sprawdzenie jakie jest zainteresowanie oprowadzaniem po czeskiej i polskiej stronie, zapewnienie tłumacza. Późniejsze, szczegółowe przygotowanie tego działania będzie zadaniem wnioskodawcy. Zadaniem partnera będzie również promocja.

4. Společný personál: / Wspólny personel:

ano/tak

Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení pravidel komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego wspólny personel jest niezbędny, jego struktura, podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):

Projektový tým je složen z odborníků se znalostí v oblasti realizace dotačních projektů a z odborníků zajišťujících realizaci kulturních aktivit. Plánování všech aktivit bude zajišťovat vždy starostka a ředitelka městské knihovny u partnera projektu. Odbornými garanty projektu bude vedoucí odboru školství a kultury na straně žadatele- I. Lichnová a ředitelka knihovny - paní Kornelia Gasiorek. Tito budou dále přidělovat úkoly zaměstnancům na svém úseku a zajistí tak věcnou stránku realizace projektu a naplňování cílů projektu. Naplnění podmínek dotace a finanční řízení projektu zajistí projektový manažer žadatele Pavla Dvořáková - Dibonová. Budou probíhat osobní setkání a jednání (předpoklad vždy na počátku realizace dané klíčové aktivity), samozřejmostí bude průběžná elektronická komunikace a telefonáty.

Zespół projektowy tworzą eksperci posiadający wiedzę w zakresie realizacji projektów grantowych oraz eksperci zapewniający realizację działań kulturalnych. Planowanie wszystkich działań będzie zawsze nadzorowane przez p. burmistrz i p. dyrektor biblioteki miejskiej - partnera projektu. Merytorycznymi gwarantami projektu będą p. naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury po stronie wnioskodawcy - I. Lichnová oraz p. dyrektor biblioteki - Kornelia Gasiorek. Odpowiednie zadania będą przydzielać pracownikom w swoim dziale, zapewniając tym samym materialną stronę realizacji projektu i realizacji celów projektowych. Realizację warunków dotacji i zarządzanie finansami projektu zapewni menadżer projektu wnioskodawcy Pavla Dvořáková-Dibonová. Odbędą się osobiste spotkania i negocjacje (zakładając - zawsze na początku realizacji kluczowego działania), oczywiście będzie bieżąca komunikacja elektroniczna i rozmowy telefoniczne.

5. Společné financování: / Wspólne finansowanie:

ne/nie

Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione jest wspólne finansowanie projektu:

Pro typ projektu C - nerelevantní

-

I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.:

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, jehož sídelním městem je Frýdlant nad Ostravicí, navázal s okresem Żywiec spolupráci již při realizaci projektu "Beskydy zvou", jehož hlavním cílem byla popularizace turistiky v české a polské části Beskyd. Dalším projektem, na kterém budou obě oblasti spolupracovat je projekt "Za kulturou přes hranice" podpořený v rámci česko - polské spolupráce. Díky společné realizaci projektu v rámci cz-pl programu dojde k zapojení široké veřejnosti do projektových aktivit, popularizaci kultury česko-polského příhraničí, zachování společných tradic a v neposlední řadě také napomůže odstraňování jazykové bariéry. Projektový tým upevní spolupráci, což přispěje k rozšíření společných aktivit a realizaci dalších společných projektů.

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, którego siedzibą jest Frydlant nad Ostrawicą, nawiązał współpracę z powiatem żywieckim przy realizacji projektu "Beskydy zapraszają", którego głównym celem była popularyzacja turystyki w czeskiej i polskiej części Beskidów. Kolejnym projektem, przy którym oba obszary będą współpracować, jest projekt "Poza kulturą przez granice" wspierany w ramach współpracy czesko-polskiej. Dzięki wspólnej realizacji projektu w ramach programu cz-pl społeczeństwo będzie zaangażowane w działania projektowe popularyzujące kulturę pogranicza polsko-czeskiego, zachowujące wspólne tradycje, a przede wszystkim pomagające w usuwaniu bariery językowej. Zespół projektowy wzmocni współpracę, co przyczyni się do rozszerzenia wspólnych działań i realizacji innych wspólnych projektów.

2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i struktur, integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:

Projekt je zaměřen na propojování česko-polského příhraničí, rozvoj přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a propojování cílových skupin na obou stranách hranice. Projekt realizují dva partneři - město Frýdlant n.O. a knihovna v Żywieci, kteří tímto navážou na dosavadní dobrou spolupráci obou měst a vytvoří podmínky pro realizaci dalších aktivit v následujících letech. Hlavním přínosem tohoto projektu je zvýšení atraktivity kulturních památek, které se nacházely v zanedbaném stavu. Atraktivita bude docílena jejich opravou, slavnostním odhalením a konáním komentovaných prohlídek, které budou na toto kulturní dědictví zaměřeny. Projekt přispěje k chápání historických souvislostí k propagaci města a jeho kulturního dědictví.

Projekt skupia się na integracji terenów czesko-polskiego pogranicza, rozwijaniu kontaktów transgranicznych, usuwaniu barier, tworzeniu trwałych więzi i łączeniu grup docelowych po obu stronach granicy. Projekt jest realizowany przez dwóch partnerów - miasto Frydlant n.O. oraz bibliotekę w Żywcu, którzy w nawiązaniu do dotychczasowej dobrej współpracy obu miast, stworzą warunki do realizacji dalszych działań w najbliższych latach. Główną korzyścią płynącą z tego projektu jest podniesienie atrakcyjności zabytków kultury, które były w stanie wymagającym konserwacji. Atrakcyjność zostanie osiągnięta poprzez ich konserwację, uroczyste odsłonięcie i zorganizowanie wycieczek z przewodnikiem, które będą dotyczyły tego dziedzictwa kulturowego. Projekt przyczyni się do zrozumienia historycznego kontekstu promocji miasta i jego dziedzictwa kulturowego.

3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:

Turisté a návštěvníci získají v centru města obnovené sakrální památky, nový turistický cíl, který budou ochotni navštívit. Turisté a obyvatelé přeshraničního regionu se mohou seznámit s kulturním dědictvím regionu a bude jim představeno restaurátorské řemeslo při slavnostním odhalení a následných komentovaných prohlídkách, konaných dle zájmu veřejnosti. Pro obyvatele přinese realizace projektu smysluplné vyplnění volného času při vyhledávání kulturních a přírodních atraktivit regionu. Děti a mládež se nevtíravou formou seznámí s tradicemi a starými řemesly. Zaměstnanci místní a regionální samosprávy prohloubí spolupráci, navážou nové přeshraniční kontakty a získají nové zkušenosti, které následně zúročí při realizaci dalších projektů a vzájemné spolupráci.

Turyści i odwiedzający otrzymają odnowione zabytki sakralne w centrum miasta, nowy cel turystyczny, który będą chcieli odwiedzić. Turyści i mieszkańcy regionu przygranicznego przy okazji wycieczek z przewodnikiem, organizowanych w zależności od zainteresowania, mogą zapoznać się z dziedzictwem kulturowym regionu, a w czasie odsłonięcia rzeźb zaznajomią się z pracą konserwatorską. Realizacja projektu dla mieszkańców będzie miała niemałe znaczenie w sensie poznania atrakcji kulturowych i przyrodniczych regionu. Dzieci i młodzież w niewymuszony sposób poznają tradycje i dawne rzemiosło. Pracownicy samorządu lokalnego i regionalnego będą pogłębiać współpracę, nawiązywać nowe kontakty transgraniczne i zdobędą nowe doświadczenia, które zaowocują w czasie realizacji innych projektów i we wzajemnej współpracy.

4. Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na wspólnym obszarze?:

Projekt je zaměřený na zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů s hlavní cílovou skupinou domácích a zahraničních turistů a obyvatel regionu. Aktivita projektu mají dopad právě na česko-polské příhraničí, konkrétně českou a polskou část Euroregionu Beskydy. Na české straně hranice se jedná o území o rozloze cca 1 000 km² (část Moravskoslezského kraje) s cca 250 000 obyvateli a na polské straně hranice o území o rozloze cca 2 000 km² (část Slezského vojvodství) s cca 550 000 obyvateli. Partneři projektu jsou aktivními členy Euroregionu Beskydy, území, které rozděluje a spojuje státní hranice. Hlavním cílem euroregionu je společná propagace regionu založená na společné historii, tradicích a zachování přirozených vazeb obyvatel. Všechny aktivitami projekt naplňuje stanovené cíle a přispívá k rozvoji cz-pl příhraničí.

Projekt ma na celu zwiększenie liczby odwiedzających region, z główną grupą docelową turystów krajowych i zagranicznych oraz mieszkańców regionu, poprzez większe wykorzystanie potencjałów przyrodniczych i kulturowych. Działania projektowe mają wpływ na pogranicze polsko-czeskie, w szczególności czeską i polską część Euroregionu Beskidy. Po czeskiej stronie granicy znajduje się obszar wielkości ok. 1000 km² (część Kraju Morawsko-Śląskiego) z ok. 250 tys. mieszkańców, a po polskiej stronie ok. 2000 km² (część województwa śląskiego) z ok. 550 tys. mieszkańców. Partnerzy projektu są aktywnymi członkami Euroregionu Beskidy, obszaru, który dzieli i łączy granica państwowa. Głównym celem Euroregionu jest wspólna promocja regionu w oparciu o wspólną historię, tradycje i zachowanie naturalnych więzi mieszkańców. Poprzez wszystkie działania projekt realizuje wyznaczone cele i przyczynia się do rozwoju przygranicza cz-pl.

K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalne:	Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie równych szans i niedyskryminacja
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Pozitivní vliv na horizontální princip / Pozytywny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

Aktivity projektu jsou určeny všem občanům a návštěvníkům bez rozdílu věku, pohlaví, náboženství, apod. Všechny aktivity se konají v podstatě pod širým nebem, tedy jsou bezbariérově přístupné, účast na aktivitách je pro všechny bez rozdílu zdarma. Při výběru členů RT jsme postupovali transparentně a nediskriminačně, členové byli vybráni na základě specifikace svých profesí.

-

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalne:	Udržitelny rozvoj (environmentální indikátory) / Rozwój zrównoważony
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

Projektem dojde k podpoře udržitelného rozvoje na malém městě formou rekonstrukce sakrálních soch a realizací kulturních aktivit, které podpoří atraktivitu území. V místě realizace je dobrý příjezd pro auta a je zde také dobrá dostupnost pro pěší nebo cyklisty. Udržitelný rozvoj bude zachován také tím, že dojde ke zkvalitnění nabídky kulturního a volnočasového vyžití pro občany. Z hlediska životního prostředí je projekt neutrální. V rámci oprav soch bude pracováno s kamenem, tedy přírodním materiálem.

-

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalne:	Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych szans mężczyzn i kobiet
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

Projekt má na tento horizontální princip neutrální vliv. Při realizaci aktivit nečiníme rozdíly mezi pohlavími ani v případě přípravy a organizace aktivit, ani v případě návštěvníků akce.

-

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu na środowisko:

Projekt není přímo zaměřen na ochranu životního prostředí. Všechny jeho aktivity jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje a ochrany přírody. Žadatel se bude při přípravě a realizaci projektu řídit minimálně zákonnými normami v oblasti životního prostředí.

Žadatelem je město, které pečuje o městskou zeleň i čistotu města. Jak v realizační fázi, tak ve fázi udržitelnosti zajistí žadatel dodržování všech pravidel ochrany přírody a pravidel nakládání s odpady. Realizovaný projekt nemá negativní vliv na životní prostředí, vliv na ŽP je neutrální.

-

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření zaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszenia/zapobiegania negatywnemu oddziaływowaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego) na zrównoważony rozwój, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:

Při realizaci jednotlivých aktivit projektu bude na daném území rozmístěno větší množství odpadkových košů a nádob na odpad, než je zde umístěno doposud. Tímto realizátor akce zabráni zvýšenému množství odpadu vzniklého účastí vyššího počtu návštěvníků. Žadatel garantuje dodržování všech principů a pravidel ochrany životního prostředí. Ani zvýšený cestovní ruch negativně neovlivní životní prostředí a čistotu města. Město bude i nadále pravidelně odvážet a likvidovat komunální odpad uskladněný v odpadkových koších jak u kulturních památek města, tak v jiných městských lokalitách.

-

L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.

1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?

ano/tak

Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k jejich naplnění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność):

Projekt je v souladu s Rozvojovou strategií Euroregionu Beskydy na období 2016-2023 - prioritní oblast 1 - Podpora cestovního ruchu a zaměstnanosti, aktivita Zachování a obnova kulturních atraktivit, směřujících k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí a Podpora využití nehmotného kulturního dědictví. Projekt zcela naplňuje prioritu a klíčové aktivity Rozvojové strategie. Projekt, konkrétně aktivita oprava sakrálních památek, je zároveň v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Frýdlant nad Ostravicí na období 2016-2025.

-

2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databází, KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych, KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE?

Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:

M. Financování projektu/Finansowanie projektu

Rozpočet projektu / Budżet projektu

Rozpočet základní

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	39 085,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	39 085,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	100,00	0,26
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	15,00	0,04
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	38 970,00	99,71
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Město Frýdlant nad Ostravicí

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
-----------	---------------	---------------------------------	-----------------------

1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	39 085,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	39 085,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	100,00	0,26
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	15,00	0,04
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	38 970,00	99,71
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Zywiecka Biblioteka Samorządowa

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	0,00	0,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	39 085,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	39 085,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	39 085,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	39 085,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	30 000,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	9 085,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	9 085,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	39 085,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	39 085,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	39 085,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	39 085,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	30 000,00

Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	9 085,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	9 085,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Frýdlant nad Ostravicí

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	39 085,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	39 085,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	39 085,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	39 085,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	30 000,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	9 085,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	9 085,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Zywiecka Biblioteka Samorządowa

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
--------------	------------------

Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Frýdlant nad Ostravicí

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	39 085,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	39 085,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	39 085,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	39 085,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	30 000,00

Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	9 085,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	9 085,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Zywiecka Biblioteka Samorządowa

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Finanční plán / Plan finansowy

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	1
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	30. 4. 2022
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:	39 085,00
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	39 085,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	0,00
Závěrečná platba / Płatność końcowa:	ANO

N. Dokumenty / Załączniki

Město Frýdlant nad Ostravicí

Pořadí / Kolejność :	1
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M3 Mapa umístění mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	EKFUPAND
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 8. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M.3 Mapa umístění mikroprojektu.pdf

Pořadí / Kolejność :	6
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M0 Společné jednání 1
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	10. 9. 2020

Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M0 Společné jednání 1 sign..pdf

Pořadí / Kolejność :	7
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M13 Restaurátorský záměr
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Vložil/a / Osoba, ktorá wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	10. 9. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M13 Restaur.záměr.zip

Pořadí / Kolejność :	8
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M0 společné jednání 2
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Vložil/a / Osoba, ktorá wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	10. 9. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M0 společné jednání 2.pdf

Pořadí / Kolejność :	9
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M2 Prohlášení o partnerství
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Vložil/a / Osoba, ktorá wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	10. 9. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M2 prohlášení o partnerství sign..pdf

Pořadí / Kolejność :	10
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M6 Doklady jednatelského oprávnění

Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Vložil/a / Osoba, ktorá wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	10. 9. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M6 Doklady jednatelského oprávnění.pdf

Pořadí / Kolejność :	11
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M7 čestné prohlášení
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Vložil/a / Osoba, ktorá wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	10. 9. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M7 čestné prohlášení sign.pdf

Pořadí / Kolejność :	12
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M15 katastrální mapa
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Vložil/a / Osoba, ktorá wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	10. 9. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M15 katastrální mapa.pdf

Pořadí / Kolejność :	13
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M12 Rozhodnutí stavebního úřadu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Vložil/a / Osoba, ktorá wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	11. 9. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M12 Rozhodnutí stav.úř.zip

Pořadí / Kolejność :	14
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M4 Podrobný rozpočet mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	--
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	EKFUPAND
Datum vložení / Data wprowadzenia:	15. 9. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M4 Podrobný rozpočet mikroprojektu.xlsx

Pořadí / Kolejność :	15
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	DOPLNĚNO Karta majetku Marie Karmelská
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	21. 10. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Karta majetku Karmelská.pdf

Pořadí / Kolejność :	16
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	DOPLNĚNO Karta majetku Nepomucký
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	21. 10. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Karta majetku Nepomuck.pdf

Pořadí / Kolejność :	17
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	DOPLNĚNO M3 mapa umístění mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	21. 10. 2020

Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Mapa umístění mikroprojektu.pdf

Pořadí / Kolejność :	18
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	DOPLNĚNO Prohlášení nedoplnění žádosti
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 10. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Prohlášení o nedoplňování sig..pdf

Pořadí / Kolejność :	19
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	DOPLNĚNO M4 Podrobný rozpočet mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	EKFUPAND
Datum vložení / Data wprowadzenia:	29. 10. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	DOPLNĚNO M4_Podrobný_rozpočet_mikroprojektu.xlsx

Pořadí / Kolejność :	20
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	DOPLNĚNO Výzva k doplnění zdůvodnění
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	2. 11. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Výzva k doplnění.docx

Zywiecka Biblioteka Samorządowa

Pořadí / Kolejność :	2
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M.3 Mapa umístění mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 8. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M.3 Mapa umístění mikroprojektu.pdf

Pořadí / Kolejność :	3
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	M.5 Doklad jednatelského oprávnění
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 8. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	M.6 Doklady jednatelského oprávnění.pdf

Pořadí / Kolejność :	4
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Restaurátorský záměr - Socha P. Marie Karmelské
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 8. 2020
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Panna Marie Karmelská.pdf

Pořadí / Kolejność :	5
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Restaurátorský záměr - sloup sv. Jana Nepomuckého
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	RPDVOPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 8. 2020

Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Sv. Jan Nepomucký na náměstí.pdf

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů;

prohlašuji že na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů;

prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídícím/Národním orgánem Programu;

prohlašuji, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na uvedených aktivitách a zajistit jejich financování;

prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu postupovat v souladu s ní. /

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem non-profit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych;

oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do wysokości wkładu własnego i za wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego innego finansowania z krajowych środków publicznych;

oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;

oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania;

oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej przestrzegał.

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej (pismem drukowanym)	
Funkce / Funkcja:	
Podpis / Podpis:	Razítko a datum / Pieczętka i data