



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená : vrchním radou plk. PaedDr. Mgr. Pavlem Novákem, MBA
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3
zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Fax:



Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: vrchní rada plk. PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA
ředitel školy

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Vlastimil Polášek, Mgr. Libor Krejčí
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: OSBAU s.r.o.
Sídlo: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
Zastoupená Tomášem Hrtánkem, jednatel
IČO: 02117436
DIČ: CZ02117436

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Fax:



Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Tomáš Hrtánek, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Tomáš Hrtánek, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.



2. Specifikace díla :
- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace evidované pod č.j.: VPŠH-981-3/2021-EU a projektové dokumentace „Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B“ z března 2021 zpracované Ing. Radomírem Gregorem, [REDACTED], IČO: 64426882 a nabídkového výkazu výměr - položkových rozpočtů, které jsou přílohou č.1 této smlouvy, dodávku díla “Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B VPŠ a SPŠ MV v Holešově”.
- 2.2. Předmětem díla je také provedení všech zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.
- 2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.5.2021, která byla na základě výsledku veřejné zakázky “Oprava bytových jader v internátech VPŠ a SPŠ MV v Holešově” zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení zveřejněné na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky N006/21/V00008885 její části B vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel zahájí práce na díle 7. 6. 2021 (předpoklad zahájení). Provádění díla bude probíhat dle časového harmonogramu, který je uveden v příloze č.2 této smlouvy.
- Zhotovitel dokončí dílo v celém rozsahu a předá jej protokolárně objednateli do 27.8.2021.
- Místem provedení díla je objekt internátu B na pozemku p.č. 2003/11 v areálu Zlínská 991, Holešov. Pozemek a stavba jsou zapsané na LV 2010 pro obec a k.ú. Holešov

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla:

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
Cena díla celkem	7 307 029,76 Kč	1 534 476,00 Kč	8 841 506,00 Kč

- Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 7 307 029,76 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů tři sta sedm tisíc dvacet devět korun českých sedmdesát šest haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj 8 841 506,00 Kč s DPH (slovy: osm milionů osm set čtyřicet jedna tisíc pět set šest korun českých), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
- Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem v členění po jednotlivých stavebních objektech dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.



5. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatele. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli
6. Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.
7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
8. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.
9. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
10. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek V.

Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi.
4. V souladu se zákonem č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích bude na stavbě prováděna činnost koordinátora BOZP na staveništi. Náklady na tuto činnost hradí objednatel.
5. K provádění zkoušek, revizí bude přizván objednatel (technický dozor objednatele). V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkryt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.



7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s technickým dozorem objednatele a autorským dozorem projektanta nejméně dvakrát měsíčně kontrolní dny. Technický a autorský dozor na stavbě bude zajištěn objednatelem autorizovanou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
9. Práce budou probíhat bez omezení provozu prostor budovy nedotčených stavbou v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací, který je přílohou č.2 této smlouvy. Vlastní realizace stavby nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek VII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek VIII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v den zahájení stavebních prací a to prostě práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.
2. Odběrná místa el. energie a vody budou objednatelem určena, zhotovitel si zajistí samostatné měření.
3. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné



údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.

Článek IX. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
 - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.



3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla bránící provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.
4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i fax nebo e-mail.

Článek XII.

Smluvní pokuty , sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.



4. Pokud zhotovitel v souladu s čl.XI odst.3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. V případě porušení jakýchkoli povinností vyplývajících z čl. XIV. této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
8. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek XIII. Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli předmětnou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením prací.
2. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
3. Ke změně poddodavatele, může při zhotovení díla dojít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud to budou právní a další závazné předpisy umožňovat.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.
6. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.



8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIV. Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
2. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
3. Zhotovitel se ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona zavazuje, že za účelem zajištění předmětu plnění dle smlouvy bude zaměstnávat alespoň 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce (např. absolvent, osoba se zdravotním postižením, osoba starší 55 let, osoba po mateřské či rodičovské dovolené, osoba nekvalifikovaná nebo s nízkou kvalifikací či dlouhodobě nezaměstnaná). Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění povinnosti dle první věty tohoto odstavce i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba znevýhodněná na trhu práce zúčastněná na plnění dle této smlouvy v pracovněprávním vztahu k poddodavateli zhotovitele.
4. V případě, že dojde ke změně osoby znevýhodněné na trhu práce v průběhu plnění této smlouvy, zavazuje se zhotovitel oznámit objednateli takovouto změnu a předložit objednateli pracovněprávní vztah a doklad prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce. Uvedená povinnost zhotovitele se vztahuje rovněž na případ změny v poddodavatelském systému. Zhotovitel se zavazuje provádět změny v seznamu poddodavatelů jen s předchozím písemným souhlasem objednatele a předložit v takovém případě objednateli aktualizovaný seznam svých poddodavatelů.
5. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden (1) student vysokoškolského studia technického oboru. Splnění podmínky zhotovitel doloží písemným potvrzením o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru a potvrzením o studiu na příslušné vysoké škole, a to nejpozději při předání díla.



Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Tato smlouva je podepsána elektronicky a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

- Příloha č.1 Nabídkové výkazy výměr - položkové rozpočty
Příloha č.2 Časový harmonogram
Příloha č.3 Kopie výpisu z obchodního rejstříku

V Holešově

V Petřvaldě

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021-203 Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B**

Zadavatel **VPŠ a SPŠ MV v Holešově**
Zlínská 991, 769 01 Holešov

IČO: **64422402**

DIČ:

Zhotovitel: **OSBAU s.r.o.**
Radvanická 2269
735 41 Petřvald

IČO: **2117436**

DIČ: **CZ02117436**

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 148 923,08
PSV			4 707 998,85
MON			1 398 894,03
Vedlejší náklady			51 213,80
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 307 029,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 307 029,76 CZK
Základní DPH	21 %	1 534 476,00 CZK

Zaokrouhlení

0,24 CZK

Cena celkem s DPH

8 841 506,00 CZK

V Holešově



Za objednatele

V Petřvaldě



Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Oprava bytových jader	0,00	7 307 029,76	1 534 476,25	8 841 506,01	100
2021203-001	Stavba	0,00	4 571 517,84	960 018,75	5 531 536,59	63
2021203-002	ZTI	0,00	1 336 617,89	280 689,76	1 617 307,65	18
2021203-003	Elektro	0,00	1 355 254,03	284 603,35	1 639 857,38	19
2021203-004	VZT	0,00	43 640,00	9 164,40	52 804,40	1
Celkem za stavbu		0,00	7 307 029,76	1 534 476,25	8 841 506,01	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			338 962,63	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 858,00	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			3 000,00	0
60	Úpravy povrchů ,omítky	HSV			16 716,38	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			339 646,35	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			41 865,66	1
64	Výplně otvorů	HSV			54 093,50	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 500,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			136 499,40	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			75 223,47	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 490,15	0
711	Izolace proti vodě	PSV			106 049,89	1

721	Vnitřní kanalizace	PSV			67 436,81	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			200 261,79	3
725	Zařizovací předměty	PSV			1 018 380,09	14
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 000,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 406 025,08	19
767	Konstrukce zámečnické	PSV			56 444,05	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			92 394,77	1
776	Podlahy povlakové	PSV			838 289,31	11
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			158 382,94	2
781	Obklady keramické	PSV			469 105,73	6
783	Nátěry	PSV			62 130,52	1
784	Malby	PSV			224 097,87	3
_1	Rozvaděč JOP3.1	MON			4 190,14	0
_1	Zařízení č.1 - Větrání bytových jader 3.NP - koupelen	MON			43 640,00	1
_10	Přístroje	MON			189 066,40	3
_11	Svítlidla vč. zdrojů, šetrná k životnímu prostředí, min. tř. A+	MON			235 986,70	3
_12	Bleskosvod a uzemnění	MON			1 599,68	0
_13	Revize, zkoušky, HZS	MON			155 390,23	2
_2	Rozvaděč JOP3.2	MON			4 190,14	0
_3	Rozvaděč JOP3.3	MON			2 458,93	0
_4	Rozvaděč JOP3.4	MON			2 886,69	0

_5	Rozvaděč RB*	MON			261 932,73	4
_6	Rozvaděč RP, RKA1, RKA2	MON			28 651,48	0
_7	Rozvaděč RK	MON			8 990,91	0
_8	Nosný systém, trubkování	MON			213 540,66	3
_9	Kabely	MON			246 369,34	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			88 067,54	1
VN	Vedlejší náklady	VN			51 213,80	1
Cena celkem					7 307 029,76	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-001	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 34						338 962,63		
1	342255022R00	Stěny a příčky Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení Bytové jednotky - jádro : (1,16+2,075+0,645+0,8)*2,65*28-(0,7*2,0)*28 Kanceláře - jádro : (1,16+2,075+0,645+0,8)*2,65*2-(0,7*2,0)*2 Společ. místnost - WC šachta : 0,8*2,65	m2	332,18000	600,00	199 308,00	801-1	RTS 21/ I
2	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	89,15000	690,00	61 513,50	801-1	RTS 21/ I
3	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	89,15000	57,50	5 126,13	801-1	RTS 21/ I
4	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřešenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	397,50000	65,00	25 837,50	801-1	RTS 21/ I
5	346244320T00	Obezdvíky WC modulu tl. 50 mm	m2	47,12500	460,00	21 677,50		Vlastní
6	34-01	Podezdívka sprchových vaniček	ks	30,00000	850,00	25 500,00		Vlastní
Díl: 4						11 858,00		
7	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropěch železobetonových, tvárnícových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, prostup v instal šachtě VZT,ZTI,SV,TV : 0,85*0,45*0,1*31	m3	1,18580	10 000,00	11 858,00	801-4	RTS 21/ I
Díl: 56						3 000,00		
8	56-R01	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Míř+dmř podklad. plochy pod výtah panel.plocha 12 m2 na podklad.lože : 1	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 60						16 716,38		
9	602016101R00	Úpravy povrchů omítky Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách na panel - částec .sprch.kout a WC : (2,075+1,1)*2,6*(28+2)	m2	247,65000	67,50	16 716,38	801-1	RTS 21/ I
Díl: 61						339 646,35		
10	611401311R00	Úpravy povrchů vnitřní Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, byty + kanceláře : 30	kus	30,00000	781,30	23 439,00	801-4	RTS 21/ I
11	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, byty + kanceláře : 30	kus	30,00000	613,80	18 414,00	801-4	RTS 21/ I
12	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou po osazení nov. zárubní 125/197 : (2,0*2+1,25)*4	m	21,00000	98,50	2 068,50	801-4	RTS 21/ I
13	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Odk.2 chodba : (29,74+32,55+33,5+28,67)*2 odk.7 m.č.617,618 : ((8,15*2+3,46*2)*2,63-(2,1*1,5+0,9*2,0))*2 (1,5*2+2,1)*0,12*2	m2	362,38120	168,80	61 169,95	801-4	RTS 21/ I
14	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, chodba - vstup jádro byty+ kancel. : (1,2*2,63-0,7*2,0)*(28+2) Jádro vně : 2,175*2,63*30 Jádro vni : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30 odpoč. otv.+obklady : -(0,7*0,75+(1,2*2+1,52+0,52)*1,25)*30	m2	414,05100	168,80	69 891,81	801-1	RTS 21/ I
15	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství na panelu pod obklad - WC+ sprcha : (2,075+1,1)*2,63*30 Spol. místn. WC příčka instal. šachty : 0,8*2,63	m2	252,61150	312,50	78 941,09	801-1	RTS 21/ I
16	612481211RT2	Výztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu na zdívu porobeton : (1,25+1,62+1,2+0,62+0,1+0,875+2,175)*2,6*30 odpoč.otvory : -(0,7*2,0*2)*30	m2	527,52000	162,50	85 722,00	801-1	RTS 21/ I
Díl: 63						41 865,66		
17	632452445T00	Podlahy a podlahové konstrukce Doplň. potěru v ploše do4 m2, tl.30-40 mm (2,85+0,7*0,075)*30	m2	87,07500	410,00	35 700,75		Vlastní
18	632481211R00	Výztužné vložky do mazanin a potěrů ze sklovláknité tkaniny, oka 40x40x1,1 mm (2,85+0,7*0,075)*30	m2	87,07500	70,80	6 164,91	801-1	RTS 21/ I
Díl: 64						54 093,50		
Výplně otvorů								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-001	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
19	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	30,00000	850,00	25 500,00	801-1	RTS 21/ I
		byty+ kanceláře - nové jádro : 28+2		30,00000				
20	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z uhlíků s vybetonováním prahu Chodbové dveře - změna otvírání : 1	kus	1,00000	1 047,00	1 047,00	801-4	RTS 21/ I
		Chodbové dveře - změna otvírání : 1		1,00000				
21	55330360R	zárubeň kovová oblá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy pevné Chodbové dveře - změna otvírání : 1	kus	1,00000	1 218,50	1 218,50	SPCM	RTS 19/ I
		Chodbové dveře - změna otvírání : 1		1,00000				
22	55330365R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné nové jádro byty - kanceláře : 15	kus	15,00000	877,60	13 164,00	SPCM	RTS 21/ I
		nové jádro byty - kanceláře : 15		15,00000				
23	55330366R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné nové jádro byty - kanceláře : 15	kus	15,00000	877,60	13 164,00	SPCM	RTS 21/ I
		nové jádro byty - kanceláře : 15		15,00000				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					15 500,00		
24	949-R01	Mont+dmřiz stavebního výtahu včetně revize, proškolení obsluhy, servis Do 4 N.P. : 1	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		Do 4 N.P. : 1		1,00000				
25	949-R02	Pronájem výtahu včetně dopravy 3	měsíc	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní
		3		3,00000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					136 499,40		
26	952901111R00	##### byty+ kanceláře + spol. místnost : (8,0+16,1+2,8)*30+5,8+16,1+4,2+0,95 televizní místnosti : 27,71*2 posilovna : 27,71 chodba : 72,47+72,38	m2	1 062,03000	30,00	31 860,90	801-1	RTS 21/ I
		byty+ kanceláře + spol. místnost : (8,0+16,1+2,8)*30+5,8+16,1+4,2+0,95		1 062,03000	834,05000			
		televizní místnosti : 27,71*2			55,42000			
		posilovna : 27,71			27,71000			
		chodba : 72,47+72,38			144,85000			
27	342263513RT2	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 30 do instal jádra Odk.Z2 : 30+1	kus	31,00000	2 863,50	88 768,50	801-1	RTS 21/ I
		do instal jádra Odk.Z2 : 30+1		31,00000				
28	953981200RT0	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm vč. kotev. trnu výztuž oceli d V8mm pro osaz. výztuže při dobeton. instal. šachty : 6*31	kus	186,00000	45,00	8 370,00		Vlastní
		pro osaz. výztuže při dobeton. instal. šachty : 6*31		186,00000				
29	59534685	Protipožární pěna 25	kus	25,00000	300,00	7 500,00		Vlastní
		25		25,00000				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					75 223,47		
30	962031132R00	Bourání příček nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), společn. místn. probour.do instal šachty : 0,8*2,65	m2	2,12000	80,20	170,02	801-3	RTS 17/ I
		nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),		2,12000				
		společn. místn. probour.do instal šachty : 0,8*2,65		2,12000				
31	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, odkaz 5 vstup.dveře 80/197 : 18+16 odkaz 4 dveře 125/197 : 4 odk. T4 80/197 dveře bytů : 16+16 WC spol. místnost : 1 dveře 70/197 chodba v bytech : 15+15	kus	101,00000	14,60	1 474,60	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,		101,00000				
		odkaz 5 vstup.dveře 80/197 : 18+16			34,00000			
		odkaz 4 dveře 125/197 : 4			4,00000			
		odk. T4 80/197 dveře bytů : 16+16			32,00000			
		WC spol. místnost : 1			1,00000			
		dveře 70/197 chodba v bytech : 15+15			30,00000			
32	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, chodba - dveře v děl. stěně : 2	kus	2,00000	25,70	51,40	801-3	RTS 21/ I
		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2		2,00000				
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,		2,00000				
		chodba - dveře v děl. stěně : 2		2,00000				
33	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 chodby pro dveře 125/197- změna otv. : 1,25*1,97*1	m2	2,45000	256,10	627,45	801-3	RTS 21/ I
		Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2		2,45000				
		chodby pro dveře 125/197- změna otv. : 1,25*1,97*1		2,45000				
34	96-R01	Vybourání stávajícího bytového jádra celková likvidace byty +kanceláře : 28+2	kpl	30,00000	2 430,00	72 900,00		Vlastní
		celková likvidace byty +kanceláře : 28+2		30,00000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					27 490,15		
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	54,98029	500,00	27 490,15	801-4	RTS 21/ I
		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů		54,98029				
		výšky do 25 m,		54,98029				
		oborů 801, 803, 811 a 812		54,98029				
Díl: 711	Izolace proti vodě					106 049,89		
36	711210010RA0	Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna Byty+kanceláře - podlaha koupelna + WC : 2,8*30 sprchový kout svíse : (0,875+1,1+0,875+0,1)*2,0*30 svíse WC : ((1,2*2+1,495+0,495)*0,15-0,7*0,15)*30	m2	277,60500	210,00	58 297,05	AP-PSV	RTS 21/ I
		Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna		277,60500				
		Byty+kanceláře - podlaha koupelna + WC : 2,8*30			84,00000			
		sprchový kout svíse : (0,875+1,1+0,875+0,1)*2,0*30			177,00000			
		svíse WC : ((1,2*2+1,495+0,495)*0,15-0,7*0,15)*30			16,61000			
37	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna Byty - koupelna + WC : ((0,175+0,875+1,1+2,075+1,495+1,2+0,495)-0,7)*30	m	201,45000	120,00	24 174,00	800-711	RTS 21/ I
		Izolace proti vodě doplňky		201,45000				
		těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna		201,45000				
		Byty - koupelna + WC : ((0,175+0,875+1,1+2,075+1,495+1,2+0,495)-0,7)*30		201,45000				
38	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna Koupelna + WC : 5*30	kus	150,00000	130,00	19 500,00	800-711	RTS 21/ I
		Izolace proti vodě doplňky		150,00000				
		těsnící roh do spoje podlaha stěna		150,00000				
		Koupelna + WC : 5*30		150,00000				
39	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 019,71050	4,00	4 078,84	800-711	RTS 21/ I
		Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 60 m		1 019,71050				
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu		1 019,71050				
Díl: 762	Konstrukce tesařské					9 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-001	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	40 762 71- R02	D+Mtz, rozšíření plošiny schodiště u nákl. výtahu		1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
		1,0		1,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 406 025,08		
41	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	30,00000	338,20	10 146,00	800-766	RTS 21/ I
		Bytové jádro dveře T1 : 15+15		30,00000				
42	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 800 mm	kus	34,00000	676,40	22 997,60	800-766	RTS 21/ I
		Vstupy do bytů dveře T2 : 17+17		34,00000				
43	766661432R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2,00000	1 127,40	2 254,80	800-766	RTS 21/ I
		3.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 2		2,00000				
44	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	34,00000	43,10	1 465,40	800-766	RTS 21/ I
		Vstupy do bytů dveře T2 : 17+17		34,00000				
45	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,00000	58,80	117,60	800-766	RTS 21/ I
		3.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 2		2,00000				
46	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	96,00000	39,50	3 792,00	800-766	RTS 21/ I
		jádra : 30		30,00000				
		ubytovací pokoje (kanceláře, spol. místnost) : 30		30,00000				
		požár.dveře : 34+2		36,00000				
47	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	34,00000	112,70	3 831,80	800-766	RTS 21/ I
		Vstupy do bytů dveře T2 : 17+17		34,00000				
48	766695232R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky do 100 mm	kus	2,00000	112,70	225,40	800-766	RTS 21/ I
		3.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 2		2,00000				
49	766699731R00	Ostatní montáž překrytí spár listů, z tvrdého dřeva, ploché	m	157,80000	22,50	3 550,50	800-766	RTS 21/ I
		2,63*30*2		157,80000				
50	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	30,00000	152,60	4 578,00	800-766	RTS 21/ I
		30		30,00000				
51	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	30,00000	180,00	5 400,00	800-766	RTS 21/ I
		30		30,00000				
52	54913718.A	Dveřní kování - WC,koupelna	kus	30,00000	451,00	13 530,00		Vlastní
		15+15		30,00000				
53	54913718.B	Dveřní kování - dvoukř. dveří klika -klika +vložka + dělený čtyřhran	kus	2,00000	382,20	764,40		Vlastní
		vstup. dveře od schodiště T3 : 2		2,00000				
54	54913718.C	Dveřní kování dveří klika - klika +vložka	kus	34,00000	382,20	12 994,80		Vlastní
		vstup. dveře do bytů : 28		28,00000				
		dtto telev. místn.,kanceláře : 4		4,00000				
		posilovna ,spol. místnost : 2		2,00000				
55	611-R0001	Dveře vnitřní požární EI/EW 30-C DP3 80x197cm Lamino buk , zavírač	kus	34,00000	4 014,70	136 499,80		Vlastní
		Vstupy do bytů : 17+17		34,00000				
56	611-R0002	Dveře vnitřní požární EI/EW 30-C DP3 125x197 cm Dýhované,sv. buk , zavírač , panikové kování	kus	2,00000	19 575,00	39 150,00		Vlastní
		3.NP 2x : 2		2,00000				
57	61161801.B	Dveře vnitřní plně HPL bílá hladká. 1kř. 60x197 včetně větrací mřížky VM	kus	30,00000	5 146,60	154 398,00		Vlastní
		dveře byt. jádra - byty L+P : 14+14		28,00000				
		dtto - kanceláře : 1+1		2,00000				
58	61187156.A	Prah dubový L- 80 cm š.10 cm tl. 2 cm vč. nátěru	kus	34,00000	225,50	7 667,00		Vlastní
		Vstupy do bytů dveře T2 : 17+17		34,00000				
59	61187188.A	Prah dubový L- 125 cm š.10 cm tl. 2 cm vč.nátěru	kus	2,00000	451,00	902,00		Vlastní
		3.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 2		2,00000				
60	766 66 9900T00	T-4 dveře do pokojů CPL + Mtz dveřního kování	kus	31,00000	3 279,60	101 667,60		Vlastní
		Dveře vni - bytů : 14+14		28,00000				
		dveře vni - kanceláře : 1+1		2,00000				
		dveře vni - spol. místnost : 1		1,00000				
61	766 66-R01	Osazení samozavírače na dveře a ocelovou zárubeň	kus	38,00000	112,70	4 282,60		Vlastní
		Vstup do bytů a spol . místnost : 29		29,00000				
		kanceláře ,učebna ,telev. místn. : 5		5,00000				
		Dvoukřídlé dveře - z chodby : 4		4,00000				
62	766 66-R02	Osazení koordinátoru otevírání dvoukřídlových dveří	kus	2,00000	112,70	225,40		Vlastní
		Dvoukřídlé požár.dveře - chodby : 2		2,00000				
63	766-R01	Mtz.sestav interier.nábytku dle odkazu T-5,T-6, vč. roznosu	kpl	1,00000	82 491,90	82 491,90		Vlastní
		1		1,00000				
64	766-R02 -T5	T-5 odkládací skřín s hor. nastavbou uzamykatelná na klíč - 3x685/580/1900 mm+3x685/580/650mm	kus	30,00000	19 856,90	595 707,00		Vlastní
		Odk.T-5 : 30		30,00000				
65	766-R03 -T6	T-6 Skřín na boty se soklem 900/1350/350 uzamykatel. na klíč s odkládací stěnou a zrcadlem	kus	30,00000	5 250,90	157 527,00		Vlastní
		Odk. T-6 : 15+15		30,00000				
66	766-R04 -T7	Demont +Zpmont kuch. linka odk.T-7 1850/600/900 mm s těsnícími listými + podvěsná Digestoř MORA 60 cm	kus	1,00000	3 945,90	3 945,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-001	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		spot. místnost : 1		1,00000				
67	766-R06	Dřevěná krycí lišta	kus	30,00000	550,00	16 500,00		Vlastní
		30		30,00000				
68	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	13 866,12500	1,40	19 412,58	800-766	RTS 21/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				56 444,05		
69	767-02	Dmťz +zpět.mtž zábradlí podest únik. schodiště včetně nátěru - přístup k výtahu únik.schodiště : 1	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
				1,00000				
70	767-01	Dodávka a montáž hliníkových dveří 1900/2000mm	ks	1,00000	46 337,30	46 337,30		Vlastní
71	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	553,37300	2,00	1 106,75	800-767	RTS 21/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				92 394,77		
72	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm Byty jádro vni - WC odk.15 : (1,2*1,52+0,6*0,075)*30 společ. místn. úklid+WC : 4,2+0,95	m2	61,22000	126,50	7 744,33	800-771	RTS 21/ I
				56,07000				
				5,15000				
73	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Byty jádro vni - WC odk.15 : (1,2*1,52+0,6*0,075)*30 společ. místn. úklid+WC : 4,2+0,95	m2	61,22000	46,50	2 846,73	800-771	RTS 21/ I
				56,07000				
				5,15000				
74	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele společ. místn. úklid : 1,675+2,525	m	4,20000	128,00	537,60	800-771	RTS 21/ I
				4,20000				
75	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky společ. místn. úklid : 1,675+2,525	m	4,20000	93,20	391,44	800-771	RTS 21/ I
				4,20000				
76	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Byty jádro vni - WC odk.15 : (1,2*1,52+0,6*0,075)*30 společ. místn. úklid+WC : 4,2+0,95	m2	61,22000	541,20	33 132,26	800-771	RTS 21/ I
				56,07000				
				5,15000				
77	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem byty+kancelář. WC spára dlažba -obklad : (1,2*2+1,52*2-0,7)*30 spol. část úklid +WC : (2,525*2+1,675*2-0,7)+(0,8*2+1,175*2-0,7)	m	153,15000	53,80	8 239,47	800-771	RTS 21/ I
				142,20000				
				10,95000				
78	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě Byty jádro vni - WC odk.15 : (1,2*1,52+0,6*0,075)*30 společ. místn. úklid+WC : 4,2+0,95	m2	61,22000	14,90	912,18	800-771	RTS 21/ I
				56,07000				
				5,15000				
79	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpujzující hmotou - plošně 61,22	m2	61,22000	29,00	1 775,38	800-771	RTS 19/ II
				61,22000				
80	59763764	Dlažba vni - protiskluz.-nař.FAKO-Samba 33x33 dlažba + soklík : 61,22*1,05+4,2*0,1*1,1	m2	64,74300	291,50	18 872,58		Vlastní
				64,74000				
81	58581982.B	Stěrka podlahová líci samonivelační 61,22*15	kg	918,30000	12,00	11 019,60		Vlastní
				918,30000				
82	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	854,71570	8,10	6 923,20	800-771	RTS 21/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				838 289,31		
83	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Byty - chodba + pokoj : (8,0+16,1)*28 spot. místnost : 5,8+16,1 tel.místnosti+ učebna : 27,71*3 společná chodba : 72,47+72,36 kanceláře : 23,71*2	m2	972,08000	25,30	24 593,62	800-775	RTS 21/ I
				674,80000				
				21,90000				
				83,13000				
				144,83000				
				47,42000				
84	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady byt. pokoj+ kanceláře odk.8,9 : (4,65*2+3,46*2)*30 dtto chodby +jádro : (1,25*2+3,46*2+2,07*2+1,78*2+1,24*2+0,85*2+0,74*2+1,17*2)*30 -(0,9*3+0,8*2+0,7*2)*30 společ.místn. : 4,65*2+3,46*2+3,4*2+1,7*2+2,52*2+1,67*2+0,8*2+1,17*2 -(0,9*5+0,7*2) Posilovna : (8,15*2+3,46*2)-0,9 Chodba : (32,1*2+31,85*2+2,25*2)-(0,9*34+1,25*2+1,55*2)	m	1 220,56000	11,60	14 158,50	800-775	RTS 21/ I
				486,60000				
				753,60000				
				-171,00000				
				38,74000				
				-5,90000				
				22,32000				
				96,20000				
85	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků Byty chodby : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)-(0,9*2+0,7*2))*28 dtto pokoje+ spol. místn. : (4,65*2+3,46*2-0,9)*29 spol. místn. chodba : (3,4*2+1,71*2)-(0,9*2+0,8) Posilovna : (8,15*2+3,46*2)-0,9 Hl.chodba : (32,1*2+31,85*2+2,25*2)-(0,9*34+1,25*2+1,55*2)	m	958,22000	107,00	102 529,54	800-775	RTS 21/ I
				387,80000				
				444,28000				
				7,62000				
				22,32000				
				96,20000				
86	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty kanceláře chodby : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)-(0,9*2+0,7*2))*2 dtto místn. : (4,65*2+3,46*2-0,9)*2 televizní místnosti : (8,15*2+3,46*2)*2-0,9*2	m	102,98000	46,00	4 737,08	800-775	RTS 21/ I
				27,70000				
				30,64000				
				44,64000				
87	776511810RT1	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	115,33000	34,90	4 025,02	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-001	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2* tel.místn + posilovna+2*kancel : 27,71+27,71+27,71+16,1*2		115,33000				
88	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	200,24000	84,90	17 000,38	800-775	RTS 21/ I
		učebna : 27,71		27,71000				
		chodba : 144,82		144,82000				
		posilovna : 27,71		27,71000				
89	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	611,73000	63,00	38 538,99	800-775	RTS 21/ I
		byty - pokoje : 16,1*28		450,80000				
		kanceláře : 16,1*2		32,20000				
		společenská místnost : 16,1		16,10000				
90	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	308,83130	63,00	19 456,37	800-775	RTS 21/ I
		Byty - chodba : 8,0*28		224,00000				
		kanceláře : 8,0*2		16,00000				
		jádro koupel.+WC : (1,24*0,85+0,745*1,175) *(28+2)		57,88000				
		společn. místn. chodba ,úklid,WC : 5,8+4,2+0,95		10,95000				
91	776511830T00	Odstranění starého lepidla z podlah	m2	891,06000	28,80	25 662,53		Vlastní
		55,42+27,71+499,1+308,83		891,06000				
92	776511832T00	Vysátí podkladu nášlapných ploch	m2	891,06000	5,80	5 168,15		Vlastní
		55,42+27,71+499,1+308,83		891,06000				
93	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	869,24000	126,50	109 958,86	800-775	RTS 21/ I
		Byty - chodba + pokoj : (8,0+16,1)*28		674,80000				
		spol. místnost : 5,8+16,1		21,90000				
		Posilovna : 27,71		27,71000				
94	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních	m2	102,84000	92,00	9 461,28	800-775	RTS 21/ I
		všiváných a vpichovaných						
		televiz. místn.č. 417, 418 : 27,71+27,71		55,42000				
		kanceláře m.č. 402,433 : 23,71+23,71		47,42000				
95	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepící profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	69,96000	253,00	17 699,88	800-775	RTS 21/ I
		Byty - chodba-koupel : 28*0,6*1,1		18,48000				
		Byty- chodba-chodba + chodba - pokoj : 28*0,8*1,1*2		49,28000				
		kanceláře dtto : 2*0,6*1,1		1,32000				
		Spol. místn. chodba - úklid : 0,8*1,1		0,88000				
96	776-01	Dodávka a montáž podlahoviny TARKETT GRANIT	m2	166,55000	339,30	56 510,42		Vlastní
		chodba : 144,83*1,15		166,55000				
97	776-2	D+ M sportov. podl. PVC Geflor Recreation 60	m	27,71000	1 299,50	36 009,15		Vlastní
		posilovna : 27,71		27,71000				
98	776-03	Dodávka a montáž soklové lišty 58/12mm	m	118,52000	25,30	2 998,56		Vlastní
		chodba : 96,2		96,20000				
		posilovna : 22,32		22,32000				
99	28342456R	lišta soklová; pro vinylové podlahy, vpředu s lepícím prožkem; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 60,0 mm; 6 barev	m	113,27800	105,80	11 984,81	SPCM	RTS 16/ II
		kanceláře,televizní místn.: 102,98*1,1		113,28000				
100	28412231R	podlahovina PVC v rolích; l = 30 000 mm; tl. 2,40 mm; heterogenni; protiskluzná; oblast bytová, komerční	m2	536,93000	339,30	182 180,35	SPCM	RTS 21/ I
		Byty pokoje : 16,1*28*1,15		518,42000				
		společ.místn : 16,1*1,15		18,51000				
101	28412354R	podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; heterogenni; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	296,13000	339,30	100 476,91	SPCM	RTS 21/ I
		Byty - chodby : 8,0*28*1,15		257,60000				
		společn.místnost- chodba : 5,8*1,15		6,67000				
		učebna : 27,71*1,15		31,86000				
102	69741054.B	Koberec zátěžový - viz.Specifikace ATLANTIC	m2	116,63232	437,00	50 968,32		Vlastní
		televiz. místn.č. 317, 318 : 55,42*1,05		58,19100				
		kanceláře m.č. 302,333 : 47,42*1,05		49,79100				
		soklík : 102,98*0,08*1,05		8,65032				
103	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	8 341,18720	0,50	4 170,59	800-775	RTS 21/ I
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					158 382,94		
104	777561025T00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm s penetrací podkladu	m2	972,08000	161,00	156 504,88		Vlastní
		Byty chodba a pokoj : (8,0+16,1)*28		674,80000				
		spol. místnost vč.chodby : 16,1+5,8		21,90000				
		televizní místnosti : 27,71*2		55,42000				
		kanceláře : 23,71*2		47,42000				
		společná chodba : 72,47+72,36		144,83000				
		posilovna : 27,71		27,71000				
105	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 565,04880	1,20	1 878,06	800-773	RTS 21/ I
Díl: 781	Obklady keramické					469 105,73		
106	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	489,66000	46,50	22 769,19	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-001	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byty + kanceláře - WC : (1,2*2+1,62+0,62)*2,10*30-0,7*2,10*30 dtto sprch. kout : (0,875*2+1,1+0,1)*2,6*30 spol. místnost - WC + úklid . místn. : (0,8*2+1,175*2)*2,0-0,7*2,0+(0,125+1,6+0,9)*1,25 dtto za kuch. linkou : (0,6+2,0)*0,6				248,22000 230,10000 9,78000 1,56000		
107	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, byty + kancelář. - obl. WC modulu : 1,2*30 spol. místnost úklid : 1,6	m	37,60000	243,00	9 136,80	800-771	RTS 21/ I
108	781415015RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	489,66000	541,20	265 003,99	800-771	RTS 21/ I
		byty + kanceláře - WC : (1,2*2+1,62+0,62)*1,25*30-0,7*1,25*30 dtto sprch. kout : (0,875*2+1,1+0,1)*2,6*30 spol. místnost - WC + úklid . místn. : (0,8*2+1,175*2)*2,0-0,7*2,0+(0,125+1,6+0,9)*1,25 dtto za kuch. linkou : (0,6+2,0)*0,6				147,75000 230,10000 9,78000 1,56000		
109	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	489,66000	3,60	1 762,78	800-771	RTS 21/ I
		byty+kanceláře - WC : (1,2*2+1,62+0,62)*1,25*30-0,7*1,25*30 dtto sprch. kout : (0,875*2+1,1+0,1)*2,6*30 spol. místnost - WC + úklid . místn. : (0,8*2+1,175*2)*2,0-0,7*2,0+(0,125+1,6+0,9)*1,25 dtto za kuch. linkou : (0,6+2,0)*0,6				147,75000 230,10000 9,78000 1,56000		
110	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu sprchový kout + WC : 308,6	m	308,60000	59,50	18 361,70	800-771	RTS 21/ I
111	781495115U00	Spárování obkladu silikonem sprchový kout +WC : 242,7	m	242,70000	40,00	9 708,00		Vlastní
112	59781578	Obklad -např. RAKO -Samba 20 x40 mm -viz spec.TZ	m2	520,00000	247,50	128 700,00		Vlastní
		obklady : 489,66*1,05 parapet : 37,6*0,15*1,05				514,14000 5,92000		
113	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	4 554,42460	3,00	13 663,27	800-771	RTS 21/ I
Díl: 783	Nátěry					62 130,52		
114	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků.konstrukcí oškrábáním Stávající zárubně chodba Odkaz T2 : 34*1,05 dtto zárubně v chodbě bytů : 30*0,925 Dtto Odkaz T4 : 32*1,05 Zárubeň WC spol. místnost : 1*0,925 konzola po vaňč : 0,55*2 elektr.rozvod. skříně na chodbě : (0,12+1,0+0,12)*2,65*4 odk. 3 chodba dělicí stěna : (1,9*2,5)*2	m2	121,71900	28,40	3 456,82	800-783	RTS 21/ I
						35,70000 27,75000 33,60000 0,93000 1,10000 13,14000 9,50000		
115	783222113T00	Údržba - nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x Stávající zárubně chodba Odkaz T2 : 34*1,05 dtto zárubně v chodbě bytů : 30*0,925 Dtto Odkaz T4 : 32*1,05 Zárubeň WC spol. místnost : 1*0,925 konzola po vaňč : 0,55*2 elektr.rozvod. skříně na chodbě : (0,12+1,0+0,12)*2,65*4 odk. 3 chodba dělicí stěna : (1,9*2,5)*2	m2	121,71900	143,00	17 405,82		Vlastní
						35,70000 27,75000 33,60000 0,93000 1,10000 13,14000 9,50000		
116	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňků.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, nátěr zárubní do byt. jádra Z 6 : 0,95*30 dtto odkaz Z1 : 2*1,35	m2	31,20000	258,00	8 049,60	800-783	RTS 21/ I
						28,50000 2,70000		
117	783601813R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, dveří a zárubní Dveře stávající Odkaz T4 - byty : (16+16)*2,9 dveře WC spol. místnost : 1*2,6	m2	95,40000	41,20	3 930,48	800-783	RTS 21/ I
						92,80000 2,60000		
118	783623920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním a 1x tmelením na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku. Dveře stávající Odkaz T4 : (16+16)*2,9 Dveře WC spol. místnost : 1*2,6	m2	95,40000	307,00	29 287,80	800-783	RTS 21/ I
						92,80000 2,60000		
Díl: 784	Malby					224 097,87		
119	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře : ((3,46*2+4,65*2)*2,63+16,1)*31 chodby - byty + kanceláře : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)*2,63+8,0)*30 chodba - společ. místn. : (3,4*2+1,71*2)*2,63+5,8+(2,25*2+1,675*2)*2,63+4,2-3,25 učebna + televizní místn. : ((3,4*8,15*2)*2,63+27,71)*3 hl. chodba : (32,1*2+2,25)*2,63+(31,85*2+2,25)*2,63 elektr.rozvod. skříně na chodbě : -(0,12+1,0+0,12)*2,65*4	m2	4 316,49750	10,00	43 164,98	800-784	RTS 21/ I
						1 821,52000 1 585,24000 54,27000 520,39000 348,21000 -13,14000		
120	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře : ((3,46*2+4,65*2)*2,63+16,1)*31 chodby - byty + kanceláře : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)*2,63+8,0)*30 chodba - společ. místn. : (3,4*2+1,71*2)*2,63+5,8+(2,25*2+1,675*2)*2,63+4,2-3,25 učebna + televizní místn. : ((3,4*8,15*2)*2,63+27,71)*3	m2	4 316,49750	27,00	116 545,43	800-784	RTS 21/ I
						1 821,52000 1 585,24000 54,27000 520,39000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-001	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hl. chodba : (32,1*2+2,25)*2,63+(31,85*2+2,25)*2,63 elektr.rozvod. skříně na chodbě : -(0,12+1,0+0,12)*2,65*4		348,21000 -13,14000				
121	7844403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře : 1821,52 chodby - byty + kanceláře : 1585,25 chodba - společ. místn. : 54,27 učebna + televizní místn. : 520,40 hl. chodba : 348,20 elektr.rozvod. skříně na chodbě : -(0,12+1,0+0,12)*2,65*4	m2	4 316,49600	8,00	34 531,97	800-784	RTS 21/ I
122	784443001RT4	Malba disperzní interiérová Paulin, výška do 3,8 m, nátěr Mantolac Interno omyvatelný, bílý, 2 x +1 x Byty+ kanceláře - jádro vni - stěny : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30 jádro strop SDK+spol. místn. úklid+WC : 2,8*30+4,2+0,95 odpoč.obklady+otv. : -(0,7*0,75+(1,2*2+1,62+0,62)*1,25)*30	m2	271,41350	45,00	12 213,61		RTS 13/ I
123	784447131R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem v místnostech do 3,8m, latex, jednonásobné Byty+ kanceláře - jádro vni - stěny : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30 jádro strop SDK+spol. místn. úklid+WC : 2,8*30+4,2+0,95 odpoč.obklady+otv. : -(0,7*0,75+(1,2*2+1,62+0,62)*1,25)*30	m2	271,41350	65,00	17 641,88	800-784	RTS 21/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				79 242,14		
124	979990141R00	Poplatek za skládku polystyren+omítka, skupina 17 06 04 a 17 09 04 z Katalogu odpadů Bytové jádro : 30*0,285	t	8,55000	1 710,00	14 620,50	801-3	RTS 21/ I
125	979990161R00	Poplatek za skládku dřevu, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů nábytek : 2,643+3,312 dveře do bytů : 34*0,025 dveře byty chodba : 30*0,0215	t	7,45000	585,00	4 358,25	801-3	RTS 21/ I
126	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 02 03 a 17 02 02 z Katalogu odpadů vni proskl.stěna : 4,75*0,022	t	0,10450	1 710,00	178,70	801-3	RTS 21/ I
127	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů 0,952	t	0,95200	1 710,00	1 627,92	801-3	RTS 21/ I
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km celkem - odpočet nábytek + jádra : 16,172-(6,021+8,55)	t	1,60100	198,00	317,00	801-3	RTS 21/ I
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km PVC : 0,91*15 ostatní : (1,601-0,91)*3	t	15,72300	14,10	221,69	801-3	RTS 21/ I
130	979087007R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, do 5000 m nábytek+ dveře : 7,45 bytové jádro : 8,55	t	16,00000	764,10	12 225,60	801-5	RTS 21/ I
131	979087008R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, příplatek za každých dalších i započatých 5000 m nábytek,dveře - spalovna : 7*7,45 bytové jádro- skl.nebezpeč. odpadu : 1*8,551	t	60,70100	206,60	12 540,83	801-5	RTS 21/ I
132	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,69100	270,00	186,57	801-3	RTS 21/ I
133	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,17204	304,70	4 927,62	801-3	RTS 21/ I
134	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	80,86019	190,40	15 395,78	801-3	RTS 21/ I
135	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	16,17204	145,80	2 357,88	832-1	RTS 21/ I
136	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	16,17204	276,80	4 476,42	800-2	RTS 21/ I
137	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	48,51611	119,70	5 807,38	800-2	RTS 21/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 500,00		
138	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I
139	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 21/ I
140	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
141	VRN8	Stavební přípomoci HSV	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Celkem						4 571 517,84		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						67 436,81		
1	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, Jádra pokojů : 30*1,5 Spol.místnost : 1*1	m	46,00000	10,44	480,24	800-721	RTS 21/ I
2	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Jádra pokojů : 30*1,5 Spol. místnost : 1*1,5	m	46,50000	208,80	9 709,20	800-721	RTS 21/ I
3	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Jádra pokojů : 30*1,5 Spol. místnost : 1*0,5	m	45,50000	229,05	10 421,78	800-721	RTS 21/ I
4	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Jádra pokojů : 30*1,5 Spol. místnost : 1*1,5	m	46,50000	732,60	34 065,90	800-721	RTS 21/ I
5	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpusťek, Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	67,68	2 098,08	800-721	RTS 21/ I
6	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpusťek, Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	74,97	2 324,07	800-721	RTS 21/ I
7	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpusťek, Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*2	kus	32,00000	111,60	3 571,20	800-721	RTS 21/ I
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 46,5+45,5+46,5	m	138,50000	21,24	2 941,74	800-721	RTS 21/ I
9	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 192,55100	1,53	1 824,60	800-721	RTS 21/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						200 261,79		
10	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 Jádra pokojů : 30*3 Spol. místnost : 1*3	m	93,00000	58,32	5 423,76	800-721	RTS 21/ I
11	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Jádra pokojů : 30*6,5 Spol. místnost : 1*8	m	203,00000	282,15	57 276,45	800-721	RTS 21/ I
12	722181213R7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm Jádra pokojů : 30*6,5 Spol. místnost : 1*8	m	203,00000	75,15	15 255,45	800-721	RTS 21/ I
13	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpusťek DN 20 Jádra pokojů : 30*5 Spol. místnost : 1*7	kus	157,00000	195,75	30 732,75	800-721	RTS 21/ I
14	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm Jádra pokojů : 30*4 Spol. místnost : 1*5	soubor	125,00000	145,80	18 225,00	800-721	RTS 21/ I
15	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	pár	31,00000	395,10	12 248,10	800-721	RTS 21/ I
16	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2 páčka Jádra pokojů : 30*4 Spol. místnost : 1*4	kus	124,00000	114,30	14 173,20		Vlastní
17	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu Jádra pokojů : 30*2 Spol. místnost : 1*2	kus	62,00000	246,60	15 289,20	800-721	RTS 21/ I
18	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 Jádra pokojů : 30*6,5 Spol. místnost : 1*8	m	203,00000	37,80	7 673,40	800-721	RTS 21/ I
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Jádra pokojů : 30*6,5 Spol. místnost : 1*8	m	203,00000	28,08	5 700,24	800-721	RTS 21/ I
20	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	28,71	890,01	800-731	RTS 21/ I
21	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, do G 1/2"	kus	62,00000	83,16	5 155,92	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Jádra pokojů : 30*2 Spol. místnost : 1*2		60,00000 2,00000				
22	734209113RT2	Montáž závitové armatury kulového kohoutu, se dvěma závity, G 1/2"	kus	124,00000	73,80	9 151,20	800-731	RTS 11/ I
		Jádra pokojů : 30*4 Spol. místnost : 1*4		120,00000 4,00000				
23	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 839,92000	1,08	3 067,11	800-721	RTS 21/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty						1 018 380,09		
24	28696755R	Montáž předstěnových systémů (umyvadlo, WC, výlevka)	soubor	62,00000	1 118,38	69 339,56		Vlastní
		Jádra pokojů : 30*2 Spol. místnost : 1*2		60,00000 2,00000				
25	286967601	Montážní modul-výlevka	kus	1,00000	4 441,96	4 441,96		Vlastní
		Spol. místnost : 1*1		1,00000				
26	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	31,00000	249,16	7 723,96	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1		30,00000 1,00000				
27	725119205R00	Klozetové mísy montáž stojící	kus	1,00000	934,61	934,61	800-721	RTS 21/ I
		Spol. místnost : 1*1		1,00000				
28	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	30,00000	844,42	25 332,60	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1		30,00000				
29	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	30,00000	161,22	4 836,60	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1		30,00000				
30	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	31,00000	915,45	28 378,95	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1		30,00000 1,00000				
31	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	30,00000	182,08	5 462,40	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1		30,00000				
32	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	30,00000	1 985,35	59 560,50	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1		30,00000				
33	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, Spol. místnost : 1*1	soubor	1,00000	240,14	240,14	800-721	RTS 21/ I
		Spol. místnost : 1*1		1,00000				
34	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur Spol. místnost : 1*1	kus	1,00000	1 001,13	1 001,13	800-721	RTS 21/ I
		Spol. místnost : 1*1		1,00000				
35	725810401R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm Spol. místnost : 1*1	soubor	1,00000	281,85	281,85	800-721	RTS 12/ II
		Spol. místnost : 1*1		1,00000				
36	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	31,00000	48,14	1 492,34	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1		30,00000 1,00000				
37	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	31,00000	91,54	2 837,74	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1		30,00000 1,00000				
38	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	482,53	14 958,43	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1		30,00000 1,00000				
39	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu Spol. místnost : 1*1	kus	1,00000	567,08	567,08	800-721	RTS 21/ I
		Spol. místnost : 1*1		1,00000				
40	725825114RT2	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, nadstandardní Spol. místnost : 1*1	kus	1,00000	1 972,95	1 972,95	800-721	RTS 17/ II
		Spol. místnost : 1*1		1,00000				
41	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	435,18	13 055,40	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1		30,00000				
42	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	96,51	2 895,30	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1		30,00000				
43	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu Spol. místnost : 1*1	kus	1,00000	434,05	434,05	800-721	RTS 21/ I
		Spol. místnost : 1*1		1,00000				
44	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	381,06	11 812,86	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1		30,00000 1,00000				
45	725860223RT2	Sifon ke sprchové vaničce PP HL511, DN 50, HL 511.0, bez krytky Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	462,23	13 866,90		RTS 11/ II
		Jádra pokojů : 30*1		30,00000				
46	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zař. předměty jednoduchých Jádra pokojů : 30*2 Spol. místnost : 1*1	kus	61,00000	16,01	976,61	800-721	RTS 21/ I
		Jádra pokojů : 30*2 Spol. místnost : 1*1		60,00000 1,00000				
47	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	14 070,61000	0,33	4 643,30	800-721	RTS 21/ I
48	R01	Vanička sprchová 1100/800 s protiskluznou úpravou Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	3 741,84	112 255,20		Vlastní
		Jádra pokojů : 30*1		30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	R02	Nožky pod vaničku V=100mm (sada 5ks) Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	376,55	11 296,50		Vlastní
50	R03	Příprava pro baterii sprchovou Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	56,37	1 691,10		Vlastní
51	R04	Sprchové dveře posuvné trojdišné š=1000 (vč.montáže) Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	5 966,20	178 986,00		Vlastní
52	R05	Sedátko WC Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	435,18	13 490,58		Vlastní
53	R06	Zrcadlová skříňka bílá plast š60, v53, hl18, 2xžárovka 40W, zásuvka Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	1 691,10	50 733,00		Vlastní
54	R07	Madlo do sprchy univerzálné nerez 300mm 3.897.1.003 Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	629,09	18 872,70		Vlastní
55	R08	Držák toaletního papíru Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	471,25	14 608,75		Vlastní
56	R09	Mýdelník Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	429,54	13 315,74		Vlastní
57	R10	Držák kartáče WC Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	597,52	18 523,12		Vlastní
58	R11	Nástěnný věšák na ručníky 2háčky Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	224,35	6 954,85		Vlastní
59	R12	Montáž doplňků koup. a WC (odhad) Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	hod	31,00000	507,33	15 727,23		Vlastní
60	R13	Úsporný perlátor 1/2"(max.4 l/min.) - umyvadla, výlevka, džez (vč.mont.)	kus	33,00000	138,67	4 576,11		Vlastní
61	R14	Spořič - omezovač průtoku vody (6 l/min.) - sprchy (vč.mont.)	kus	30,00000	99,21	2 976,30		Vlastní
62	28696665.AR	nádrž splachovací rohový ventil, splachovací trubka; nízkopoložené; ovládání tlačítkem; plast Spol. místnost : 1*1	kus	1,00000	657,27	657,27	SPCM	RTS 15/ I
63	28696666.AR	souprava ovládací k splachovací skříňce; alpská bílá Spol. místnost : 1*1	kus	1,00000	682,08	682,08	SPCM	RTS 21/ I
64	28696667.A	Potrubí splachovací k splach. skříňce jet Spol. místnost : 1*1	kus	1,00000	110,49	110,49		Vlastní
65	28696714R	příslušenství deska ovládací, ovládání zepředu-2 tlač.; alpská bílá Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	682,08	20 462,40	SPCM	RTS 21/ I
66	28696730R	systém předstěnový pro umyvadlo, s odpadním kolénem d 52/30 mm; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	1 338,22	41 484,82	SPCM	RTS 14/ I
67	28696751R	systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; ovládání zepředu; Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	3 463,37	103 901,10	SPCM	RTS 21/ I
68	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	656,15	19 684,50	SPCM	RTS 21/ I
69	55145350R	růžice sprchová; 3 položová; 118 mm; povrch chrom Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	543,41	16 302,30	SPCM	RTS 21/ I
70	64217330R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 420 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; bílá Jádra pokojů : 30*1 Spol. místnost : 1*1	kus	31,00000	529,88	16 426,28	SPCM	RTS 17/ I
71	64222165R	mísa klozetová diturvit stojící; h = 390 mm; š = 360 mm; hl. 460 mm; splach. ploché; odpad vodorovný; bílá Spol. místnost : 1*1	kus	1,00000	775,65	775,65	SPCM	RTS 15/ II
72	64238934R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 400 mm; š = 360 mm; hl. 560 mm; splach. hluboké; bílá Jádra pokojů : 30*1	kus	30,00000	897,41	26 922,30	SPCM	RTS 17/ I
73	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm Spol. místnost : 1*1	kus	1,00000	5 248,05	5 248,05	SPCM	RTS 21/ I
74	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	18 272,92480	1,35	24 668,45	800-721	RTS 21/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 825,40		
75	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,96970	381,06	1 131,63	801-3	RTS 21/ I
76	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,96970	248,03	736,57	801-3	RTS 21/ I
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,96970	340,47	1 011,09	801-3	RTS 21/ I
78	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	2,96970	311,16	924,05	822-1	RTS 21/ I
79	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	2,96970	1 691,10	5 022,06	801-3	RTS 21/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						41 713,80		
80	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	14 861,00	14 861,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	VRN1	Oborová přírůžka	Soubor	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
82	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
83	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
84	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	23 452,80	23 452,80		Vlastní
85	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
86	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
87	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	350,00	350,00		Vlastní

Celkem	1 336 617,89						
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-003	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Rozvaděč JOP3.1						4 190,14	
1	1	Jistič 10kA - 10B/1	ks	1,00000	208,16	208,16		Vlastní	
2	2	Jistič 10kA - 25B/1	ks	7,00000	263,49	1 844,43		Vlastní	
3	3	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	1,00000	1 736,13	1 736,13		Vlastní	
4	4	Zásuvka 230V/16A, na boční stěnu rozvaděče	set	1,00000	237,60	237,60		Vlastní	
5	5	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	163,82	163,82		Vlastní	
Díl: 2		Rozvaděč JOP3.2						4 190,14	
6	6	Jistič 10kA - 10B/1	ks	1,00000	208,16	208,16		Vlastní	
7	7	Jistič 10kA - 25B/1	ks	7,00000	263,49	1 844,43		Vlastní	
8	8	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	1,00000	1 736,13	1 736,13		Vlastní	
9	9	Zásuvka 230V/16A, na boční stěnu rozvaděče	set	1,00000	237,60	237,60		Vlastní	
10	10	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	163,82	163,82		Vlastní	
Díl: 3		Rozvaděč JOP3.3						2 458,93	
11	11	Jistič 10kA - 25B/1	ks	9,00000	263,49	2 371,41		Vlastní	
12	12	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	87,52	87,52		Vlastní	
Díl: 4		Rozvaděč JOP3.4						2 886,69	
13	13	Jistič 10kA - 25B/1	ks	8,00000	263,49	2 107,92		Vlastní	
14	14	Jistič 10kA - 20B/3	ks	1,00000	671,97	671,97		Vlastní	
15	15	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	106,80	106,80		Vlastní	
Díl: 5		Rozvaděč RB*						261 932,73	
16	16	Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	ks	2,00000	189,72	379,44		Vlastní	
17	17	Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	ks	1,00000	2 017,93	2 017,93		Vlastní	
18	18	Proudový chránič 25B/1N/0,03 - zás.	ks	1,00000	2 341,66	2 341,66		Vlastní	
19	19	Svodič typ 2	ks	1,00000	2 804,37	2 804,37		Vlastní	
20	20	PE	ks	1,00000	36,51	36,51		Vlastní	
21	21	N	ks	1,00000	36,51	36,51		Vlastní	
22	22	L	ks	1,00000	36,23	36,23		Vlastní	
23	23	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	381,51	381,51		Vlastní	
24	24	Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	ks	1,00000	1 320,59	1 320,59		Vlastní	
25	25	Celkem za dalších 27 ks	kpl	27,00000	9 354,74	252 577,98		Vlastní	
Díl: 6		Rozvaděč RP, RKA1, RKA2						28 651,48	
26	26	Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	ks	3,00000	189,72	569,16		Vlastní	
27	27	Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	ks	1,00000	2 017,93	2 017,93		Vlastní	
28	28	Proudový chránič 25B/1N/0,03 - zás.	ks	1,00000	2 341,66	2 341,66		Vlastní	
29	29	Svodič typ 2	ks	1,00000	2 804,37	2 804,37		Vlastní	
30	30	PE	ks	1,00000	36,51	36,51		Vlastní	
31	31	N	ks	1,00000	36,51	36,51		Vlastní	
32	32	L	ks	1,00000	36,23	36,23		Vlastní	
33	33	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	381,51	381,51		Vlastní	
34	34	Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	ks	1,00000	1 326,62	1 326,62		Vlastní	
35	35	Celkem za další 2 ks	kpl	2,00000	9 550,49	19 100,98		Vlastní	
Díl: 7		Rozvaděč RK						8 990,91	
36	36	Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	ks	3,00000	189,72	569,16		Vlastní	
37	37	Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	ks	1,00000	2 017,93	2 017,93		Vlastní	
38	38	Proudový chránič 25B/3N/0,03 - zás.	ks	1,00000	1 125,81	1 125,81		Vlastní	
39	39	Jistič 10kA - 16B/3	ks	1,00000	607,58	607,58		Vlastní	
40	40	Svodič typ 2	set	1,00000	2 804,37	2 804,37		Vlastní	
41	41	PE	ks	1,00000	36,51	36,51		Vlastní	
42	42	N	ks	1,00000	36,51	36,51		Vlastní	
43	43	L	ks	3,00000	36,23	108,69		Vlastní	
44	44	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	355,58	355,58		Vlastní	
45	45	Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	ks	1,00000	1 328,77	1 328,77		Vlastní	
Díl: 8		Nosný systém, trubkování						213 540,66	
46	46	Vkládací lišta PVC soklová, půlkulatá, 60/20, bílá vč. spojů a přechodů	m	580,00000	108,87	63 144,60		Vlastní	
47	47	Lišta vkladací PVC, 40/20, bílá vč. spojů a přechodů	m	760,00000	75,89	57 676,40		Vlastní	
48	48	Lišta vkladací PVC, 100/40, bílá vč. spojů a přechodů	m	130,00000	204,77	26 620,10		Vlastní	
49	49	Krabice univerzální d 68	ks	165,00000	59,29	9 782,85		Vlastní	
50	50	Krabice univerzální d 68, se svorkovnicí	ks	82,00000	95,47	7 828,54		Vlastní	
51	51	Krabice lištová 80/1	ks	92,00000	68,99	6 347,08		Vlastní	
52	52	Krabice lištová 80/2	ks	202,00000	81,47	16 456,94		Vlastní	
53	53	Protip.pruchoch stropem t 90min	m2	1,00000	16 788,85	16 788,85		Vlastní	
54	54	Protip.pruchoch stěnou t 90min	m2	1,00000	8 895,30	8 895,30		Vlastní	
Díl: 9		Kabely						246 369,34	
55	55	CYKY-0 2x1,5	m	210,00000	37,60	7 896,00		Vlastní	
56	56	CYKY-0 3x1,5	m	590,00000	41,63	24 561,70		Vlastní	
57	57	CYKY-J 3x1,5	m	1 560,00000	41,63	64 942,80		Vlastní	
58	58	CYKY-J 5x1,5	m	340,00000	51,55	17 527,00		Vlastní	
59	59	CYKY-J 5x2,5	m	18,00000	67,53	1 215,54		Vlastní	
60	60	CYKY-J 3x2,5	m	1 380,00000	51,45	71 001,00		Vlastní	
61	61	CYKY-J 3x4	m	450,00000	68,27	30 721,50		Vlastní	
62	62	CYKY-J 5x4	m	30,00000	93,29	2 798,70		Vlastní	
63	63	CYY 1x6 zz	m	510,00000	42,51	21 680,10		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-003	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
64	64	Ukončení vodiče do 2,5mm2	ks	700,00000	5,75	4 025,00		Vlastní
Díl: 10		Přístroje				189 066,40		
65	66	Spínač č1, jednopólový, zapuštěný, IP20	ks	94,00000	241,45	22 696,30		Vlastní
66	67	Přepínač č5, jednopólový, zapuštěný, IP20	ks	38,00000	284,08	10 795,04		Vlastní
67	68	Tlačítkový ovladač, signalizace, zapuštěný, IP20	ks	32,00000	297,51	9 520,32		Vlastní
68	69	Sporáková kombinace 25A/400V, signalizace	ks	1,00000	605,74	605,74		Vlastní
69	70	Zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20	ks	1,00000	246,97	246,97		Vlastní
70	71	Dvojjzásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20	ks	194,00000	272,58	52 880,52		Vlastní
71	72	Dvojjzásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20, svodič typ 3	ks	8,00000	1 057,36	8 458,88		Vlastní
72	73	Autonomní optickokouřový hlásič protipožární	ks	42,00000	1 975,00	82 950,00		Vlastní
73	74	Autonomní teplotní hlásič protipožární	ks	1,00000	912,63	912,63		Vlastní
Díl: 11		Svítlidla vč. zdrojů, šetrná k životnímu prostředí, min. tř. A+				235 986,70		
74	75	A-SV. LED 18W, 1650lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	ks	92,00000	850,03	78 202,76		Vlastní
75	76	B-SV. LED 34W, 3500lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	ks	77,00000	1 507,05	116 042,85		Vlastní
76	77	C-SV. LED 12W, 980lm, IP44, NA POVRCH, KRYT, TR. II	ks	1,00000	566,59	566,59		Vlastní
77	78	D-SV. LED 22W, 2300lm, IP40, NA POVRCH, KRYT,	ks	18,00000	1 868,25	33 628,50		Vlastní
78	79	N-SV. LED 2x3W, nouzové, 1 HOD, IP40, NA POVRCH	ks	8,00000	943,25	7 546,00		Vlastní
Díl: 12		Bleskosvod a uzemnění				1 599,68		
79	80	Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem	ks	4,00000	381,52	1 526,08		Vlastní
80	81	Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	ks	64,00000	1,15	73,60		Vlastní
Díl: 13		Revize, zkoušky, HZS				155 390,23		
81	82	Demontáž stávajícího zařízení	hod	68,00000	345,00	23 460,00		Vlastní
82	83	Vyhledání přípojovacího místa	hod	34,00000	143,75	4 887,50		Vlastní
83	84	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	40,00000	402,50	16 100,00		Vlastní
84	85	Napojení na stávající zařízení	hod	34,00000	402,50	13 685,00		Vlastní
85	86	Zednické výpomoci	hod	210,00000	212,75	44 677,50		Vlastní
86	87	Koordinace s ostatními profesemi	hod	16,00000	230,00	3 680,00		Vlastní
87	88	Přesuny hmot a režie	kpl	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
88	89	Podružný materiál	kpl	1,00000	29 350,23	29 350,23		Vlastní
89	90	Revize	hod	20,00000	632,50	12 650,00		Vlastní
Celkem						1 355 254,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-203	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Oprava bytových jader ve 3.NP internátu B
R:	2021203-004	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	1	Zařízení č.1 - Větrání bytových jader 3.NP - koupelen				43 640,00		
1	Pol_0001	Demontáž odbočky 100x250 délky cca 500mm v bytovém jádře včetně demontáže mřížky 100x250 (u spol., místnosti 2 mřížek)	ks	31,00000	990,00	30 690,00		Vlastní
2	Pol_0002	Demontáž stávající digestoře nad sporákem ve společenské místnosti	ks	1,00000	990,00	990,00		Vlastní
3	Pol_0003	Odsávací digestoř 600x523x150mm, V=290m3/h, včetně ventilátoru, tukového filtru, s recirkulací, vzduchu přes uhlíkové filtry, PeI=300W/230V, Lpa1,5m=55dB(A)	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
4	Pol_0004	Talířový ventil odvodní plastový průměr 100mm pro odvod 90m3/h	ks	32,00000	75,00	2 400,00		Vlastní
5	Pol_0005	Kruhový nástavec prům.100 na čtyřhranné potrubí + zaplechování zbytku otvoru po stávající odbočce, 100x250mm	ks	31,00000	135,00	4 185,00		Vlastní
6	Pol_006	Ohebná hliníková hadice průměr 100mm	bm	31,00000	55,00	1 705,00		Vlastní
7	Pol_0007	Kruhová odbočka prům.100-100-100/90°	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
8	008	Doprava	kpl	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
9	009	PPV 5% z montáže a nátěrů	kpl	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
10	010	"Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení"	kpl	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
Celkem						43 640,00		

HARMONOGRAM STAVEBNÍ PRACÍ



Zakázka:

Oprava bytových jader ve 3.NP - internátu "B" - VPŠ A SPŠ MV v Holešově

Popis	2021													
	červen				červenec						srpen			
	23	24	25	26	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34
Popis														
Předání staveniště, zahájení realizace	7.6.2021													
Stěny a příčky														
Stropy a stropní konstrukce														
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch														
Úpravy povrchů ,omítky														
Úpravy povrchů vnitřní														
Podlahy a podlahové konstrukce														
Výplně otvorů														
Lešení a stavební výtahy														
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách														
Bourání konstrukcí														
Izolace proti vodě														
Zdravotechnická instalace														
Konstrukce tesařské														
Konstrukce truhlářské														
Konstrukce zámečnické														
Podlahy z dlaždic a obklady														
Podlahy povlakové														
Podlahy ze syntetických hmot														
Obklady keramické														
Nátěry														
Malby														
Elektromontáže														
Montáže vzduchotechnických zařízení														
Dokončovací práce, předání stavby														27.08.



Zahájení	07.06.2021
Dokončení	27.08.2021



V Petřvaldě dne 13. 05. 2021

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 57221

Datum vzniku a zápisu:	19. září 2013
Spisová značka:	C 57221 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	OSBAU s.r.o.
Sídlo:	Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
Identifikační číslo:	021 17 436
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
Jednatel:	
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


Veřejný rejstřík

ověřuji pod pořadovým číslem 704295_008642, že tato listina, která vznikla převzetím výstupu počítačové databáze z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se do slova shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Petr Vaclík u Karviné


dně 05.05.2021 v 15:50

Podpis



Milana Václavová

Podpis



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **704295_000549**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Petřvald u Karviné**

Česká pošta, s.p. dne **06.05.2021**



138135708-195857-210506140418