

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/68

na projektovou dokumentaci (PD), zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP), dokumentace pro provedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – „Vybudování hasičského zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů“ (dále jen „*dodatek*“)

Objednatel:	Město Bílina
sídlo:	Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ:	00266230
DIČ:	CZ00266230
zastoupený:	Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel:	REMIUMA s.r.o.
Sídlo:	Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha
IČO:	24261670
DIČ:	CZ24261670
Bankovní spojení:	████████████████████
Č. účtu	████████████████

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198 435 (dále je „*zhotovitel*“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/68 na projektovou dokumentaci (PD), zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP), dokumentace pro provedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – „Vybudování hasičského zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů“ uzavřené dne 25.11.2020 (dále jen „*smlouva*“).

I. Účel a předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. XI odst. 11.2. smlouvy, uzavřené dne 25.11.2020 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

I.1. Původní znění čl. V. odst. 5.1. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje k ukončení prací a odevzdání díla dle této smlouvy nejpozději do 30.6.2021.

II. Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

II.4. Tento dodatek byl schválen radou města dne 18.05.2021 č. usnesení 615.

II.5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za

jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

V Bílině dne

V Praze dne 04.06.2021

Město Bílina

REMIUMA, s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Věra Malá, jednatel