




Číslo dodatku objednatele: BSMV/58-2/2021

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.**

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle  
Zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem  
IČO: 657 37 393  
DIČ: CZ657 37 393  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu:   
tel.:   
e-mail:   
(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Radek Fiala**

Sídlo / adresa: Na hlavní 81/44, 182 00 Praha - Březiněves  
IČO: 45781516  
DIČ: CZ740424470  
tel.:   
e-mail:   
(dále jen „Zhotovitel“)

**I. - Předmět dodatku**

(1) Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 28.4.2021, pod č.j. objednatele BSMV/58-1/2021 (dále jen „Smlouva“) spočívající ve změně položkového rozpočtu a tomu odpovídajícímu navýšení ceny díla o 9.870,- Kč bez DPH. Dodatečný položkový rozpočet v Cenové nabídce 2021/29 pvc na ubytovně Kupa B1 ze dne 31.5.2021 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

(2) Článek 1 odstavec 1.1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

**„Čl. 1 - Předmět smlouvy**

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v dohodnuté kvalitě a termínu na své náklady a odpovědnost dílo – Ubytovna Kupa B1 – pokládka PVC (dále jen „Dílo“) v rozsahu naceněném v položkovém rozpočtu v nabídce č. 2021/25 ze dne 22.4.2021 a v položkovém rozpočtu v Cenové nabídce 2021/29 pvc na ubytovně Kupa B1 ze dne 31.5.2021, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a tomu odpovídající závazek Objednatel zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.“

(3) Článek 3 odstavec 3.1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

### „Čl. 3 – Cena díla a způsob úhrady

3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

**cena celkem bez DPH** **200.555,00 Kč**  
(slovy: dvě stě tisíc pět set padesát pět korun českých),

DPH 15 % **30.083,25 Kč**

Cena celkem včetně DPH **230.638,25 Kč**  
(slovy: dvě stě třicet tisíc šest set třicet osm 25/100 korun českých).“.

(4) Článek 8 odstavec 8.7. Smlouvy se mění a nově zní takto:

„8.7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr ze dne 22.4.2021 a položkový rozpočet v Cenové nabídce 2021/29 pvc na ubytovně Kupa B1 ze dne 31.5.2021

příloha č. 2 – Harmonogram prací“.

### II. - Závěrečná ustanovení

(1) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

(2) Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

(4) Příloha, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

příloha č. 1 – položkový rozpočet v Cenové nabídce 2021/29 pvc na ubytovně Kupa B1 ze dne 31.5.2021

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ho neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a jeho přílohy a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 7. 06. 2021



za objednatele:  
Ing. Jiří Stuna, ředitel

V Praze dne:



za zhotovitele:  
Radek Fiala

Bytová správa MV s.p.o.  
Na Pankráci 72, budova B  
140 00 Praha 4  
IČO 657 37 393  
- 1 -


# Priloha č. 1 k dodatku č. BSMV/58-2/2021

RADEK FIALA IČO: 45781516, DIČ: CZ7404240470

sídlo firmy : Na hlavní 81/44, Praha 8, 182 00

PRODEJNA :

tel. : 

bankovní spojení: airbank č.ú. 

## Cenová nabídka 2021/29 pvc na ubytovně Kupa B1

p.	Pádorys - obdélník, čtverec	(plocha v m2)	0
tel.	Pádorys - jiné tvary	(plocha v m2)	0
ul.	Adresa dodání ( místo realizace ) : ul. ubytovna Kupa B1 Praha Kupeckého 842 Praha 11 výťah : patro : RD		

1.0. Příprava podkladu				MJ	Množ.	Jedn. cena	CELKEM
1.1.							0,00
1.2.							0,00
1.3.							0,00
1.4.							0,00
1.5.							0,00
1.6.							0,00
1.7.							0,00
1.8.							0,00
1.9.							0,00
1.10.							0,00
1.11.							0,00
1.12.							0,00
1.13.							0,00
1.14.							0,00
1.15.							0,00
<b>Mezisoučet</b>							<b>0,00</b>

2.0. Materiál				MJ	Množ.	Jedn. cena	CELKEM
2.1.							0,00
2.2.	Pvc Xtreme-Mira 750M včetně profezu	m2	30,00	329,00			9870,00
2.3.							0,00
2.4.							0,00
2.5.							0,00
2.6.							0,00
2.7.							0,00
2.8.							0,00
2.9.							0,00
2.10.							0,00
2.11.							0,00
2.12.							0,00
2.13.							0,00
2.14.							0,00
2.15.							0,00
2.16.							0,00
2.17.							0,00
2.18.							0,00
2.19.							0,00
2.20.							0,00
2.21.							0,00
2.22.							0,00
2.23.							0,00
2.24.							0,00
2.25.							0,00
2.26.							0,00
<b>Mezisoučet</b>							<b>9870,00</b>

3.0. Montáž				MJ	Množ.	Jedn. cena	CELKEM
3.1.							0,00
3.2.							0,00
3.3.							0,00
3.4.							0,00
3.5.							0,00
3.6.							0,00
3.7.							0,00
3.8.							0,00
3.9.							0,00
3.10.							0,00
3.11.							0,00
3.12.							0,00
3.13.							0,00
3.14.							0,00
3.15.							0,00
3.16.							0,00
<b>Mezisoučet</b>							<b>0,00</b>

4.0. Logistika				MJ	Množ.	Jedn. cena	CELKEM
4.1.	Doprava materiálu + přesun hmot						0,00
4.2.	kontejner						0,00
4.3.							0,00
<b>Mezisoučet</b>							<b>0,00</b>

1.0. Příprava podkladu	Mezisoučet	0,00
2.0. Materiál	Mezisoučet	9870,00
3.0. Montáž	Mezisoučet	0,00
4.0. Logistika	Mezisoučet	0,00

% Sleva v Kč	Celková cena bez DPH	9 870 Kč
0 0		
#### = průměrná cena za m2		Cena celkem s DPH 15% = 11 351,-Kč

Cenová nabídka nezahnuje úpravu dveří.

kontaktovat na tel. č.  nebo 

