

Dodatek č. 1





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. HSAA-1740-12/2021

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanského zákoníku“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.







Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Zastoupená: plk. Ing. Luděk Prudilem, ředitelem Hasičského záchranného sboru
hlavního města Prahy, vrchním radou
Kontaktní osoba 1: plk. Ing. Vít Valenta
E-mail: 
Telefon: 
Kontaktní osoba 2: por. Ing. Tereza Zbořilová
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

LinkSoft Technologies a.s.

Sídlo: Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 06612008
DIČ: CZ06612008
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2001337368/2010; IBAN CZ7520100000002001337368
Datová schránka: Is3vqm5
Zastoupená: Ing. Jiří Mandou
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Osoba odpovědná za podpis: 
E-mail: 
Telefon: 

zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
23015 (dále jen „poskytovatel“).

Společně jako „smluvní strany“.

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.03.2021 mezi sebou uzavřely smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen "smlouva"), kterou se dodavatel zavázal poskytovat poradenské a konzultační a jiné služby a činnosti směřující ke zpracování žádosti o dotaci, dokumentů k projektové žádosti a projektu a administraci dotace v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu“ (IROP - REACT-EU), specifický cíl 6.1. na podporu integrovaného záchranného systému, projekt na posílení kapacit a schopností HZS hl. m. Prahy pro řešení mimořádných událostí v Praze, na území ČR a v zahraničí včetně pandemie COVID -19.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smluvních podmínek obsažených ve smlouvě a za účelem provedení této změny uzavírající tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

Článek III.

Předmět dodatku a změnová ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Část A: odstavec dva smlouvy, který upravuje dobu plnění tak, že text "Termín plnění je nejpozději do 45 dnů od vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu" se nahrazuje textem "Termín plnění předložení výstupů k akceptaci objednateli je nejpozději do 55 dnů od vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu". Výše uvedená změna je odůvodněná časovou náročností sběru podkladů pro specifikaci pořizované techniky a stanovení její předběžné ceny na základě zaslaných indikativních nabídek. Při plnění tohoto úkolu došlo k prodlevám ze strany potenciálních dodavatelů, kteří z důvodu personální situace vyvolané epidemií Covid-19 dodávali vstupní informace se zpožděním nebo nekompletní. Zpracování technických podmínek a předběžné ceny pořizované techniky zajišťoval HZS hl. m. Prahy, který nemohl lhůty pro jejich zpracování ovlivnit.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy zůstávají nedotčena, nadále v platnosti, smluvní strany jsou právy a povinnosti nadále vázány a tento dodatek č. 1 se stává její nedílnou součástí.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Za poskytovatele:

V Praze dne

Jiří
Manda
Digitally signed
by Jiří Manda
Date:
2021.06.03
11:01:11 -04'00'

.....
Ing. Jiří Manda
člen představenstva
LinkSoft Technologies a.s.

Za objednatele:

V Praze dne

Ing. Luděk
Prudil
Digitálně podepsal
Ing. Luděk Prudil
Datum: 2021.05.31
08:17:07 +02'00'

.....
plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS hl. m. Prahy
vrchní rada