

DS/1146/2021/0M

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel

sídlo:
zastoupený:
zástupce ve věcech tech.
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

Město Břeclav

náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Bc. Svatopluk Pěček - starosta města
Bc. Jakub Matuška – místostarosta města
00283061
CZ00283061
Komerční banka a.s.
19-1832790257/0100

a

2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
zastoupený:
k jednání ve věcech technických pověřen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 296858
Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatel
Ing. arch. David Kotek
277 87 443
CZ27787443
Raiffeisenbank, a.s.
489110036/550

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) a souvisejících činností pro stavbu „Břeclav - přednádraží“ (dále též jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy, jak je uvedeno v čl. 3. tohoto Dodatku.

3. Předmět Dodatku

Dnem účinnosti tohoto Dodatku se ruší dosavadní znění **čl. 3. Termíny plnění a nově se nahrazuje tímto zněním:**

Rozsah prací dle bodu B) (DUR+DSP)

Rozsah prací dle bodu C) (DPS)

Rozsah prací dle bodu D)

odevzdání PD DUR+DSP na DOSS (dotčené orgány státní správy) do 30.7.2021 do 12 týdnů po vydání společného rozhodnutí (ÚR + SP) v délce trvání stavby (předpoklad 12 měsíců)

4. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají zachována a pro smluvní strany závazná.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Břeclavi dne 4.6.2021

V Ostravě dne 4.6.2021

[Redacted signature]



Bc. Svatopluk Pěček – starosta města

[Redacted signature]

3 PROJEKT STUDIO
o.
Ostrava
787443

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 61 dne 26. 5. 2021 usnesením č. R61/21/48.

V Břeclavi dne

v.ř.

Bc. Svatopluk Pěček
starosta

