



Dodatek č. 1 ke smlouvě SoD 03/2021

1 . Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732
Odpovědný zástupce: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem: Čechova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: Nová Alarmika spo. s.r.o.
Se sídlem: Loučovice 17, 38276 Loučovice
Zápis v OR: 6.10.1997
Zastoupená: Jaromírem Mikešem
IČO: 25167588
DIČ: CZ 25167588
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

2 . Předmět díla

Předmětem plnění je zhotovení díla : Oprava zvonků a domácích telefonů, Dlouhá 16, České Budějovice

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI. Termín plnění

VI. Termín plnění

Termín zahájení prací dle SoD :	15.2.2021
Termín dokončení prací dle SoD :	7.6.2021
Změna termínu dokončení dle dodatku :	8.7.2021

Odůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby v době pandemie koronaviru došlo ke zpoždění prací z důvodu zpřístupnění jednotlivých bytů.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SoD 3/2021 ze dne 8.2.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy SoD 3/2021 se tímto nemění.

V Českých Budějovicích dne : 31.5.2021



objednatel
Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

.....
zhotovitel
Jaromír Mikeš
jednatel společností