

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.2020/06**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi :

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: ThMgr. Roland Solloch, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **V&M spol. s r.o.**

sídlo: Matoušova 21, 460 02 Liberec III

IČO: 472 82 525

DIČ: CZ47282525

Bank.spojení: [REDACTED]

Zástoupený: Ing. Václav Pavlík

### **I.**

Strany se v průběhu provádění díla „PD pro provedení a zadání stavby, včetně výrobní dokumentace akce: Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek“, dohodly na úpravě termínu dokončení díla takto:

#### **Část I. Termíny plnění,**

##### **Termíny předání projektové a výrobní dokumentace:**

	Původní termín dle SOD	Nový termín
PD pro zadání a provedení stavby	30.04.2021	<b>31.05.2021</b>
Výrobní dokumentace	31.05.2021	<b>30.07.2021</b>

### **II.**

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nevznikají žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 223/2021 ze dne 15.05.2021 a vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Varnsdorfu, dne: 28.05.2021

V Liberci, dne: 28.5.2021

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....

ThMgr. Roland Solloch, starosta města

Ing. Václav Pavlík - jednatel