

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (O ZHOTOVENÍ VĚCI)
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

uzavřené dne 4. 12. 2020 mezi těmito smluvními stranami:

společnost **HVH spol. s r. o.**, IČ: 47454873, DIČ: CZ47454873;
se sídlem na adrese Horní Kalná 65, Hostinné, PSČ: 543 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 2120, jejímž jménem jedná pan Pavel Horák, jednatel společnosti,
bankovní spojení: Moneta Money Bank a. s.,
číslo bankovního účtu: 70604774/0600;

(dále jen „**Zhotovitel**“);

a

Revitalizace KUKS o. p. s., IČ: 287 71 168, DIČ: CZ287 71 168,
se sídlem na adrese Kuks 12, 544 43 Kuks,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl O, vložka 203, jejímž jménem jedná Ing. Martin Puš, statutární ředitel,
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo bankovního účtu: 43-5144040207/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dohromady dále také „**Smluvní strany**“; předmětná smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“)

kterým se upravuje článek II. a článek č. III Smlouvy, a to následovně:

II.
Místo a doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že místem zhotovení Díla je sídlo Zhotovitele, tj. umělecká slévárna HVH spol. s r. o., Horní Kalná 65, 543 71 Hostinné. Dílo bude následně dopraveno a instalováno:

- bronzový odlitek na poz. parc. č. 414/2 v k. ú. Kuks, tj. na předzahrádku Turistického informačního centra, čp. 72 v Kuksu.
- kolorovaný polyuretanový model do Zamku Książ, ul. Piastów Śląskich 1, Wałbrzych v Polsku.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na zhotovení Díla bezprostředně po podpisu této smlouvy a dodat kompletní Dílo, včetně instalace nejpozději do **04. 06. 2021**. Doprava kolorovaného polyuretanového modelu do Zamku Książ, ul. Piastów Śląskich 1, Wałbrzych v Polsku, bude zrealizovaná taktéž do 04. 06. 2021, pokud to umožní aktuální epidemiologická situace, případně v nejbližším možném termínu dle aktuálních hygienických nařízení a doporučení. Termín dodání byl na základě dohody objednatel a zhotovitele posunut z důvodu omezení vyvolaných epidemiologickou situací.

Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o stavební připravenosti k instalaci Díla na místo určení a o možných termínech pro provedení instalace. Objednatel se dále zavazuje, že poskytne Zhotoviteli součinnost při instalaci Díla, resp. i před instalací – a to zejména ve věci stavební připravenosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že výše uvedené lhůty jsou orientační a mohou být změněny na základě vzájemné domluvy obou smluvních stran.

III.

Cena za zhotovení Díla

Cena za provedení díla se Dodatkem č. 1 SoD navyšuje o 10.000 Kč bez DPH na konečnou částku 618.000 Kč bez DPH. DPH bude připočteno k ceně za zhotovení Díla a účtováno podle platné právní úpravy. V průběhu tvoření díla se Zhotovitel s Objednatелеm domluvili na úpravě provedení soklu pod bronzový odlitek. Požadovaná změna z podstavce obdélníkového půdorysu na k výrobě náročnější, ale esteticky vhodnější, podstavec oválného půdorysu vyvolal navýšení původní ceny soklu.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za zhotovení díla do 14 dnů po dokončení Díla, tj. po instalaci Díla na místě určení, a to na základě řádně vystavené faktury. Faktura může být vystavena a předána Objednateli poté, kdy bude odsouhlaseno provedení Díla a podepsán předávací protokol (viz bod IV. této smlouvy). Na faktuře je nezbytné uvést text *Projekt „Baroko neumírá“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002479 je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.* Nebude-li na faktuře text uveden, nemůže tato být proplacena.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Horní Kalné dne _____ 2021

V Kuksu dne _____ 2021

HVH spol. s r. o.

jméno: Pavel Horák,
jednatel společnosti

Revitalizace KUKS, o. p. s.

Ing. Martin Puš,
statutární ředitel