

Změnový list

Projekt: **Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten**

Č.smlouvy: 20SMTU010000021

Název ZL: **Odpočet ocelové konstrukce a dřevěné terasy**

Číslo ZL: **9**

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

Vzhledem k nesrovnalostem mezi Projektovou dokumentací a výkazem výměr, dochází k narovnání položek ocelové konstrukce a výměry dřevěné terasy dle skutečností.

Technický popis změny:

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 9

Cenový dopad změny (je-li nějaký): **-331 809,41 Kč bez DPH**

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:
STASEKO PLUS s.r.o.

Kristián Kukucz
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:

Adresa: Ckalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
ICO: 25385691

Roman Páša
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Ing. Pavel Kalus
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Za TDS: Miroslav Slezák
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil za Chválek ateliér s.r.o.

Adresa: Kafkova 1064/12. 702 00 Ostrava
ICO: 5725674

AD: Ing. Martin Ciešlar
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: **Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten**

KSO:
Místo: Ostrava - Poruba

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

IČ: 25385691
DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

IČ: 25853473
DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

IČ: 5725674
DIČ: CZ5725674

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-331 809,41
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-331 809,41	-69 679,98
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-401 489,39
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Místo: **Ostrava - Poruba**

Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-331 809,41	-401 489,39
ZL09	Odpočet ocelové konstrukce a dřevěné terasy	-331 809,41	-401 489,39
MNP09	Odpočet ocelové konstrukce a dřevěné terasy	-331 809,41	-401 489,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Objekt:

ZL09 - Odpočet ocelové konstrukce a dřevěné terasy

Soupis:

MNP09 - Odpočet ocelové konstrukce a dřevěné terasy

KSO:

Místo:

Ostrava - Poruba

Zadavatel:

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Zhotovitel:

STASEKO PLUS s.r.o.

Projektant:

Chválek ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

25385691

DIČ:

CZ25385691

IČ:

25853473

DIČ:

CZ25853473

IČ:

5725674

DIČ:

CZ5725674

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-331 809,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-331 809,41	21,00%	-69 679,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-401 489,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Objekt: ZL09 - Odpočet ocelové konstrukce a dřevěné terasy

Soupis: **MNP09 - Odpočet ocelové konstrukce a dřevěné terasy**

Místo: Ostrava - Poruba

Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-331 809,41

PSV - Práce a dodávky PSV

-331 809,41

767 - Konstrukce zámečnické

-220 000,00

Ostatní - Ostatní

-111 809,41

OST1 - Ostatní konstrukce, dodávky, skladby

-111 809,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Objekt: ZL09 - Odpočet ocelové konstrukce a dřevěné terasy

Soupis: **MNP09 - Odpočet ocelové konstrukce a dřevěné terasy**

Místo: Ostrava - Poruba

Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-331 809,41

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-331 809,41	
D	767		Konstrukce zámečnické				-220 000,00	
250	K	767873N20	Z-5 - D+M Ocelová rampová kce s pororoštem, 18500x1650mm	ks	1,000	-220 000,00	-220 000,00	dle SoD
D	Ostatní		Ostatní				-111 809,41	
D	OST1		Ostatní konstrukce, dodávky, skladby				-111 809,41	
289	K	OST1_R02.1	D+M _ kompletní skladba-dřevěné terasové podlahy "rozsah a spec_D.05.1_BP-v.č.02/06, NS-v.č.07/13, TZ" 65,342-108,78	m2	-43,438	2 574,00	-111 809,41	dle SoD
VV			Součet			-43,438		