

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-1895/2021**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523, DIČ: CZ 258 69 523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

č. ú.:

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Dne 28. 4. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-1895/2021 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava nástupišť v obvodu ST Zlín.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se upravují měrné jednotky ve výkazu výměr na základě Změnového listu č. 1, který je součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

V průběhu realizace došlo k upřesnění rozsahu prací z důvodu změny technologie svařování, a změny materiálu kolejového lože na SO 01.1 zast. Vésky – kolej a SO 02.1 zast. Popovice – kolej. Přesný popis změn na stavbě je popsán ve Změnovém Listě č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku ke smlouvě č. 1.

Cena díla zůstává beze změn.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Ing.
Ladislav
Kašpar

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Kašpar
Datum:
2021.06.02
10:57:56 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace

Ing. Hynek
Schilberge

Digitálně podepsal
Ing. Hynek
Schilberger
Datum: 2021.06.07
09:44:05 +02'00'

.....
Ing. Hynek Schilberger
Místopředseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1617503

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9fbc13bb-9ee2-4d98-9ca7-44a6a313fc94

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2021 10:55:01



fb8b3a76-8e4b-45a9-8d73-50db4b98ff16