



DODATEK č. 2/2021 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy: 03PT-004457

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název související veřejné zakázky: **D1 v úseku Kývalka – Holubice - Liniové řízení
dopravy a telematické systémy – technická studie**

uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu
staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366
mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. účastníky Společnosti „ SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“

založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 3. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6088
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
místopředsedkyní představenstva

členem představenstva

jako „Společník 1“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podlabská 1014/20, 160 00 Praha-Bubenč
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva
členem představenstva

jako „Společník 2“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva
členem představenstva

jako „Společník 3“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva

**jako „Správce“ a „Společník 5“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě
Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021**

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 83203 Bratislava, SR
IČ: 313 22 000
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa,
vložka 378/B
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva

jako „Společník 6“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova
271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 5.1.2021 mezi sebou uzavřely prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele 03PT-004457, číslo smlouvy zhotovitele 20 406 200 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování technické studie v podrobnosti DÚR telematických systémů dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice, společně s vazbami na okolní dopravní síť a dne 23.3.2021 Dodatek č. 1/2021 na změnu společníka, který je pověřen správou společných záležitostí.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2021, kterým dochází k úpravě lhůty dílčího plnění spočívajícího v odevzdání konceptu dokumentace z důvodu dlouhodobé nemoci odpovědných pracovníků Objednatele a Zhotovitele.

3. Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl Zhotovitel ani Objednatel (zadavatel) ani přes přiměřenou přípravu zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření Smlouvy, při zohlednění jemu dostupných informací předvídat.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. **Doba a místo plnění**, odst. 1 Smlouvy se mění následujícím způsobem:

Původní znění:

1. Doba plnění:

zahájení prací: po účinnosti smlouvy

Ukončení prací: podle termínů dílčích částí

Dílčí termíny plnění veřejné zakázky:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace	do 6 měsíců od zahájení prací
Čistopis dokumentace	do 2 měsíců od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatel ke konceptu

Nové znění:

1. Doba plnění:

zahájení prací: po účinnosti smlouvy

Ukončení prací: podle termínů dílčích částí

Dílčí termíny plnění veřejné zakázky:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace	do 9 měsíců od zahájení prací
Čistopis dokumentace	do 2 měsíců od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatel ke konceptu

Článek III.

Závěrečná ustanovení

5. Tento Dodatek č. 2/2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel.

6. Tento Dodatek č. 2/2021 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2021 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
7. Tento Dodatek č. 2/2021 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
DN: cn
c=CZ,
o=Dotavoprojekt Bmo a.s., ou=1,
email =
Datum: 2021.06.04 09:22:06 +0200