

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ev. č. objednatele 1204/2020/SS
ev. č. zhotovitele 82**

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu [REDAKCE] zastoupeno [REDAKCE] dále jen „objednatel“
- 1.2. **Jaroslav Šubrt – NOVANTA**, se sídlem Smetanova 2697, Mělník 276 01 identifikační č. 10233105, daňové i. č. [REDAKCE] bankovní spojení Komerční banka, číslo účtu [REDAKCE] zastoupen [REDAKCE] společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 2810 dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 16. 10. 2020 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1204/2020/SS a ev. č. zhotovitele 82, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce „**Chodník s přechodem pro chodce v ulici Kokořínská**“, Mělník.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že předpokládaný termín zahájení prací stanovený na 5. 10. 2020 se změnil a smluvní strany sjednaly, z důvodu uzavření SOD 16. 10. 2020, nový termín předání staveniště na 19. 10. 2020, změnily se povětrnostní podmínky pro provedení speciálních povrchů bezpečnostních varovných pásů Rocbinda sjednaly smluvní strany nový termín dokončení a předání díla Dodatkem č. 1 do 31. 5. 2021. Tento termín z důvodů dále nevhodných povětrnostních podmínek není možné dodržet a smluvní strany nově tímto Dodatkem č. 2 sjednávají termín dokončení nejpozději do 30. 6. 2021.
- 2.3. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 3 odstavec 3.1. se mění tak, že nově zní: Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami smlouvy ev. č. objednatele 1204/2020/SS, ev. č. zhotovitele 82 a tohoto dodatku č. 1 nejpozději **do 30. 6. 2021**.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS a ev. č. zhotovitele 82 ze dne 16. 10. 2020 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 366/2021/R ze dne 24. 5. 2021.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1204/2020/SS a ev. č. zhotovitele 82, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 1204/2020/SS a ev. č. zhotovitele 82, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1204/2020/SS a ev. č. zhotovitele 82 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1204/2020/SS a ev. č. zhotovitele 82 a Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.

- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 7. 8. 2021

