

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 05.03.2021

vedené u objednatele pod číslem SML/0048/2021/OŠK

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zakázku „Boulderová stěna s úložným prostorem a možností sezení – areál Kácovská“

Smluvní strany:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

zastoupená: Milanem Samcem, starostou

IČO: 00240923

DIČ: CZ00240923

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zdeněk Mráz – truhlářství

[redacted]
IČO: 457 44 572

DIČ: CZ6007310936

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2021 pod shora uvedeným evidenčním číslem objednatele smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Boulderová stěna s úložným prostorem a možností sezení – areál Kácovská“ (dále jen „Smlouva“). Nyní smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se mění a doplňuje Smlouva.

1. Předmět dodatku č. 1 ke Smlouvě

1. Tímto dodatkem se mění článek III. odst. 1 Smlouvy, a to takto:
„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel provede dílo **ve lhůtě do 30.4.2021**. Předpokládaný počátek realizace je 15.3.2021.“

2. Další ujednání


1. Smluvní strany se dále dohodly, že ačkoli je zhotovitel ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s dokončením a předáním díla, a to od 9.4.2021, nebude po něm uplatňována smluvní pokuta dle čl. VIII. odst. 9 Smlouvy za období od 9.4.2021 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. Objednatel ustoupil od nárokování smluvní pokuty za uvedené období z toho důvodu, že prodlení v dokončení díla bylo objektivně způsobeno nepříznivými klimatickými podmínkami. Současně se však

zhotovitel zavázal, že dílo již bude moci být objednatelem od 15.4.2021 částečně užíváno, a to v rozsahu užívání úložného prostoru pro potřeby pronájmu TK Tola.


3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Tento dodatek byl schválen Radou městské části Praha 21 usnesením RMČ86/0985/21 ze dne 20.04.2021.

V Praze dne 29. 04. 2021



V Praze dne 29. 05. 2021



Zdeněk Mráz

za věcnou správnost
odpovídá:

Dr. Markéta Slavíková

