

Příloha č.1: Harmonogram

Fáze projektu	Zahájení	Ukončení
Podpis smlouvy		T
Příprava (viz kapitola I. 2. a))	T + 0	T + 4
Analýza a příprava dokumentace	T + 0	T + 2
1. část - Priority digitalizace		
2. část - Třídění dokumentů		
3. část - Formáty a struktura předávaných obrazů dokumentů a dat		
4. část - Řešení výjimečných stavů zpracování		
Předání dokumentace	T + 2	T + 2
Akceptace dokumentace	T + 2	T + 2
Příprava pracoviště digitalizace vč. SW	T + 0	T + 4
Pilotní provoz (viz kapitola I. 2. b))	T + 4	T + 7
Předání dokumentace pro Pilotní provoz	T + 4	T + 6
Zpracování a předání vzorků z Pilotního provozu	T + 4	T + 6
Akceptace Pilotního provozu	T + 6	T + 7
Produkční provoz (viz kapitola I. 2. c)) - v měsíčních cyklech	T + 7	T + 16
Předání a svoz dokumentace pro produkční provoz		
Zpracování dokumentace		
Předání obrazů a dat zpracované dokumentace, předání dokumentů		
Díličí akceptace zpracovaných obrazů a dat		
Finální akceptace zpracovaných obrazů a dat	T + 16	T + 17

Časová jednotka je uváděna v kalendářních týdnech.