

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO ORM/179/2015
Na zhotovení stavby „Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Havlíčkův Brod**
 580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
 statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města
 IČO : 00267449
 DIČ : CZ00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : **ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou**
 Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou
 statutární zástupce : Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý, Marie Dušková
 - jednatelé společnosti
 IČO : 620 28 081
 DIČ : CZ 620 28 081
 bank. spoj. : Komerční banka, a.s., pobočka Ledec nad Sázavou
 číslo účtu : 2792220237/0100
 tel. : 569 731 200

dále jen zhotovitel

Tento dodatek mění a upravuje následující ustanovení uzavřené smlouvy o dílo:

II.

Mění se článek V. cena díla, takto:

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	6 567 929,00 Kč
DPH 15 %	985 189,35 Kč
DPH 21 %	0 Kč
Cena vč. DPH	7 553 118,35 Kč

III.

- Ostatní smluvní ujednání, které se tímto dodatkem nemění, zůstávají v platnosti beze změny.
- Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 18.4.2016 usnesením č. 343/16.
- Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech provedeních z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 19.4.2016

Mgr. Jan Tecl MBA

starosta města Havlíčkův Brod

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne

19.4.2016

ATOS spol. s r.o.
 Husovo nám. 139
 Ledec nad Sázavou
 IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
 tel.: 569 731 200 / fax: 569 720 887