

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 06/21/S**  
dle § 2 586 a násl. NOZ

**I. Smluvní strany**

Zhotovitel: **STAKO Červený Kostelec s.r.o.**  
 sídlo: Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec  
 provozovna: Červený Kostelec  
 IČ: 455 36 422  
 DIČ: CZ 455 36 422  
 bank. spojení: 745048551/0100, Komerční banka, a.s.  
 telefon: XXXXXXXXXX  
 e-mail: XXXXXXXXXX  
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Kosinka, jednatel  
 oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Josef Kosinka, Tomáš Staš, jednatele  
 Jakub Kosinka, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk  
 IČ: 00239500  
 DIČ: CZ00239500  
 bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800  
 telefon: 325 501 111  
 e-mail: mail@meu-nbk.cz  
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
 Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města  
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
 Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic  
 Ing. arch. Zuzana Konheřrová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. IV a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „Hřiště v ZŠ Tyršova“ takto:

**IV. Cena díla**

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě skutečně provedených prací a činí:

Nabídková cena	2.133.468,74	Kč
Vícepráce	102.435,08	Kč
Méněpráce	-64.219,40	Kč
Cena celkem bez DPH	2.171.684,42	Kč
DPH 21%	456.053,73	Kč
<b>Cena celkem vč. DPH 21% činí</b>	<b>2.627.738,15</b>	<b>Kč</b>

**XIV. Závěrečná ustanovení**

6. Změna smlouvy o dílo o dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 187 ze dne 19.05.2021.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Červeném Kostelci, dne 26.5.21

**stako**  
**STAKO Červený Kostelec s.r.o.**  
Lhota za Červeným Kostelcem 39  
549 41 Červený Kostelec



zhotovitel

V Nymburce, dne 31. 05. 2021



objednatel