




## Harmonogram postupu prací

### "Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Hýskov"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017
Příprané práce	První SaZ Plzeň a.s.						
Montážní práce	První SaZ Plzeň a.s.						
Aktivační práce	První SaZ Plzeň a.s.						
Dokončovací práce	První SaZ Plzeň a.s.						