

## Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v účinném znění

Na akci: „**Rekonstrukce topení vč. kotelny, TUV – DM Velké Poříčí – PD – akce č. SM/19/342**“

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace**

Hostovského 910  
549 31 Hronov  
zastoupená Ing. Josefem Matyášem – ředitelem školy  
IČ 06668356  
(dále jen Objednatel)

**2. Zhotovitel: Ondřej Ludvík**

Klicperova 919  
549 31 Hronov  
zastoupený Ondřejem Ludvíkem - projektant  
IČ 12938599  
(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy na akci: „Rekonstrukce topení vč. kotelny, TUV – DM Velké Poříčí – PD – akce č. SM/19/342“ na adrese Krausova 215, 549 32 Velké Poříčí uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 3.6.2019 následovně:

### Článek I. Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

#### VI. Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy se v důsledku změnového listu číslo ZL: 03 viz. příloha navyšuje o cenu dokumentace ve **výši 6 000,- Kč. Celková cena bude tedy činit: 421 000,- Kč.**
2. Ostatní části ustanovení Smlouvy s tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

### Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně. Na důkaz čehož smluvní strany uvádějí níže podpisy.

V Hronově dne 7.6.2021

V Hronově dne 7.6.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

