

Česká televize
IČO: 00027383

a

PKbau s.r.o.
IČO: 087 57 127

SMLOUVA O DÍLO

č. VER221-00076

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce a modernizace stravovacích prostor**

Cena, případně hodnota: **13 131 313,13 Kč bez DPH**

Datum uzavření: - 7 -06- 2021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

PKbau s.r.o.

IČO: 087 57 127, DIČ CZ08757127

sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 45022

zastoupená: jednatelem [REDACTED]

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 123-1004810267/0100

tel. [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:**PREAMBULE**

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelům dne 01.04.2021 pod názvem „Rekonstrukce a modernizace stravovacích prostor“ části 1 Stavební úprava stravovacích prostor (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 01.04.2021 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 27.04.2021.

Realizace této Smlouvy bezprostředně předchází příp. je v části prováděna souběžně s realizací části 2 Veřejné zakázky s názvem „Dodávka gastrotechnologie“ (dále též část 2 Veřejné zakázky). Předmětem části 2 Veřejné zakázky je dodávka a instalace gastrotechnologí do prostor rekonstruovaných dle této Smlouvy. Technická specifikace pro část 2 Veřejné zakázky jsou součástí zadávacích podmínek k Veřejné zakázce a Zhotovitel se s ní rovněž seznámil.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Rekonstrukce a modernizace stravovacích prostor“, IDEC: 21884237004/4000 (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést

v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.

Účelem této Smlouvy je uzpůsobení stravovacích prostor pro zvýšení komfortu stravování v rámci rekonstrukce a modernizace stravovacích prostor a zlepšení únosnosti střešní konstrukce.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objektu 304 sektoru B – závodní jídelna a bufet B1, první patro místnosti číslo 102, 102a, 102b, 103, 103a, 103b, 103c, 103d, 103e, 107, 107a, 107b a druhé patro místnosti číslo 202 v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; místo plnění je podrobněji vymezeno v Příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované [REDACTED], IČO: 71089918 (dále jen „projektová dokumentace“).
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, instalačních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli,
- d) zprovoznění Díla a předvedení jeho funkčnosti zástupcům Objednatele,
- e) zaškolení pracovníků Objednatele za účelem ovládnutí a údržby zařízení, které jsou součástí Díla.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění. Objednatel bere na vědomí, že v rámci likvidace odpadů je zástupce Objednatele oprávněn označit materiál či zařízení k dalšímu využití Objednatelem; Objednatel mu takový materiál či zařízení předá,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 1.12 Zhotovitel se zavazuje dodávaný software pro MaR předat s otevřeným zdrojovým kódem. Zhotovitel prohlašuje a garantuje, že Objednatel je oprávněn veškerý dodaný software užívat způsobem a v rozsahu nezbytném k obvyklému užívání zařízení, jehož bude součástí.
- 1.13 Zhotovitel bere na vědomí, že na základě Veřejné zakázky resp. její části 2 s názvem „Dodávka gastrotechnologie“, bude vybrán dodavatel gastrotechnologií, které budou následně instalovány v prostorách rekonstruovaných na základě této Smlouvy. S ohledem

na skutečnost, že Objednateli nejsou známy konkrétní gastrotechnologie, které budou nabídnuty v rámci Veřejné zakázky, může dojít k odchylkám od vymezeného Díla zejména ve smyslu stavební připravenosti pro montáž dodávaných gastrotechnologií. Zhotovitel se tak zavazuje realizovat Dílo na základě pokynů Objednatele, a to vč. příp. úprav vymezení Díla odpovídajícím dodávaným gastrotechnologiím. V případě nutných víceprací se Zhotovitel zavazuje tyto provést na základě ocenění dle jednotkových cen uvedených v jeho nabídce k Veřejné zakázce odpovídajícím dané položce; pokud v nabídce nebude odpovídající položka, pak na základě cen dle ceníku URS k datu podání nabídky. Takto určené ceny jsou brány jako maximální. Změny budou provedeny v souladu s právními předpisy.

- 1.14 Zhotovitel se zároveň zavazuje poskytnout součinnost dodavateli gastrotechnologií a zařízení za účelem jejich řádné instalace tímto dodavatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla dle této Smlouvy, mohou probíhat instalační práce gastrotechnologií, a to 14 dní před koncem lhůty pro realizaci Díla dle této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě jakýchkoliv rozporů a nejasností v rámci poskytování součinnosti dle tohoto ustanovení, bude Zhotovitel tyto řešit prostřednictvím Objednatele.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **90 dní** od předání a převzetí Staveniště.

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby prostory určené k instalaci gastrotechnologie umožňovaly její instalaci 14 dní před skončením doby plnění Díla dle tohoto odstavce, a to nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 2.4 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- c) technická specifikace plnění pro část 2 Veřejné zakázky, a to za účelem poskytnutí součinnosti dodavateli gastrotechnologií.

- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,

- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Nepoužije se.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku.

V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízeními,
- b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele, který je zároveň poskytovatelem veřejné služby v oblasti televizního vysílání dle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Provozem se zejména rozumí činnosti související s poskytováním uvedené veřejné služby v oblasti televizního vysílání jako je např. natáčení pořadů, zkoušky na natáčení pořadů atd. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby, tj. zejména pokud by realizace Díla narušovala provoz Objednatele, okamžitě přerušit práce, příp. pozastavit plnění Díla. V případě potřeby budou práce (zejména hlučné) prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

Smluvní strany se dohodly, že v případě pozastavení plnění Díla z důvodu zajištění provozu Objednatele, se termín provedení Díla posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl realizovat Dílo v důsledku tohoto pozastavení. Pokud dojde k pozastavení provádění Díla dle tohoto odstavce, zástupce Objednatele za věci technické do stavebního deníku uvede dobu každého pozastavení plnění Díla a důvody takového pozastavení.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
 - b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) zákona, který Zhotovitel předložil ve své nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
 - d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
 - e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
 - f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
 - g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
 - h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímou cestou k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatel tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatel zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynule česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasně skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Nepoužije se.

- 5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.
- 5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatelem, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavatelem přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihledne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavatelem přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavatelem a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavatelem započíst proti Zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem poddodavatelem, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená poddodavatelem. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se Zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění Díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění Díla.

Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběrů obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **13 131 313,13 Kč** (slovy: třináct milionů sto třicet jeden tisíc tři sta třináct korun třináct haléřů) **bez DPH**. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírázky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Cena díla dle čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy bude hrazena průběžně, a to za každý kalendářní měsíc na základě dílčích faktur vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací potvrzených za Objednatele oprávněnou osobou za věci technické dle čl. 8 odst. 8.4 Smlouvy. Zhotovitel předloží Objednateli fakturu za provedené práce oceněné v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Konečná faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura bude vystavena do 10dnů od převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odesání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15. Smlouvy.

- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat v PDF, ISDOC nebo XML formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:
- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSC: 140 70;**
- Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zaslání opravných daňových dokladů.
- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **2.000,- Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení.
 - V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
 - V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5000,- Kč** za každý provedený pláný výjezd jednotky HZS ČT.
 - V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky hovořící osoba na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastížena zástupcem Objednatele.

- i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **400,- Kč** za každý řádně nevrácený průkaz,
- j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- 6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
- 6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.
- 6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepiší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepiší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **36 měsíců**. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s činností Zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění **10.000.000,- Kč** (slovy: deset milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:
- a) Na straně Objednatele:
Za věci obchodní:

[REDACTED]

Za věci technické:

[REDACTED] vedoucí oprav a investičních akcí
[REDACTED]

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

[REDACTED], jednatel Tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických:

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [REDACTED] za Objednatele a [REDACTED] za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [REDACTED]

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:
- WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší
- Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Stavěniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na stavěniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Stavěniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze určenými vstupy, zejména vstupem Jižní vrátnice a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Stavěništi a na místě Stavěniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Stavěniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 132,64 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlžení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatel (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při převjímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatel v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatel, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatel <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr>.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.

- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 10.12 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

- 10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – oceněný zhotovitelem,
- Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
- Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této Smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

PKbau s.r.o.

Jméno: Petr Dvořák

Funkce: generální ředitel

Místo: Praha

Datum: 4.6.2021

Jméno: [redacted]

Funkce: jednatel

Místo: Ve Světlé nad Sázavou

Datum:

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **139015849-114206-210607105702**, skládající se z **20** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]


Vystavil: **ČESKÁ TELEVIZE**
Pracoviště: **ČESKÁ TELEVIZE**
V Praze dne **07.06.2021**



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

CELKOVÁ REKAPITULACE

Popis	Cena
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory	
1.0.: Společné práce	
1.1.: Stávající stav : bourání a demontáže 2.NP	937 378
1.2.: Nový stav : stavební úpravy 2.NP	6 946 053
1.3.: Stávající stav : bourání a demontáže 3.NP	6 855
1.4.: Nový stav : stavební úpravy 3.NP	33 166
1.5.: Technické zařízení	2 981 320
000.: Společné práce	
727.: Požárně bezpečnostní řešení stavby	17 381
D.1.4.1: Zdravotní technika	272 141
D.1.4.2: Elektroinstalace	913 284
D.1.4.4: Vzduchotechnika, vytápění, měření a regulace	1 619 191
D.1.4.5: EPS	159 323,97
1.6.: Zařízení interiéru	1 145 195,78
D.1.2.: Interiér	1 145 195,78
1.7.: Zařízení gastro	61 994,26
D.1.4.6.: Technologie stravování	61 994,26
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	1 019 351,28
Celkem (bez DPH)	13 131 313,13
DPH 21 %	2 757 575,76
Celkem (včetně DPH)	15 888 888,89



Digitálně
podepsal
[Redacted]
Datum:
2021.06.07
13:13:21 +02'00'

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKAPITULACE

Popis	Cena
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory	
1.0.: Společné práce	
000.: Společné práce	
1.1.: Stávající stav : bourání a demontáže 2.NP	937 378
0094: Lešení	41 162
0096: Bourání konstrukcí	670 713
099.: Přesun hmot HSV	225 503
1.2.: Nový stav : stavební úpravy 2.NP	6 946 053
0034: Stěny a příčky	42 754
0061: Úprava povrchů vnitřní	402 768
009.: Ostatní konstrukce a práce	15 620
0094: Lešení	41 162
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	79 589
099.: Přesun hmot HSV	57 787
711.: Izolace proti vodě	89 166
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	2 436 376
766.: Konstrukce truhlářské	75 168
767.: Konstrukce zámečnické	1 509 097
771.: Podlahy z dlaždic	11 751
776,777.: Podlahy povlakové a lité	1 619 284
781.: Obklady	250 827
783.: Nátěry	314 704
1.3.: Stávající stav : bourání a demontáže 3.NP	6 855
0096: Bourání konstrukcí	6 312
099.: Přesun hmot HSV	542
1.4.: Nový stav : stavební úpravy 3.NP	33 166
0094: Lešení	1 654
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 720
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	11 128
781.: Obklady	16 663,96
1.5.: Technické zařízení	2 981 320,46
000.: Společné práce	
727.: Požárně bezpečnostní řešení stavby	17 380,53

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKAPITULACE

Popis

D.1.4.1: Zdravotní technika

D.1.4.2: Elektroinstalace

D.1.4.4: Vzduchotechnika, vytápění, měření a regulace

D.1.4.5: EPS

1.6.: Zařízení interiéru

D.1.2.: Interiér

1.7.: Zařízení gastro

D.1.4.6.: Technologie stravování

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)

Cena

272 140,81

913 284,49

1 619 190,66

159 323,97

1 145 195,78

1 145 195,78

61 994,26

61 994,26

1 019 351,28

1 019 351,28

13 131 313,13

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	bude doplněno u zvýrazněných řádků		
						Typ	Výrobce	
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory					13 131 313,13			
1.0.: Společné práce								
000.: Společné práce								
1.	0001	V rozpočtu není obsaženo : a) Vyspravení stávajících povrchů podlah a stěn v celém prostoru místnosti č. 202, 202f ve 3.NP. b) Zrcadla, koše, koupelnové a wc doplňky.						
1.1.: Stávající stav : bourání a demontáže 2.NP					937 378,05			
0094: Lešení					41 162,14			
1.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2		m2	322,00	55,13	17 751,86	
2.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2		m2	319,90	73,18	23 410,28	
0096: Bourání konstrukcí					670 712,69			
1.	096	Demontáže vedení, koncových prvků - viz jednotlivé rozpočty v části TZB						
2.	725110811	Demontáž klozetů splachovacích		soubor	1,00	230,26	230,26	
3.	72512	Demontáž pisoáru		soubor	1,00	221,41	221,41	
4.	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur		soubor	3,00	151,66	454,98	
5.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných		kus	5,00	47,82	239,10	
6.	725820801	Demontáž baterie nástěnných		soubor	3,00	91,00	273,00	
7.	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých		kus	4,00	15,94	63,76	
8.	76313180	Částečná demontáž stávajícího podhledu v místnosti číslo 103, 103a, 103b, 103c - předpoklad 20% plochy - výkres Podhled - stávající stav, bourací práce - POZN.11		m2	7,00	166,06	1 162,42	
9.	76343180	Demontáž kazetového plechového podhledu včetně nosného roštu místnost číslo 102a, 102b. Čela podhledů obsažena v ceně. Demontáž prvků - osvětlení a nouzového osvětlení, koncových prvků EPS a VZT viz jednotlivé rozpočty v části TZB		m2	74,80	166,06	12 421,29	
10.	76343181	Demontáž lamelového podhledu včetně nosného roštu místnost číslo 102, 107, 107a. Čela podhledů obsažena v ceně. Demontáž prvků - osvětlení a nouzového osvětlení, koncových prvků EPS a VZT viz jednotlivé rozpočty v části TZB		m2	419,98	166,06	69 741,71	
11.	76343182	Demontáž plechového akustického děrovaného podhledu včetně nosného roštu, čtverců rastrových mřížek 600/600 mm místnost číslo 102. Čela podhledů obsažena v ceně. Demontáž prvků - osvětlení a nouzového osvětlení, koncových prvků EPS a VZT viz jednotlivé rozpočty v části TZB		m2	272,22	166,06	45 204,19	
12.	77620180	Demontáž podlah z PVC včetně soklu, lepidla atd. - jídelna, jídelna bufetu - kompletní provedení. Sokl obsažen v ceně.		m2	440,70	88,56	39 028,39	
13.	78663001	Demontáž vertikálních žaluzií		m2	243,66	166,06	40 462,35	
14.	97208639R	Odstranění rabic podhledu m.č. 102, 107 vč. čela podhledů obsažena v ceně. Demontáž prvků - osvětlení a nouzového osvětlení, koncových prvků EPS a VZT viz jednotlivé rozpočty v části TZB		m2	135,89	276,76	37 608,09	
15.	96002001	Drobné demontáže a bourání		hod	10,00	276,76	2 767,60	
16.	96002002	Výměna zrcadla za zrcadlovou fólii - dekorativní obklad - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace		m2	75,00	1 992,67	149 450,25	
17.	96024001	Vybourání potřebné části stavebního krytí pro instalaci nových - výustek VZT pro vložení plechového boxu Š x D 125 x 525 mm, HL. 120 mm - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace		kus	20,00	553,52	11 070,40	
18.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - u sloupu v m.č.102b		m2	2,70	129,52	349,70	
19.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - polopříčka tl. do 180 mm, výška cca 2800 mm mezi m.č. 102a - 102b, 102b - 102		m3	6,30	791,53	4 985,06	
20.	96508121	Bourání podlah z dlaždic keramických včetně soklu, lepidla atd. - kompletní provedení. Sokl obsažen v ceně.		m2	210,70	276,76	58 313,33	
21.	96508122	Bourání podlah z dlaždic keramických včetně lepidla atd. - odstranění obkladu soklové části v m.č.102 - kompletní provedení		m2	90,70	276,76	25 102,13	
22.	96807245	Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křidel		m2	7,60	332,11	2 524,04	
23.	96807274	Demontáž dělicí prosklené stěny s dveřmi včetně prosklené nástavby příčky		m2	45,60	442,82	20 192,59	
23.	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm		kus	1,00	77,05	77,05	
24.	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm		m2	1,72	154,99	265,81	
25.	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů - tloušťka stropu - předpoklad 250 mm		m	0,50	2 180,87	1 090,44	
26.	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů - tloušťka stropu - předpoklad 250 mm		m	4,25	3 144,00	13 362,00	
27.	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů - tloušťka stropu - předpoklad 250 mm		m	0,25	3 819,29	954,82	
28.	97721111	Řezání kci stěnovou pilou - tloušťka příčky - předpoklad 150 mm		m	0,20	166,06	33,21	
29.	97735111	Frézování drážky do betonové mazaniny pro uložení kabeláže ESI - Š x H - 50x50 mm - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace		m	9,30	166,06	1 544,36	
30.	97735112	Frézování drážky do betonové mazaniny pro uložení kabeláže ESI - Š x H - 100x100 mm - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace		m	4,80	221,41	1 062,77	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ	Výrobce
31.	97735113	Frézování drážky do betonové mazaniny pro uložení kabeláže ESI - Š x H - 200x100 mm - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace	m	13,30	332,11	4 417,06	
32.	97735114	Frézování drážky do betonové mazaniny pro uložení kabeláže ESI - Š x H - 300x100 mm - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace	m	12,70	387,46	4 920,74	
33.	97735115	Frézování drážky do betonové mazaniny pro uložení kabeláže ESI - Š x H - 400x100 mm - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace	m	8,10	442,82	3 586,84	
35.	97735121	Frézování drážky do betonové mazaniny pro uložení kabeláže SKS - Š x H - 50x50 mm - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace	m	3,30	166,06	548,00	
36.	97735131	Frézování drážky do betonové mazaniny pro uložení vodovodního potrubí - Š x H - 60x60 mm - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace	m	27,30	177,13	4 835,65	
37.	97735132	Frézování drážky do betonové mazaniny pro uložení vodovodního potrubí - Š x H - 150x60 mm - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace	m	26,30	221,41	5 823,08	
38.	97735141	Frézování otvoru v podlaze pro umístění podlahové krabice 250x250 mm, HL. cca 100 mm - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace	kus	1,00	3 321,12	3 321,12	
39.	97735151	Frézování otvoru v podlaze pro umístění mřížky nad kanalizační vpusť cca 300x4000 mm - kompletní provedení	kus	1,00	6 642,24	6 642,24	
40.	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	19,00	93,99	1 785,81	
41.	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % - pod obkladem	m2	269,50	242,44	65 337,58	
42.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	269,50	108,49	29 238,06	

099.: Přesun hmot HSV

225 503,22

1.	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	83,59	1 560,93	130 484,38	
2.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	83,59	257,94	21 562,24	
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 588,29	11,29	17 931,79	
4.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	83,59	664,22	55 524,81	

1.2.: Nový stav : stavební úpravy 2.NP

6 946 052,85

0034: Stěny a přičky

42 753,94

1.	34227232	Přičky tl. 100 mm z pórabetonových přesných přičkovek dle PD - kompletní provedení včetně ukotvení, překladů atd.	m2	26,61	940,98	25 039,48	
2.	34227242	Přičky tl. 125 mm z pórabetonových přesných přičkovek dle PD - kompletní provedení včetně ukotvení, překladů atd.	m2	14,55	1 217,74	17 714,46	

0061: Úprava povrchů vnitřní

402 767,77

1.	61118101	Nová stěrka vnitřních stropů - kompletní provedení - stávající stropy - místnosti č. 103/103a/103b/107b	m2	43,10	332,11	14 313,94	
2.	61118101	Nová stěrka vnitřních stropů - kompletní provedení - stávající stropy - m.č.107 + průvlaky	m2	75,00	332,11	24 908,25	
3.	61132541	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů - stávající stropy - místnosti č. 103/103a/103b/107b	m2	43,10	332,11	14 313,94	
3.	61132541	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů - stávající stropy - m.č.107 + průvlaky	m2	75,00	332,11	24 908,25	
4.	61132542	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů - C04	m2	50,60	276,76	14 004,06	
5.	61128101	Nová stěrka vnitřních stěn - kompletní provedení	m2	180,49	332,11	59 941,54	
6.	61232542	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn	m2	450,00	332,11	149 449,50	
7.	61233111	Hrubá omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - kompletní provedení včetně podhozu - pod obklady, zához rýh rozvodů atd.	m2	260,49	387,46	100 928,29	

009.: Ostatní konstrukce a práce

15 619,77

1.	90002001	Zakrytí ochrannou tkaninou, vyčištění a případné opravy - dekorativní obklad - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu, likvidace sutě, systém. detailu, profezu, lišt, přesunu hmot atd.	m2	141,10	110,70	15 619,77	
----	----------	---	----	--------	--------	-----------	--

0094: Lešení

41 162,14

1.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	322,00	55,13	17 751,86	
2.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	319,90	73,18	23 410,28	

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

79 589,18

1.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	641,90	123,99	79 589,18	
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

099.: Přesun hmot HSV

57 787,49

1.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	34,80	1 660,56	57 787,49	
----	-----------	--	---	-------	----------	-----------	--

711.: Izolace proti vodě

89 165,95

Pof. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ	Výrobce
1. 71149311a	Dodávka a montáž hydroizolační stěrky, nebo nátěru - vodorovná - kompletní provedení včetně penetrace, systém. detailů atd. - m.č. 102b/103e/107b/107a/102a-část	m2	103,90	387,46	40 257,09	Mapegum	Mapei
2. 71149311b	Dodávka a montáž hydroizolační stěrky, nebo nátěru - svislá - kompletní provedení včetně penetrace, systém. detailů atd. - m.č. 102b/103e/107b	m2	126,20	387,46	48 897,45	Mapegum	Mapei
3. 998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	3,55	11,41		

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových

2 436 375,52

1. 76312145	SDK stěna předsazená tl. 50 mm, nosná kce, desky 2xRBI tl. 12,5 mm - předpoklad výšky 2700 mm - kompletní provedení	m2	2,70	1 051,69	2 839,56		
2. 76313140	Doplnění stávajícího podhledu v místnosti číslo 103, 103a, 103b - předpoklad 20% plochy - kompletní provedení - výkres Podhled - stávající stav, bourací práce - POZN.11	m2	6,50	885,63	5 756,60		
3. 76313151	SDK čelo - kompletní provedení včetně nosné kce, lišt, napojení na různá materiálu atd.	m2	5,00	1 660,56	8 302,80		
4. 76313500	Dodávka a montáž akustického SDK podhledu, barva bílá, standard 4900/3100 mm, perforované desky, kruhové perforace pr. 8-15-20mm, opatřeny technologií pro odbourávání formaldehydu v interiéru. - kompletní provedení včetně nosné kce, lišt, napojení na různé kce atd. - C01. Čela v jedn. ceně.	m2	491,30	4 649,60	2 284 348,48	RIGITON, RL 8-15-20 SUPER	Rigips
5.	NEOBSAZENO					Activ Air 12,5	
6. 76313502	Dodávka a montáž SDK podhledu - zakrytí stávajících agregátů, včetně SDK čela ze strany bufetu - jednoduché opláštění - kompletní provedení včetně nosné kce, lišt, napojení na různé kce atd.	m2	1,30	1 328,45	1 726,99		
7. 76343101	Dodávka a montáž kovového podhledu na rošt, plný bílý, kazety 600x600 mm - m.č.102a, 102b - kompletní provedení včetně nosné kce, lišt, napojení na různé kce atd. - C05	m2	75,50	1 328,45	100 297,98	ARMSTRONG Metall Plain	Knauf
8. 76343102	Dodávka a montáž minerálního podhledu na rošt, plný bílý, kazety 600x600 mm - m.č.103c/107a - kompletní provedení včetně nosné kce, lišt, napojení na různé kce atd. - C03	m2	24,50	1 328,45	32 547,03	Sofit, rastr viditelný	Rockfon
9. 763990902	Dodávka a montáž revizních dvířek do podhledů - dle potřeby instalaci - bude upřesněno na stavbě	kpl	1,00	553,52	553,52		
10. 998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	1,68	2,56		

766.: Konstrukce truhlářské

75 168,05

Podrobný popis viz tabulky		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ	Výrobce
1. 76602001	Dodávka a montáž vnitřních dveří : dřevěné, hladké bílé lamino, 900/1 970 mm, barva bílá RAL 9010. Ocelová nebo hliníková zárubeň, nátěr email, barva bílá, RAL 9010. Barevné provedení - dodavatel dveří před realizací předloží RAL ČT ke schválení. Kování klika/klika, MP kování/nerez Uzamykatelný zámek. - kompletní provedení	kus	1,00	11 070,41	11 070,41		
2.	NEOBSAZENO						
3. 76602003	Dodávka a montáž vnitřních dveří s požární odolností EI30-C DP3 : dřevěné, pravé, hladké bílé lamino, 800/1 970 mm, barva bílá RAL 9010. Ocelová nebo hliníková zárubeň, nátěr email, barva bílá, RAL 9010. Barevné provedení - dodavatel dveří před realizací předloží RAL ČT ke schválení. Kování klika-koule ve směru úniku, zámek, paníkové kování. - kompletní provedení	kus	1,00	16 605,61	16 605,61		
4. 76602004	Dodávka a montáž vnitřních dveří s požární odolností EW15-CS DP3 : dřevěné, levé, hladké bílé lamino, 800/1 970 mm, barva bílá RAL 9010. Ocelová nebo hliníková zárubeň, nátěr email, barva bílá, RAL 9010. Barevné provedení - dodavatel dveří před realizací předloží RAL ČT ke schválení. Kování klika-koule ve směru úniku, zámek, paníkové kování. - kompletní provedení	kus	1,00	16 605,61	16 605,61		
3. 76602005	Demontáž, repase a nový nátěr stávajících dveřních křídel a zárubní - email, barva bílá RAL 9010 - dveře šířky 600-900 mm kromě dveří výtahů - Kování zůstává stávající. - kompletní provedení	kus	9,00	2 767,60	24 908,40		
4. 998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	5 535,20	5 978,02		

767.: Konstrukce zámečnické

1 509 097,03

Podrobný popis viz tabulky		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ	Výrobce
1. 767001	Dodávka a montáž přechodových lišt	m	22,00	276,76	6 088,72		
2. 76702001	Dodávka a montáž prosklené stěny s dveřmi, 5540/2800 mm, hliníkový rám, elox černá, výplň čiré sklo s grafickým motivem. Součástí stěny jsou dvoukřídlé prosklené dveře - 2 ks, š. 1800mm, na celou výšku prosklené stěny /2800 mm/. Barevné provedení- dodavatel dveří před realizací předloží RAL ČT ke schválení. Kování madlo elox černá, na celou výšku dveří, zavírač s kluznou lištou elox černá, zámek FAB. O1 - PO viz PBŘ - kompletní provedení. Před výrobou nutno zaměřit a zohlednit výšku zavěšeného dekorativního obkladu stěny nade dveřmi, aby nedocházelo ke kolizi s dveřním křídlem.	m2	15,50	26 568,97	411 819,04	MB-45	Geus okna
3. 76702002	Dodávka a montáž prosklené stěny s dveřmi, 5670/2475 mm, hliníkový rám, elox černá, výplň čiré sklo s grafickým motivem. Součástí stěny jsou dvoukřídlé prosklené dveře - 1 ks, š. 1600mm, na celou výšku prosklené stěny /2475 mm/. Barevné provedení- dodavatel dveří před realizací předloží RAL ČT ke schválení. Kování madlo elox černá, na celou výšku dveří, zavírač s kluznou lištou elox černá, zámek FAB. O2 - PO viz PBŘ - kompletní provedení	m2	14,00	26 568,97	371 965,58	MB-48	Geus okna
4. 76702003	Dodávka a montáž prosklené stěny s dveřmi, 5670/2830 mm, hliníkový rám, elox černá, výplň čiré sklo s grafickým motivem. Součástí stěny jsou dvoukřídlé prosklené dveře - 1 ks, š. 1600mm, na celou výšku prosklené stěny /2830 mm/. Barevné provedení- dodavatel dveří před realizací předloží RAL ČT ke schválení. Kování madlo elox černá, na celou výšku dveří, zavírač s kluznou lištou elox černá, zámek FAB. O3 - PO viz PBŘ - kompletní provedení	m2	16,10	26 568,97	427 760,42	MB-51	Geus okna
5. 767001	Dodávka a montáž nerezových ochranných profilů - 30/50, délka 2,4 m, kartáčovaná nerez ocel. Prořez v ceně. - rohy chodby a u výtahů	m	43,80	553,52	24 244,18		Linux

Pof. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ	Výrobce
6	767002	Zesílení vazníků ocelovými prvky, kompl, prov D+M+kotven+nátěr dle výkresu STATIKA vazník-zesílení	kg	1 937,00	132,84	257 311,08	
7	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	5 535,20	9 908,01	

771.: Podlahy z dlaždic

11 750,99

1	5976139	Dlaždice keramické 200x200 mm, barva světlé šedá, mat	m2	4,40	309,97	1 363,87	Color Two	Rako
2	771575130	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených - kompletní provedení včetně lepidla, spárování, řezání, atd. - F03	m2	4,00	1 051,69	4 206,76		
3	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,00	55,35	221,40		
4	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,00	40,52	324,16		
5	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	4,00	387,46	1 549,84		
6	771990193	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 40 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	4,00	55,35	221,40		
7	771990200	Příprava podkladu očištění podkladu od lepidla, vyspravení, zametení, vysátí	m2	4,00	55,35	221,40		
8	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	553,52	3 642,16		

776,777.: Podlahy povlakové a lité

1 619 284,22

1	7762510R1	Dodávka a montáž podlahové krytiny lepené, přírodní linoleum / marmoleum tl. 3,5 mm, minimální třída zátěže pro komerční prostory 33, hodnota LRV 37%, NSC kód S 3502-Y, - kompletní provedení včetně systém, detailů atd. Sokl obsažen v jednotkové ceně. - F01 - Místnost č.102a - výdejna	m2	23,64	1 992,67	47 108,71		
2	77752012	Dodávka a montáž lité polyuretanové podlahy - drsný povrch na bázi epoxidové pryskyřice tloušťky přes 1-3 mm, základní odstín RAL 7032 + barevné chipsy, protiskluzný nátěr (s přidáním ballotiny) - kompletní provedení včetně zbroušení, systém, detailů, lišt atd. Sokl obsažen v jednotkové ceně. - F02 - Místnost č.102a - výdejna	m2	17,46	3 542,53	61 849,03	IQ Granit medium	např. Tarkett
3	7762510R2	Dodávka a montáž podlahové krytiny lepené, přírodní linoleum / marmoleum tl. 3,5 mm, minimální třída zátěže pro komerční prostory 33, hodnota LRV 37%, NSC kód S 3502-Y, - kompletní provedení včetně systém, detailů atd. Sokl obsažen v jednotkové ceně. - F01	m2	490,05	1 992,67	976 501,96	PUR Uni Color	New Ral 7032 Remmers
4	77752112	Dodávka a montáž lité polyuretanové podlahy - drsný povrch na bázi epoxidové pryskyřice tloušťky přes 1-3 mm, základní odstín RAL 7032 + barevné chipsy, protiskluzný nátěr (s přidáním ballotiny) - kompletní provedení včetně zbroušení, systém, detailů, lišt atd. Sokl obsažen v jednotkové ceně. - F02	m2	94,55	3 210,42	303 554,84	IQ Granit medium	např. Tarkett
5	777990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	631,80	276,76	174 856,97	PUR Uni Color	New Ral 7032 Remmers
6	777990193	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 40 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	625,70	55,35	34 632,50		
7	777990200	Příprava podkladu očištění podkladu od lepidla, vyspravení, zametení, vysátí. Sokl obsažen v jednotkové ceně.	m2	625,70	33,21	20 779,50		
8	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	0,80	0,89	0,71		

781.: Obklady

250 827,01

1	5976102	Obkládačky keramické 200 x 200 mm, barva bílá MAT - předběžná cena - dle výběru investora - W05	m2	159,01	332,11	52 807,48	Color One	Rako
2	78141311	Montáž obkladů vnitřních stěn lepených - kompletní provedení včetně penetrace, lepidla, řezání, spárování, silikonování, ukončení, lišt atd.	m2	144,55	1 051,69	152 022,84		
3	781494110	Profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	33,00	166,06	5 479,98		
4	781494510	Profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	75,00	166,06	12 454,50		
5	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	144,55	166,06	24 004,14		
6	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	90,00	44,95	4 045,50		
7	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	3,73	12,57		

783.: Nátěry

314 703,79

1	78300101	Nátěr podhledu v místnosti číslo 103, 103b - kompletní provedení - výkres Podhled - stávající stav, bourací práce - POZN.11 - omyvatelný dvouvrstvý nátěr - bílý matný.	m2	27,70	276,76	7 666,25	Essence	Primalex
2	78300102	Nátěr stropu v místnosti číslo 103e, 107b - kompletní provedení - C04 - omyvatelný dvouvrstvý nátěr - bílý matný.	m2	15,40	276,76	4 262,10	Essence	Primalex
3	78300103	Nátěr stávajících a nových rozvodů technologií pod podhledem - kompletní provedení - omyvatelný dvouvrstvý nátěr bílý matný, - m.č. 102	m2	300,00	276,76	83 028,00	Essence	Primalex
4	78300104	Nátěr podhledu v místnosti číslo 107 + průvlaky - kompletní provedení - omyvatelný dvouvrstvý nátěr - bílý matný.	m2	75,00	276,76	20 757,00	Essence	Primalex
5	78300201	Nátěr stěn W03 od výšky 1,400 mm - kompletní provedení - omyvatelný dvouvrstvý nátěr - bílý matný, - počítáno do výšky podhledu	m2	120,00	276,76	33 211,20	Essence	Primalex
6	78300202	Nátěr stěn W04 - kompletní provedení - omyvatelný dvouvrstvý nátěr - bílý matný, - počítáno do výšky podhledu	m2	199,00	276,76	55 075,24	Essence	Primalex
7	78312261	Nátěr ocelové konstrukce sítěšních vazníků, očištění, odmaštění, obroušení zrezlých míst, 1x základní nátěr, 1x vrchní antikoroziční nátěr	m2	400,00	276,76	110 704,00		

1.3.: Stávající stav : bourání a demontáže 3.NP

6 854,56

0096: Bourání konstrukcí

6 312,32

1	76313181	Opatrná demontáž kazetového podhledu - předpoklad 20% plochy - kompletní provedení	m2	6,00	442,82	2 656,92		
2	96508121	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,60	95,87	57,52		
3	97205434	Výřiznutí otvorů v ŽB stropch	kus	2,00	1 660,56	3 321,12		

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ	Výrobce
4.	97721112	Řezání ZB kci sténovou pilou	m	1,00	276,76		276,76
099.: Přesun hmot HSV					542,24		
1.	997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,20	1 560,93		313,75
2.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,20	257,94		51,85
3.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,82	11,29		43,13
4.	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,20	664,22		133,51
1.4.: Nový stav : stavební úpravy 3.NP					33 165,89		
0094: Lešení					1 653,90		
1.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,00	55,13		1 653,90
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					3 719,70		
1.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,00	123,99		3 719,70
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových					11 128,33		
1.	76312145	SDK stěna předsazená tl. 50 mm, nosná kce, desky 2xRBI tl. 12,5 mm - předpoklad výšky 2700 mm - kompletní provedení	m2	9,00	1 051,69		9 465,21
2.	76313141	Zpětná montáž kazetového podhledu - předpoklad 20% plochy - kompletní provedení	m2	6,00	276,76		1 660,56
3.	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	1,68		2,56
781.: Obklady					16 663,96		
1.	5976101	Obkládačky keramické 150x150 mm, barva bílá MAT - předběžná cena - dle výběru investora	m2	9,50	332,11		3 155,05
2.	781474110	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - kompletní provedení včetně lepidla, spárování, řezání atd. - viz PD	m2	8,60	1 051,69	Color One	Rako
3.	781494110	Profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	11,00	166,06		1 826,66
4.	781494510	Profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	3,50	166,06		581,21
5.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	8,60	166,06		1 428,12
6.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	13,70	44,95		615,82
7.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	3,73		12,57
1.5.: Technické zařízení					2 981 320,46		
000.: Společné práce							
1.	0001	V přílohách TZB obsaženy veškeré náklady - mřížky, revizní dvířka, PD, doprava, přesun hmot, revize, naložení, manipulace, odvoz, skládkovné atd.			100,00		
2.	0002	Veškeré stavební přípomocce : bourání : nových revizních otvorů instalaci, mřížek, drážek atd. včetně manipulace, naložení, odvozu a likvidace, zazdění, omítnutí : nových revizních otvorů instalaci, drážek včetně začíštění, přesunu hmot, zvukové izolace, oprava stávajících mřížek, dvířek, betonová záливka podlah po bourání koncových prvků atd. - kompletní provedení			100,00		
727.: Požární bezpečnostní řešení stavby					17 380,53		
1.	72701501	Protipožární opatření- kompletní provedení včetně izolace potrubí, nových PHP, autonomní detekce, signalizace, bezpečnostních tabulek, revize apod. - dle PBRS	kpl	1,00	11 070,41		11 070,41
2.	72701502	Stávající hasicí přístroj včetně držáku : demontáž, uskladnění a po provedení - stavebních úprav instalovány na původní místo včetně revize.	kus	4,00	885,63		3 542,52
3.	72701503	Veškeré stavební přípomocce	%	5,00	553,52		2 767,60
D.1.4.1: Zdravotní technika					272 140,81		
1.	720100001	Zdravotní technika - dodávka, montáž a demontáž rozvodů, zařízení, zařizovacích a koncových prvků - kompletní provedení - viz příloha	kpl	1,00	250 000,00		250 000,00
2.	720100002	Veškeré stavební přípomocce	%	10,00	2 214,08		22 140,81
D.1.4.2: Elektroinstalace					913 284,49		
1.	210100001	Elektroinstalace : siloproud - dodávka, montáž a demontáž rozvodů, zařízení, koncových prvků, svítidel, nouzových svítidel - kompletní provedení - viz příloha	kpl	1,00	700 000,00		700 000,00

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ	Výrobce
2.	210100001 Elektroinstalace : slaboproud včetně TV, AUDIO techniky, systému jednotného času - dodávka, montáž a demontáž rozvodů, zařízení, koncových prvků - kompletní provedení - viz příloha	kpl	1,00	200 000,00	200 000,00		
3.	210100002 Veškeré stavební přípomocce Elektroinstalace : silnoproud	%	2,00	6 642,24	13 284,49		
D.1.4.4: Vzduchotechnika, vytápění, měření a regulace					1 619 190,66		
1.	240000001 Vzduchotechnika - dodávka, montáž a demontáž rozvodů, zařízení a koncových prvků - kompletní provedení - viz příloha	kpl	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2.	240000002 Rozvod tepla a chladu - dodávka, montáž a demontáž rozvodů, zařízení a koncových prvků - kompletní provedení - viz příloha	kpl	1,00	200 000,00	200 000,00		
3.	240000003 MaR - dodávka, montáž a demontáž rozvodů, zařízení a koncových prvků - kompletní provedení - viz příloha	kpl	1,00	200 000,00	200 000,00		
4.	240000004 Veškeré stavební přípomocce	%	2,00	9 595,33	19 190,66		
D.1.4.5: EPS					159 323,97		
1.	220000001 Elektroinstalace : EPS - dodávka, montáž a demontáž rozvodů, zařízení a koncových prvků - kompletní provedení - viz příloha	kpl	1,00	150 000,00	150 000,00		
2.	220000002 Veškeré stavební přípomocce	%	2,00	4 661,98	9 323,97		
1.6.: Zařízení interiéru					1 145 195,78		
D.1.2.: Interiér					1 145 195,78		
1.	79406001 Odstranění veškerého volně stojícího mobiliáře v celém prostoru jídelny (m.č.102), výdeje stravovacího prostoru (m.č.102a), myčky (m.č.102b), bufetu (m.č.107, 107a) - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace	kpl	1,00	33 211,22	33 211,22		
2.	79406002 Demontáž, repase stávajících stolů s konzolovým osazením otočných židlí - kompletní provedení - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - desek stolů a sedáků	kpl	49,00	1 328,45	65 094,05		
3.	79406003 Demontáž, repase stávajících stolů a sedáků (bufet) - kompletní provedení - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - desek stolů a sedáků	kpl	2,00	1 328,45	2 656,90		
4.	NEOBSAZENO						
5.	NEOBSAZENO						
6.	79406006 Jídelní stůl 800x1200 mm, 4 židle repase, montáž - sestava	kus	50,00	6 484,26	324 213,00		
7.	79406007 Stůl bufet 840x3000 mm, 8 sedáků repase, montáž sestava	kus	2,00	9 975,79	19 951,58		
8.	NEOBSAZENO						
9.	NEOBSAZENO						
10.	NEOBSAZENO						
11.	78662612R Nové interiérové vertikální žaluzie látkové	m2	243,66	1 107,04	269 742,47		
12.	79406012 Repase stávajícího interiérového dekorativního obkladu - kompletní provedení. OZN W01	m2	171,22	553,52	94 774,80		
13.	79406013 Dodávka a montáž nového interiérového obkladu z kompaktních desek, - oblázkově sedá, od výšky +1,400 m s popisovatelnými tabulemi + zrcadla - výška dle pohledu - sokl lamino černá výšky 100 mm - kompletní provedení včetně nosné kce, kotvení, spoj. materiálů, povrchové úpravy atd. OZN W02	m2	72,65	1 992,67	144 759,50	EGGER U201 ST9	lamino
14.	79406014 Dodávka a montáž nového interiérového obkladu z kompaktních desek, - oblázkově sedá, výšky 1,300 m - kompletní provedení včetně nosné kce, kotvení, spoj. materiálů, povrchové úpravy atd. OZN W03	m2	75,75	1 992,67	150 938,77	EGGER U201 ST9	lamino
15.	NEOBSAZENO						
16.	79406016 Dodávka a montáž obkladu VZT výústky v m.č.102 výšky cca 200 mm, rozměr cca 200x600 mm z desek LAMINO HPL s kolmou hranou, ALUMINIUM BÍLÉ, HPL, UNI METALIZA RAL 9006 viz detail A - kompletní provedení včetně povrch. úpravy, pohled. čela, Al. rámečku 35x35 mm profilu L, dílenské dokumentace atd.. Prořez v ceně.	kus	20,00	1 328,45	26 569,00	PFLEIDERER F 70004	
17.	79406017 Dílenská dokumentace	kpl	1,00	11 070,41	11 070,41		
18.	79406018 Přesun hmot - obsaženo v jednotkových cenách	kpl	1,00	1 107,04	1 107,04		
19.	79406019 Doprava	kpl	1,00	1 107,04	1 107,04		
1.7.: Zařízení gastro					61 994,26		
D.1.4.6.: Technologie stravování					61 994,26		
1.	79107001 Odstranění veškerého volného mobiliáře zařízení technologie stravování v celém prostoru jídelny (m.č.102), výdeje stravovacího prostoru (m.č.102a), myčky (m.č.102b), bufetu (m.č.107, 107a) - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace atd.	kpl	1,00	49 816,82	49 816,82		
2.	79107002 Ponechání a obalení veškerého stávajícího zařízení stravovacího provozu v prostoru v přípravné bufetu (m.č.107b), aby nedošlo k poškození a po stavební úpravě bude umístěno do nového stravovacího provozu - kompletní provedení	kpl	1,00	1 107,04	1 107,04		
3.	79107003 Demontáž stávající digestoře v místnosti výdeje, obalení, aby nedošlo k poškození a po stavební úpravě bude umístěna zpět - kompletní provedení	kpl	1,00	5 535,20	5 535,20		
4.	79107006 Stávající gastro zařízení ve 3.NP bude přesunuto a upraveno dle nové dispozice - kompletní provedení	kpl	1,00	5 535,20	5 535,20		

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ	Výrobce
----------	-------	----	--------	------------	------	-----	---------

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

1 019 351,28

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

1 019 351,28

1.	01	Zajištění protiprašných zábran	kpl	1,00	88 563,24		88 563,24
2.	02	Ochrana podlah v budově, kudy se bude dopravovat materiál a pracovníci na místo stavby	kpl	1,00	66 422,30		66 422,30
3.	03	Ochrana podlah v 1.NP, úklid a pomocné lešení v místech provádění nových vstupů do 2.NP	kpl	1,00	5 535,20		5 535,20
4.	04	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	110 704,05		110 704,05
5.	05	Akustika - měření	kpl	1,00	16 605,61		16 605,61
6.	07	Zařízení staveniště včetně odvozu a likvidace odpadu ze stavby, průběžného a konečného úklidu staveniště, prostor v objektu, kudy se bude dopravovat materiál a pracovníci atd. - kompletní provedení	kpl	1,00	287 830,54		287 830,54
7.	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	6,00	20 441,43		122 648,58
8.	14	Kompletační činnost	kpl	1,00	276 760,13		276 760,13
9.	15	Energie - vodné, stočné, elektro - dle dohody s investorem	kpl	1,00	11 070,41		11 070,41
10.	16	Vzorky	kpl	1,00	11 070,41		11 070,41
11.	17	Dokumentace - dílenská, skutečného provedení	kpl	1,00	22 140,81		22 140,81

ROZPOČET


Stavba: ČT GASTRO
Objekt: Zdravotechnika

JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 03 / 2019

bude doplněno u zvýrazněných řádků

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
HSV Práce a dodávky HSV							0,00
Kanalizace							
1 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí							17 050,10
1			Kompletní demontáž stávajících rozvodů vodovodu až po bod napojení a jejich ekologická likvidace	kpl	1,000	17 050,10	17 050,10
2 Potrubí splaškové kanalizace							46 262,60
			Potrubí z materiálu PPs (HT System plus) odolnost 100°C. Potrubí včetně montáže, tvarovek, závěsů a spojovacího materiálu.				
1			DN50	bm	20,000	284,17	5 683,40
2			DN75	bm	80,000	341,00	27 280,00
3			DN110	bm	30,000	431,94	12 958,20
4			Kondenzační sifon	ks	2,000	170,50	341,00
3 Vpusti splaškové kanalizace							26 143,53
			Na základě konzultace se statikem je třeba, aby podlahové vany byly připraveny tak, že otvor odpadu bude přizpůsoben poloze dutin v panelu a nesmí se vrtat do žebér - před výrobou vany třeba zaměřit na místě a stanovit, kde přesně bude umístěn otvor pro vpust, teprve pak může být vana vyrobena!!!				
1			VPUST DN75 - 450x300 včetně mřížky a vpusti	ks	1,000	5 683,40	5 683,40
2			VPUST DN75 - 300x4000 včetně mřížky a vpusti	ks	1,000	20 460,13	20 460,13
4 Zkoušky a přípomoce							10 798,44
1			Tlakové a funkční zkoušky potrubí dle ČSN	kpl	1,000	2 273,35	2 273,35
2			Přsuv hmot	kpl	1,000	2 273,35	2 273,35
3			Ostatní spojovací a závěsový materiál	kpl	1,000	568,34	568,34
4			Uzemnění potrubí	kpl	1,000	568,34	568,34
5			Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,000	568,34	568,34
6			Zařízení staveniště	kpl	1,000	568,34	568,34
7			Lešení/plošina	kpl	1,000	568,34	568,34
8			Dílenská dokumentace a zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000	568,34	568,34



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	10		
9			Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (revize, atesty, prohlášení atd.)	kpl	1,000	568,34	568,34		
10			Zaregulování a zprovoznění, provozní dokumentace	kpl	1,000	568,34	568,34		
11			Revize potrubí	kpl	1,000	568,34	568,34		
12			Stavební přípomocce, práce a pomocné konstrukce	kpl	1,000	568,34	568,34		
13			Požární ucpávky pro průchody stěnou	kpl	1,000	568,34	568,34		
5 Vodovod									
Demontáž a likvidace stávajícího potrubí								17 050,10	
1			Kompletní demontáž stávajících rozvodů vodovodu až po bod napojení a jejich ekologická likvidace	kpl	1,000	17 050,10	17 050,10		
6 Potrubí sanitární vody								61 153,46	
			Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, korytek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky. Vodovodní potrubí bude plastové PPR.						
			Potrubí pro rozvod studené užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.						
1			20x2,8	bm	55,000	397,84	21 881,20		
2			25x3,5	bm	34,000	454,67	15 458,78		
3			32x4,4	bm	7,000	511,50	3 580,50		
			Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.						
4			20x2,8	bm	44,000	397,84	17 504,96		
5			25x3,5	bm	6,000	454,67	2 728,02		
7 Izolace vodovodního potrubí								10 616,16	
			Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.						
1			20x2,8 - tl.9mm	bm	55,000	56,83	3 125,65		
2			25x3,5 - tl.9mm	bm	34,000	68,20	2 318,80		
3			32x4,4 - tl.9mm	bm	7,000	79,57	556,99		
			Potrubí TUV bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce dle dimenze. Izolace bude spojována lepením.						
4			20x2,8 - tl.20mm	bm	44,000	90,93	4 000,92		
5			25x3,5 - tl.20mm	bm	6,000	102,30	613,80		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	10		
8			Zařizovací předměty				50 127,17		
			Zařizovací předměty včetně montáže, montážního materiálu (montážní konzole, upevňovací materiál atd.) a montáže armatur, sifonů, napojení na roháčky atd.						
			Veškeré typy zařizovacích předmětů budou specifikovány architektem a klientem !!						
			U						
1			umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem bílé, moderní obdélníkový design, varianta s otvorem pro baterii H8126110001041	ks	3,000	1 705,01	5 115,03	Modo	Kolo (Siko)
2			Umyvadlová baterie, keramická kartuše 35 mm, chromové provedení. stojánková dřezová baterie s otočným ramenem a délkou 150 mm, součástí baterie jsou přírodní hadičky.	ks	3,000	1 364,01	4 092,03	Metalia	Novaservis
3			Sifon	ks	3,000	227,33	681,99		
4			Rohový ventil	ks	6,000	227,33	1 363,98		
			WC						
5			Záchodová mísa-závěsný WC komplet Složení: • Kombifix pro závěsné WC obdélníkového tvaru pro zazdění nebo přezdění • ovládací tlačítko bílé • klozet závěsný	ks	1,000	5 683,37	5 683,37	Deep	Jika
6			Prkénko provedení SLIM - tenký design sedátka standardní, ANTIBAK - materiál je obohacený o složku s trvalým antibakteriálním a protiplišňovým účinkem, snadno odnímatelné, kovové úchyty	ks	1,000	1 705,01	1 705,01	Deep	Jika
7			Předstěnová instalace, včetně obezdění	ks	1,000	9 093,39	9 093,39	Kombifix	Geberit
			Pi						
8			Pisoár varianta s vnitřním, nebo vnějším přívodem vody	ks	1,000	6 820,04	6 820,04	Nova Top	Kolo
9			Tlačítkové tlakové splachování	ks	1,000	1 705,01	1 705,01	Schellomat Basic	Kolo
10			Předstěnová instalace	ks	1,000	9 093,39	9 093,39	Kombifix	Geberit
			Pb						
11			Rohový ventil	ks	5,000	227,33	1 136,65		
12			Pračkový sifon	ks	16,000	227,33	3 637,28		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	10		
9 Zkoušky a přípomoce							10 798,44		
1			Tlakové a funkční zkoušky potrubí dle ČSN	kpl	1,000	2 273,35	2 273,35		
2			Přsun hmot	kpl	1,000	2 273,35	2 273,35		
3			Ostatní spojovací a závěsový materiál	kpl	1,000	568,34	568,34		
4			Uzemnění potrubí	kpl	1,000	568,34	568,34		
5			Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,000	568,34	568,34		
6			Zařízení staveniště	kpl	1,000	568,34	568,34		
7			Lešení/plošina	kpl	1,000	568,34	568,34		
8			Dílenská dokumentace a zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000	568,34	568,34		
9			Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (revize, atesty, prohlášení atd.)	kpl	1,000	568,34	568,34		
10			Zaregulování a zprovoznění, provozní dokumentace	kpl	1,000	568,34	568,34		
11			Revize potrubí	kpl	1,000	568,34	568,34		
12			Stavební přípomoce, práce a pomocné konstrukce	kpl	1,000	568,34	568,34		
13			Požární ucpávky pro průchody stěnou	kpl	1,000	568,34	568,34		

Celkem

250 000,000

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).

Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle platných norem

Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích šroubení.

Veškerá zařízení (čerpadla atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení.

Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřicím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	10		

(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.

Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevni a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle vyhl. 193/2007 Sb.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měř. jedn.	Cena v Kč		bude doplněno u zvýrazněných řádků	
					Jednotková	Celkem	Typ	Výrobce
REKAPITULACE								
1.		Dodávka				49 555,88		
2.		Nosný materiál				354 750,14		
3.		Montáže práce				244 126,92		
4.		mezisoučet (ř. 2+3)				598 877,06		
5.		Nátěry				0,00		
6.		Zemní práce				0,00		
7.		Doprava (z ř. 1)	3,60%			1 784,01		
8.		Přesun (z ř. 1)	1%			495,56		
9.		PPV (z ř. 2+3)	6%			35 932,62		
10.		součet				686 645,13		
11.		Hodinová sazba hlava XI	kpl	1,0	25 783,56	25 783,56		
12.		Celkem				712 428,69		
		Uvedené ceny jsou bez DPH						
		Dodávky						
		Rozvodnice RKS1						
		Stávající zapuštěný doplněný rozvaděč						
		Nové krycí plechy	ks	1,0	5 156,70	5 156,70		
		Vypínač ASN 63/3	ks	1,0	567,24	567,24		
		Pojistkový odpínač 63/3	ks	1,0	1 289,18	1 289,18		
		Bleskojistky DEHNguard	ks	4,0	4 641,03	18 564,12		
		Proudový chránič OF-4O/4/0.03	ks	3,0	1 289,18	3 867,54		
		Třífázový jistič 25A/3	ks	1,0	567,24	567,24		
		Jistič 16C/1, 10kA	ks	36,0	154,70	5 569,20		
		OLI - 16C/2/0.03	ks	8,0	979,77	7 838,16		
		Signálka signalizace napětí na fázi	ks	3,0	567,24	1 701,72		
		Ostatní montážní materiál (svorky apod.)	kč	1,0	567,24	567,24		
		Úpravy stávajícího rozvaděče	kč	1,0	1 547,01	1 547,01		
		Rozvodnice RKS1				47 235,35		
		Rozvaděč RO10 - doplnění						
		Doplnění rozvaděče						
		Jednofázový jistič 10B/1	ks	2,0	257,84	515,68		
		Ostatní montážní materiál (svorky apod.)	kč	1,0	257,84	257,84		
		Rozvaděč RO10 - doplnění				773,52		
		Rozvaděč RKS - doplnění						
		Doplnění stávajícího rozvaděče a demontáže stávajícího zařízení						
		Ostatní montážní materiál (svorky apod.)	kč	1,0	1 547,01	1 547,01		
		Rozvaděč RO10 - doplnění				1 547,01		
		DODAVKY CELKEM				49 555,88		
		Nosný materiál						
		CYKY 2Ax1,5mm2	m	40,0	10,31	412,40		
		CYKY 3Ax1,5mm2	m	70,0	15,47	1 082,90		
		CYKY 3Cx1,5mm2	m	840,0	15,47	12 994,80		
		CYKY 3Cx2,5mm2	m	1 430,0	20,63	29 500,90		
		CYKY 5Cx2,5mm2	m	160,0	36,10	5 776,00		
		CYKY 4Bx16mm2	m	25,0	149,54	3 738,50		
		Šňůra CGTU 3Cx1.5mm2	m	200,0	25,78	5 156,00		
		CY 6	m	20,0	20,63	412,60		
		CY 16	m	35,0	56,72	1 985,20		
		Spínače:					Tango	ABB

Elektroinstalace

Číslo pol.	Položka cenku	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Počet měř. jedn.	Cena v Kč		bude doplněno u zvýrazněných řádků	
					Jednotková	Celkem	Typ	Výrobce
		Řazení 1, kompletní	ks	8,0	154,70	1 237,60		
		Řazení 5, kompletní	ks	3,0	154,70	464,10		
		Řazení 6, kompletní	ks	10,0	154,70	1 547,00		
		Silový třífázový vypínač 25A, IP54	ks	2,0	1 289,18	2 578,36		
		Silový třífázový vypínač 32A, IP54	ks	1,0	1 547,01	1 547,01		
		Silový třífázový vypínač 63A, IP54	ks	1,0	2 062,68	2 062,68		
		Rámeček přístrojový jednoduchý	ks	18,0	25,78	464,04		
		Rámeček přístrojový dvojnásobný	ks	34,0	51,57	1 753,38		
		Rámeček přístrojový trojnásobný	ks	3,0	78,38	235,14		
		Zásuvky:					Tango	ABB
		Zásuvka jednoduchá, kompletní	ks	63,0	154,70	9 746,10		
		Zásuvka jednoduchá, IP44, kompletní	ks	98,0	206,27	20 214,46		
		Vidlice pro pohyblivý přívod 230V	ks	90,0	67,04	6 033,60		
		Svitidla)						
		Zářivkové svítidlo 4x18W, IP20, ozn.A	ks	56,0	1 237,75	69 314,00	IT8	Modus
		Zářivkové svítidlo 4x18W, IP20, ozn.AD	ks	7,0	1 588,27	11 117,89	IT8	Modus
		Závěsný LED panel 50W,60x60, IP20, ozn.B	ks	10,0	2 578,35	25 783,50	QPN	Modus
		Závěsný LED panel 50W,60x60, IP20, ozn.BD	ks	2,0	3 609,69	7 219,38	QPN	Modus
		Závěsný LED panel 50W, IP44, ozn.C	ks	15,0	3 300,29	49 504,35	FIT IP	Modus
		Nouzové svítidlo 220V DC, bez piktogramu se zeleným pruhem	ks	13,0	2 165,82	28 155,66	TIGER	Modus
		Ostatní montážní materiál	kč	1,0	5 156,70	5 156,70	příslušenství	Modus
		Samostatně vestavěné svítidlo 172 mm x 80 mm, 4000K studená bílá, LED modul, opálový difuzor, IP 44, životnost L80/B10 50 000hodin, ozn.S06	ks	7,0	1 547,01	10 829,07	SPMT	Modus
		Samostatně vestavěné svítidlo 22,5cm, 178W, 3000K bílá, 1530lm, LED modul, opálový difuzor, IP 20, DOWNLIGHT SLIM, ozn.S08	ks	9,0	1 547,01	13 923,09	SPMT	Modus
		Nástenné svítidlo 600*80*40mm ocel. Plech lakovaný, akrylátové, světelný tok 1320lm, 3000K, ozn.S09	ks	1,0	1 443,88	1 443,88	EGO	Modus
		Krabice, trubky						
		1901 - odbočná	ks	40,0	10,31	412,40		
		1902- přístrojová	ks	100,0	15,47	1 547,00		
		Krabice odbočná z izolantu	ks	90,0	46,41	4 176,90		
		Kabelový žlab 250/50 - drátěný, zinkovaný	ks	10,0	257,84	2 578,40		
		Kabelový žlab 150/50 - drátěný, Zinkovaný	ks	25,0	206,27	5 156,75		
		Kabelový žlab 100/50 - drátěný, Zinkovaný	ks	40,0	154,70	6 188,00		
		Kabelový žlab 50/50 - drátěný, Zinkovaný	ks	20,0	123,76	2 475,20		
		Instalační trubka 29mm	m	40,0	20,63	825,20		
		NOSNÝ MATERIÁL CELKEM				354 750,14		
		Montáže						
		CYKY 2Ax1,5mm2	m	40,0	25,78	1 031,20		
		CYKY 3Ax1,5mm2	m	70,0	25,78	1 804,60		
		CYKY 3Cx1,5mm2	m	840,0	25,78	21 655,20		
		CYKY 3Cx2,5 mm2	m	1 430,0	25,78	36 865,40		
		CYKY 5Cx2,5mm2	m	160,0	25,78	4 124,80		
		CYKY 4Bx16mm2	m	25,0	25,78	644,50		
		Šňůra CGTU 3Cx1.5mm2	m	200,0	25,78	5 156,00		
		CY 6	m	20,0	25,78	515,60		
		CY 16	m	35,0	25,78	902,30		
		Spínače:						
		Řazení 1, kompletní	ks	8,0	123,76	990,08		
		Řazení 5, kompletní	ks	3,0	123,76	371,28		
		Řazení 6, kompletní	ks	10,0	123,76	1 237,60		
		Silový třífázový vypínač 25A, IP54	ks	2,0	123,76	247,52		
		Silový třífázový vypínač 32A, IP54	ks	1,0	123,76	123,76		
		Silový třífázový vypínač 63A, IP54	ks	1,0	123,76	123,76		
		Rámeček přístrojový jednoduchý	ks	18,0	10,31	185,58		
		Rámeček přístrojový dvojnásobný	ks	34,0	10,31	350,54		
		Rámeček přístrojový trojnásobný	ks	3,0	10,31	30,93		
		Zásuvky:						
		Zásuvka jednoduchá, kompletní	ks	63,0	123,76	7 796,88		
		Zásuvka jednoduchá, IP44, kompletní	ks	98,0	123,76	12 128,48		
		Vidlice pro pohyblivý přívod 230V	ks	90,0	123,76	11 138,40		
		Svitidla						
		Zářivkové svítidlo 4x18W, IP20, ozn.A	ks	56,0	360,97	20 214,32		
		Zářivkové svítidlo 4x18W, IP20, ozn.AD	ks	7,0	360,97	2 526,79		

Elektroinstalace

Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Počet měř. jedn.	Cena v Kč		bude doplněno u zvýrazněných řádků	
					Jednotková	Celkem	Typ	Výrobce
		Závěsný LED panel 50W,60x60, IP20, ozn.B	ks	10,0	360,97	3 609,70		
		Závěsný LED panel 50W,60x60, IP20, ozn.BD	ks	2,0	360,97	721,94		
		Závěsný LED panel 50W, IP44, ozn.C	ks	15,0	360,97	5 414,55		
		Nouzové svítidlo	ks	13,0	360,97	4 692,61		
		Samostatně vestavěné svítidlo 172 mm x 80 mm, 4000K studená bílá, LED modul, opálový difuzor, IP 44, životnost L80/B10 50 000hodin, ozn.S06	ks	7,0	360,97	2 526,79		
		Samostatně vestavěné svítidlo 22,5cm , 178W, 3000K bílá , 1530lm, LED modul, opálový difuzor, IP 20, DOWNLIGHT SLIM, ozn.S08	ks	9,0	360,97	3 248,73		
		Krabice, trubky						
		1901 - odbočná	ks	40,0	46,41	1 856,40		
		1902- přístrojová	ks	100,0	46,41	4 641,00		
		Krabice odbočná z izolantu	ks	90,0	46,41	4 176,90		
		Kabelový žlab 250/50 - drátěný, zinkovaný	ks	10,0	123,76	1 237,60		
		Kabelový žlab 150/50 - drátěný. Zinkovaný	ks	25,0	123,76	3 094,00		
		Kabelový žlab 100/50 - drátěný. Zinkovaný	ks	40,0	123,76	4 950,40		
		Kabelový žlab 50/50 - drátěný. Zinkovaný	ks	20,0	123,76	2 475,20		
		Instalační trubka 29mm	M	40,0	25,78	1 031,20		
		Ukončení vodičů do 2,5 mm ²	ks	280,0	25,78	7 218,40		
		Ukončení vodičů do 16 mm ²	ks	16,0	25,78	412,48		
		Demontáž stávající elektroinstalace cena stanovena jako celek	hod	90,0	464,10	41 769,00		
		Práce, na které není možno stanovit ceníkovou položku	hod	45,0	464,10	20 884,50		
		MONTAZE CELKEM				244 126,92		
		Hodinová zúčtovací sazba - hlava XI						
		Provedení výchozí revize a vypracování revizní zprávy dle ČSN	hod	25,0	1 031,34	25 783,50		

SKS

Stavební úprava stravovacích prostor České televize, Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
D.1.4.3 – Strukturovaný kabelový systém (SKS)

Akce: Stavební úprava stravovacích prostor České televize, Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

Číslo zak.: 182022 Stupeň PD: DSP Datum: 05.2019

SPECIFIKACE MATERIÁLU / ROZPOČET

Obchodní značky a názvy výrobků uvedené ve výkresové části dokumentace a TZ jsou pouze orientační a slouží ke stanovení kvalitativních či technických požadavků. Dodavatel je oprávněn nabídnout jiná, technicky a kvalitně obdobná řešení

P.Č.	POPIS	MJ	Množství celkem	Cena jedn.	Cena celkem
1	Kabeláž, montážní materiál				
1.1	Kabel UTP, 4p, CAT.5E, LSZH, box 305m	m	2 820,00	40,72	114 830,40
1.2	Zásuvka 2xRJ45 nestíněná cat.5e na stěnu vč krabice	ks	20,00	523,56	10 471,20
1.3	Patch panel 24p,Cat.5e	ks	2,00	5 235,60	10 471,20
1.4	Organizer Jumper Ring 1U	ks	1,00	639,91	639,91
1.5	Patchcord RJ45-RJ45, 1m, Cat.5e	m	15,00	52,36	785,40
1.6	Patchcord RJ45-RJ45, 3m, Cat.5e	m	15,00	63,99	959,85
1.7	SYKFY 5x2x0,5	m	120,00	40,72	4 886,40
1.8	Trojzásuvka telefonní	ks	3,00	523,56	1 570,68
2	Trasy, ostatní				
2.1	Kabelová přichytka, popř žlab drátěný v podhledu	ks	160,00	40,72	6 515,20
2.2	Trubka ohebná pr. 40 – vedení v podlaze	m	40,00	29,09	1 163,60
2.3	Drobný mont. materiál (hmoždinky, pásky, popisky...)	kpl	1,00	1 745,20	1 745,20
2.4	Demontáže, odvoz a likvidace	kpl	1,00	5 817,34	5 817,34
3	Montáž a vedlejší náklady				
3.1	Montáž a zapojení SLP	kpl	1,00	29 090,68	29 090,68
3.2	Stavební přípomocné práce	kpl	1,00	5 817,34	5 817,34
3.3	Obnovení porušených protipožárních ucpávek	kpl	1,00	1 745,20	1 745,20
3.4	Dodavatelská dokumentace, zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00	1 745,20	1 745,20
3.5	Měření SKS a výchozí revize elektro	kpl	1,00	1 745,20	1 745,20
	Celková cena bez DPH	Kč			200 000,00

Akce:		Úprava stravovacích prostor								
Část:		VZDUCHOTECHNIKA - V Ý K A Z V Ý M Ě R								
bude doplněno u zvláštních řádků										
Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	Popis položky	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Typ	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8,00 Kč	9,00 Kč	10	11
			VZDUCHOTECHNIKA							
			Zařízení společné							
			Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva včetně přílohy a výkresová dokumentace.							
VZT	JID	1	Montážní práce		kpl	1,0	224 857,91 Kč	224 857,91 Kč		
VZT	JID	2	Demontážní práce a ekologická likvidace původního potrubí a izolace		kpl	1,0	16 229,73 Kč	16 229,73 Kč		
VZT	JID	3	Montážní materiál		kpl	1,0	30 674,18 Kč	30 674,18 Kč		
VZT	JID	4	Doprava		kpl	1,0	41 872,69 Kč	41 872,69 Kč		
VZT	JID	5	Měření výkonových parametrů, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení, náklady na zkušební provoz		kpl	1,0	18 339,59 Kč	18 339,59 Kč		
			Zař.2 - Větrání jídelny							
VZT	JID	6	regulační klapka 800x315 - ruční	2.021	ks	1,0	3 018,73 Kč	3 018,73 Kč	RKM	Mandik
VZT	JID	7	regulační klapka 500x280 - ruční	2.022	ks	1,0	2 090,39 Kč	2 090,39 Kč	RKM	Mandik
VZT	JID	8	tkaninová výustka/potrubí včetně příslušenství, Ø450mm, délka 14080mm	2.041	ks	1,0	51 866,96 Kč	51 866,96 Kč	NA211165	Příhoda
VZT	JID	9	tkaninová výustka/potrubí včetně příslušenství, Ø450mm, délka 15600mm	2.042	ks	1,0	53 280,57 Kč	53 280,57 Kč	NA211166	Příhoda
VZT	JID	10	tkaninová výustka/potrubí včetně příslušenství, 1/4 kruh, rozměr 400mm, délka 22500mm	2.043	ks	1,0	30 312,26 Kč	30 312,26 Kč	NA211167	Příhoda
VZT	JID	11	výustka nastavitelná jednořadá 625x325, odvodní, regulace R1, do potrubí	2.045	ks	8,0	2 181,28 Kč	17 450,24 Kč	VNM	Mandik
VZT	JID	12	výustka nastavitelná jednořadá 425x225, odvodní, regulace R1, do potrubí	2.046	ks	6,0	1 506,12 Kč	9 036,72 Kč	VNM	Mandik
VZT	JID	13	výustka nastavitelná jednořadá 325x225, odvodní, regulace R1, do potrubí	2.047	ks	9,0	1 142,57 Kč	10 283,13 Kč	VNM	Mandik

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	Popis položky	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Typ	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8,00 Kč	9,00 Kč	10	11
VZT	JID	14	tepelná izolace s Al polepem pro čtyřhranné VZT potrubí - tl. 40mm	2.081	m ²	55,0	587,52 Kč	32 313,60 Kč	Orstech 45H	Isover
VZT	JID	15	VZT potrubí - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm včetně příslušenství	2.101	m ²	165,0	730,34 Kč	120 506,10 Kč		
VZT	JID	16	VZT potrubí - kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu včetně příslušenství do ø560mm	2.201	bm	2,0	2 466,92 Kč	4 933,84 Kč		
Zař.3 - Větrání výdeje										
VZT	JID	17	regulační klapka 400x280 - ruční	3.021	ks	2,0	1 902,12 Kč	3 804,24 Kč	RKM	Mandik
VZT	JID	18	regulační klapka 630x280 - ruční	3.022	ks	1,0	2 317,60 Kč	2 317,60 Kč	RKM	Mandik
VZT	JID	19	regulační klapka 400x200 - ruční	3.023	ks	1,0	1 674,91 Kč	1 674,91 Kč	RKM	Mandik
VZT	JID	20	regulační klapka jednolistová 315x160 - ruční	3.024	ks	2,0	1 541,82 Kč	3 083,64 Kč	RKM	Mandik
VZT	JID	21	regulační klapka jednolistová 400x160 - ruční	3.025	ks	2,0	1 674,91 Kč	3 349,82 Kč	RKM	Mandik
VZT	JID	22	regulační klapka jednolistová 200x160 - ruční	3.026	ks	1,0	1 360,05 Kč	1 360,05 Kč	RKM	Mandik
VZT	JID	23	regulační klapka jednolistová ø250 - ruční	3.027	ks	1,0	746,57 Kč	746,57 Kč	MSK	Univent
VZT	JID	24	tkaninová výustka/potrubí včetně příslušenství, ø355mm, délka 14100mm	3.041	ks	1,0	15 202,38 Kč	15 202,38 Kč	NA211165	Příhoda
VZT	JID	25	tkaninová výustka/potrubí včetně příslušenství, 1/2 kruh, rozměr 300mm, délka 5000mm	3.042	ks	2,0	15 202,38 Kč	30 404,76 Kč	NA211166	Příhoda
VZT	JID	26	výustka nastavitelná dvouřadá 325x125, přívodní, regulace R1, do potrubí	3.045	ks	2,0	973,78 Kč	1 947,56 Kč	VNM	Mandik
VZT	JID	27	výustka nastavitelná jednořadá 425x225, odvodní, regulace R1, do potrubí	3.046	ks	10,0	1 389,26 Kč	13 892,60 Kč	VNM	Mandik
VZT	JID	28	tepelná izolace s Al polepem pro čtyřhranné VZT potrubí - tl. 40mm	3.081	m ²	42,0	587,52 Kč	24 675,84 Kč	Orstech 45H	Isover
VZT	JID	29	VZT potrubí - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm včetně příslušenství	3.101	m ²	146,0	730,34 Kč	106 629,64 Kč		
VZT	JID	30	VZT potrubí - kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu včetně příslušenství do ø280mm	3.201	bm	2,0	511,24 Kč	1 022,48 Kč		
Zař.4 - Přívod vzduchu k prosklené fasádě										
VZT	JID	31	výustka nastavitelná, podlahová, pevné šikmé lamely, dvouřadá 525x125, přívodní, regulace R1, do potrubí	4.041	ks	20,0	1 337,33 Kč	26 746,60 Kč	VNM	Mandik
VZT	JID	32	VZT potrubí - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm včetně příslušenství	4.101	m ²	15,0	730,34 Kč	10 955,10 Kč		
JID			Zař.6 - Větrání salonků							

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	Popis položky	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Typ	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8,00 Kč	9,00 Kč	10	11
VZT	JID	33	VZT potrubí - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm včetně příslušenství	6.101	m ²	17,0	730,34 Kč	12 415,78 Kč		
	JID		Zař.20 - Větrání bufetu B1							
VZT	JID	34	Úprava VZT jednotky zař. 20 se sestává: 1) záměna stávajícího ventilátoru za celou sestavu volného oběžného kola - volné oběžné kolo, stolička, sací ústí, motor, dělicí stěna, uložení pod ventilátor, spojovací materiál, frekvenční měnič, rozšiřující krytí pro frekvenční měnič, ovládací panel pro frekvenční měnič 2) Výměna stávajícího chladiče za nový - chladič, uchycení chladiče, s vanou na kondenzát, bez eliminátoru kapek a směšovacího uzlu	20.001	kpl	1,0	97 053,76 Kč	97 053,76 Kč		
VZT	JID	35	regulační klapka jednolístová 200x160 - ruční	20.021	ks	2,0	1 360,05 Kč	2 720,10 Kč	RKM	Mandik
VZT	JID	36	lkaninová výustka/potrubí včetně příslušenství, 14 kruh, rozměr 400mm, délka 9000mm	20.041	ks	1,0	16 132,35 Kč	16 132,35 Kč	NA211165	Přihoda
VZT	JID	37	výustka nastavitelná dvoúťadá 525x225, přívodní, regulace R1, do potrubí	20.045	ks	1,0	1 584,02 Kč	1 584,02 Kč	VNM	Mandik
VZT	JID	38	výustka nastavitelná jednoúťadá 325x225, odvodní, regulace R1, do potrubí	20.046	ks	6,0	1 142,57 Kč	6 855,42 Kč	VNM	Mandik
VZT	JID	39	výustka nastavitelná jednoúťadá 325x125, odvodní, regulace R1, do potrubí	20.047	ks	4,0	973,78 Kč	3 895,12 Kč	VNM	Mandik
VZT	JID	40	tepelná izolace s Al polem pro čtyřhranné VZT potrubí - tl. 40mm	20.081	m ²	68,0	587,52 Kč	39 951,36 Kč	Orstech 45H	Isover
VZT	JID	41	VZT potrubí - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm včetně příslušenství	20.101	m ²	135,0	730,34 Kč	98 595,90 Kč		
			Zař.N44 - Odvod vzduchu od myčky							
VZT	JID	42	VZT potrubí - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm včetně příslušenství	N44.101	m ²	6,0	730,34 Kč	4 382,04 Kč		
VZT	JID	43	VZT potrubí - kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu včetně příslušenství do ø280mm	N44.102	bm	3,0	511,24 Kč	1 533,72 Kč		
NÁKLADY - PROFESE VZT CELKEM (bez DPH):								1 200 000,00 Kč		

VÝKAZ VÝMÉR

Akce : ÚPRAVA STRAVOVACÍCH PROSTOR ČT SO 304, sektor C													UPOZORŇUJEME, že obchodní značky a názvy výrobků uvedené v dokumentaci jsou pouze orientační a slouží ke stanovení kvalitativních či technických požadavků. Dodavatel je oprávněn nabídnout jiná, technicky a kvalitně obdobná řešení.	
Část : RTCH - VV - VÝKAZ VÝMÉR oceněný													bude doplněno u zvýrazněných řádků	
Zkratka prof.	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznám ka	Výrobce	Typ	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotkov á cena	Celkem	Typ	Výrobce	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13,	14	15	
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV VZDUCHOTECHNIKA - část: ROZVODY TEPLA A CHLADU														
1. DEMONTÁŽE													24 004,05 Kč	
Demontáže stávajících zařízení, čerpadel, potrubních rozvodů, armatur a tepelných izolací v dotčených strojovnách VZT														
Strojovna VZT v 1.suterénu														
RTCH	1	734 10 0812	Demontáž stávajících přírubových chladovodních armatur ve strojovně VZT do DN 100, včetně přírubových spojů, celkem cca 6 ks armatur DN 80, - vše včetně tepelné izolace				1.1.1.	kpl	1	3380,84	3 380,84 Kč			
RTCH	2	734 42 0815	Demontáž stávajících přírubových oběhových čerpadel DN 80, včetně přírubových spojů, celkem cca 2 kpl				1.1.2.	kpl	1	1690,43	1 690,43 Kč			
RTCH	3	733 12-08..R	Demontáž chladovodního potrubí DN 100 a DN 125 včetně tepelné izolace, včetně závěsů a konzol - vše v nezbytném rozsahu - cca 5 m				1.1.3.	kpl	1	676,17	676,17 Kč			
RTCH	4	734 4 ...R	Demontáž odvěšňovacích souprav, OV, teploměrů, tlakoměrů, vypouštěcích armatur, odpojení kabelů okruhů MaR a tlakových čidel-spolupráce s AD investora,..vše v nezbytném rozsahu - cca 8-10 kpl				1.1.4.	kpl	1	901,56	901,56 Kč			
Strojovna VZT ve 4.NP														
RTCH	5	733 12-08..R	Demontáž stávající chladovodní armatury a regulační smyčky zař.č.20 - ERV DN do DN 50, přírubové armatury DN 50 -cca 5 kpl - včetně tepelných izolací				1.2.1.	kpl	1	1690,43	1 690,43 Kč			
RTCH	6	733 12-08..R	Demontáž chladovodního potrubí armaturami smyčky DN 50 včetně tepelné izolace, vč. závěsů a konzol - v nezbytném rozsahu - cca 6 m				1.2.2.	kpl	1	901,56	901,56 Kč			

VÝKAZ VÝMÉR

Zkratka pref.	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznám ka	Výrobce	Typ	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Typ	Výrobce
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13;	14	15
RTCH	7	R položka	Odpojení přípojného potrubí od hrdel stávajícího chladiče v nezbytném rozsahu nutném pro jeho výměnu - dodávka profese VZT. Včetně demontáže přírubového spoje				1.2.3.	kpl	1	563,48	563,48 Kč		
RTCH	8	R položka	Demontáž tepelné izolace stávajícího toplovodního a chladivodního potrubí přípojek výměníků VZT klimajednotky - v celém rozsahu ve 4 NP - od stoupačky po napojení hrdel výměníků ve strojovně, cca 30 m potrubí chladu DN 50 a 40 m potrubí tepla DN 40				1.2.4.	kpl	1	4057,02	4 057,02 Kč		
RTCH	9	R položka	Lešení pro demontáže				1.3.1.	kpl	1	1126,95	1 126,95 Kč		
RTCH	10	733 89-0803	Přesun hmot a odvoz sutě				1.3.2.	kpl	1	5634,76	5 634,76 Kč		
RTCH	11	R položka	Třídění odpadu - čerpadla a armatury - posoudit stav s AD investora - sklad nebo šrot				1.3.3.	kpl	1	3380,85	3 380,85 Kč		
2. STROJOVNA VZT											20 510,62 Kč		
RTCH	12	732 42-2252	Oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem, do potrubí, CHL, Q=48 m ³ /h, H=70 kPa, P=1576 W, I=6,97, 230 V, M3 100-120 F, PN 10				2.1.1	ks	2	9579,14	19 158,28 Kč	Magma 3	Grundfos
RTCH	13	732 19-91xx.R	Orientační štítky s textem dle pokynů AD investora, včetně montáže				2.1.2	kpl	6	225,39	1 352,34 Kč		
3. ARMATURY											60 281,82 Kč		
Chladivodní armatury, min. PN 10, ve strojovně Z1 ve 4.NP													
RTCH	14	734 20-xxxx	průchozí (škrťací) regulační ventil DN 32 s el.pohonem, kv= 16, dodávka v rámci MaR, v profesi RTCH jen montáž včetně protipřírub či přípojních šroubení				3.1.1.	ks	1	5634,76	5 634,76 Kč		
RTCH	15	734 29-2728	Kulový kohout s páčkou - DN 50, včetně šroubení				3.1.2.	ks	1	563,48	563,48 Kč	R250D DN50	Giacomini
RTCH	16	R položka	Kulový uzávěr s filtrem - Filtrball, nerez sítko se standardním oky, DN 50, včetně montáže, montážního a těsnícího materiálu				3.1.3.	ks	1	1690,43	1 690,43 Kč	Meibes	Giacomini
RTCH	17	734 22-01xx	Vyvažovací a regulační ventil s měřicími vsuvkami a s vypouštěním DN 40 včetně montáže				3.1.4.	ks	1	1690,43	1 690,43 Kč	RaA STAD 50	TA Hydraulics
RTCH	18	734 29-1123	Vypouštěcí kulový kohout - DN 15				3.1.6.	ks	3	901,56	2 704,68 Kč		

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka prof.	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Výrobce	Typ	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Typ	Výrobce
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13,	14	15
RTCH	20	733 14-1xxR	Odvětrávací souprava - ON + AOV 3/8", PN 10				3.1.7.	ks	4	1690,43	6 761,72 Kč		
RTCH	21	734 26-12..R	Rozebíratelný spoj pro hrdla nového chladiče - DN 32				3.1.8.	ks	2	1126,95	2 253,90 Kč		
RTCH	22	734 26-12..R	Rozebíratelný spoj na potrubí chladu - DN 50				3.1.9.	ks	2	1126,95	2 253,90 Kč		
RTCH	23		chládovodní přírubové armatury, PN 10, ve strojovně Z1 v 1.S										
RTCH	24	734 18 3117	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, DN 100, PN 10, včetně těsnění, montáže a spojovacího materiálu				3.2.1.	ks	4	1690,43	6 761,72 Kč	824B100	ABO valve
RTCH	25	734 12..R	Zpětná klapka mezipřírubová do vstřího potrubí - DN 100, PN 10, včetně těsnění, montáže a spojovacího materiálu				3.2.2.	ks	2	2253,90	4 507,80 Kč	624B100	ABO valve
RTCH	26	734 17 2118	Přírubový mezikus DN 100, PN 10, délka max. 250mm - mezikus k mezipřírubovým armaturám a přírubám oběhových čerpadel, včetně těsnění, montáže a spojovacího materiálu				3.2.3.	ks	6	2253,90	13 523,40 Kč		
RTCH	27	734 29-1123	Vypouštěcí kulový kohout - DN 15				3.3.1.	ks	2	901,56	1 803,12 Kč		
RTCH	28	733 14-1xxR	Odvětrávací souprava - ON + AOV 3/8", PN 10				3.3.2.	ks	2	1690,43	3 380,86 Kč		
RTCH	29	734 49-9211	Montáž tlakových a teplotních čidel - včetně kohoutů a propojovacích trubiček pro měření dp, jen montáž, dodávka čidel MaR - dispozici určí šéfmontér MaR a AD investora				3.3.3.	kpl	4	563,48	2 253,92 Kč		
RTCH	30	734 41-1133	Teploměr 0-60°C, včetně návarku a jímky do potrubí -pro chlad				3.3.4.	ks	2	1126,95	2 253,90 Kč		
RTCH	31	734 42-1130	Manometr, rozsah 0-1000 kPa, PN 10, včetně man. kohoutů, včetně montáže				3.3.5.	ks	2	1126,95	2 253,90 Kč		
			4. POTRUBÍ								28 145,30 Kč		
			Ocelové potrubí svařované										
RTCH	32	733 11-1113	Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 15 - pro odvětrání a vypouštění				4.1.1.	m	12	450,78	5 409,36 Kč		

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka pref.	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Výrobce	Typ	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Typ	Výrobce
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13;	14	15
RTCH	33	733 11-1116	Potrubi z trub závitových bežešvých, vč. tvarovek - DN 32 - potrubí pro napojení hrdel chladiče				4.1.2.	m	2	563,48	1 126,96 Kč		
RTCH	34	733 11-1118	Potrubi z trub závitových bežešvých, vč. tvarovek - DN 50				4.1.3.	m	5	676,17	3 380,85 Kč		
RTCH	35	R položka	Napojení nových potrubí na stávající potrubí chladu - DN 50, navaření 6x				4.2.1.	ks	6	563,48	3 380,88 Kč		
RTCH	36	R položka	Napojení nových potrubí chladu na hrdla nového chladiče VZT - DN 32				4.2.2.	kpl	2	563,48	1 126,96 Kč		
RTCH	37	733 11-11xxR	Potrubi z trub závitových bežešvých, vč. tvarovek - DN 100 (108x4)				4.3.1.	kpl	8	901,56	7 212,48 Kč		
RTCH	38	733 11-11xxR	Potrubi z trub hladkých bežešvých, vč. tvarovek - DN 125 (133x4)				4.3.2.	kpl	3	1126,95	3 380,85 Kč		
RTCH	39	R položka	Napojení nových potrubí na stávající potrubí chladu - DN 125, navaření 2x				4.4.1.	kpl	2	563,48	1 126,96 Kč		
			5. TEPELNÁ IZOLACE								17 377,34 Kč		
			pro teplovodní potrubí - 80/60°C - izolace ve směru z minerální nebo skelné vlny kaširovaná AL fólií										
RTCH	40	R položka	Pouzdrová tepelná izolace tl. 30 mm - na stávající potrubí DN 40, v ceně je dodávka i montáž.				5.1.1.	m	40	135,23	5 409,20 Kč		K-flex
			pro potrubí chladu 7/13°C včetně nosného závěsného systému bez tepelných mostů								0,00 Kč		
RTCH	41	R položka	Tepelná parotěsná hadicová izolace - materiál na bázi syntetického kaučuku tl. 19 mm - potrubí DN 50				5.2.1.	m	31	135,23	4 182,13 Kč		K-flex
RTCH	42	R položka	Tepelná parotěsná hadicová izolace - materiál na bázi syntetického kaučuku tl. 25 mm - potrubí DN 100				5.2.2.	m	8	169,04	1 352,32 Kč		K-flex
RTCH	43	R položka	Tepelná parotěsná hadicová izolace - materiál na bázi syntetického kaučuku tl. 25 mm - potrubí DN 125				5.2.3.	m	3	225,39	676,17 Kč		K-flex
RTCH	44	R položka	Desková tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku. Izolace armatur a přírubových spojů dia DN 50 - tl.19 mm				5.3.1.	kpl	6	281,74	1 690,44 Kč		K-flex
RTCH	45	R položka	Desková tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku. Izolace armatur a přírubových spojů dia DN 125 - tl.25 mm				5.3.2.	kpl	12	338,09	4 057,08 Kč		K-flex
			6. NÁTĚRY								7 832,34 Kč		

VÝKAZ VÝMÉR

Zkratka pref.	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Výrobce	Typ	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Typ	Výrobce
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13;	14	15
RTCH	46	783 42-5428	Nátěry kovových potrubí syntetické na vzduchu schnoucí, lesklý povrch, 1xantikorozi, 1xzákladní a 1x email pro neizolování volně vedené potrubí odvodušnění, vypouštění + oprava stávajících potrubí a armatur chladu				6.1.1.	m	12	225,39	2 704,68 Kč		
RTCH	47	783 42-5528	Nátěry ocel. potrubí CH základní +1x emailování - DN 32 - DN 50, pod tepelné izolace				6.1.2.	m	6	225,39	1 352,34 Kč		
RTCH	48	783 42-5528	Nátěry ocel. potrubí CH základní +1x emailování - DN 100 - DN 125, pod tepelné izolace				6.1.3.	m	11	281,74	3 099,14 Kč		
RTCH	49	783 22-1114	Nátěry dopříchových konstrukcí jednojnsobné s 2x emailováním				6.2.1.	m2	2	338,09	676,18 Kč		
7. OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE											2 253,90 Kč		
RTCH	50	767 87-1110.R	Doplňkové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení RTCH ve strojovně Z1 v 1.S				7.1.1.	kpl	1	2253,90	2 253,90 Kč		
8. ODVOD KONDENZÁTU											1 815,82 Kč		
RTCH	51	722 17-R	Osazení syfonu na hrdlo vaničky pod chladičem VZT zařízení č.20				8.1.1.	kpl	1	563,48	563,48 Kč		
RTCH	52	722 17-4004	Potrubí PPr D 32x4,6, včetně napojení na stávající potrubí odvodu kondenzátu u zař. VZT č.20				8.1.2.	m	3	450,78	1 352,34 Kč		
9. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA											38 668,71 Kč		
RTCH	53	R položka	Odstavení a vypuštění stávajícího chladovodního systému v nezbytném rozsahu - pro strojovnu v 1.S				9.1.1.	kpl	1	5634,76	5 634,76 Kč		
RTCH	54	R položka	Odstavení a vypuštění stávajícího chladovodního systému v nezbytném rozsahu - pro strojovnu ve 4.NP				9.1.2.	kpl	1	5634,76	5 634,76 Kč		
RTCH	55	733 19-0239 R	Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 chladovodního systému jako celku v 1.S i ve 4.NP				9.1.3.	kpl	1	5634,76	5 634,76 Kč		

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka prof.	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Výrobce	Typ	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Typ	Výrobce
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13;	14	15
RTCH	50	R položka	Komplexní topná zkouška chladivového okruhu a čerpadel dle ČSN 06 0310 - koordinace s VZT, MaR				9.1.4.	kpl	1	5634,76	5 634,76 Kč		
RTCH	51	R položka	Práce nepředvídané v průběhu demontážních a montážních prací - lze čerpat jen na základě souhlasu AD investora				9.2.1.	kpl	1	112,70	112,70 Kč		
RTCH	51	R položka	Autorský dozor projektanta profese RTCH				9.3.1.	kpl	1	112,70	112,70 Kč		
RTCH	51	R položka	Dokumentace skutečného provedení stavby v profesi RTCH				9.3.2.	kpl	1	5634,76	5 634,76 Kč		
RTCH	51	R položka	Ekologická likvidace odpadů				9.3.3.	kpl	1	11269,51	11 269,51 Kč		
			NÁKLADY RTCH CELKEM								200 000,00 Kč		

Akce:		ÚPRAVA STRAVOVACÍCH PROSTOR								
Část:		MĚŘENÍ A REGULACE - ROZPOČET								
Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	Popis položky	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	bude doplněno u zvýrazněných řádků	
									Typ	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8,00 Kč	9,00 Kč	10	11
MĚŘENÍ A REGULACE										
PERIFÉRIE MaR										
MaR	D1	1	Snímač teploty prostorový		ks	1,0	1 491,70 Kč	1 491,70 Kč		
MaR	D1	2	Snímač tlaku s displejem		ks	1,0	6 123,83 Kč	6 123,83 Kč		
MaR	D1	4	Frekvenční měnič (3,0kW)		ks	1,0	31 090,39 Kč	31 090,39 Kč		
MaR	D1	5	Snímač diferenčního tlaku (CHL)		ks	1,0	13 974,90 Kč	13 974,90 Kč	DMD 331	BD Sensors
MaR	D1	6	Dvocestný regulační ventil včetně servopohonu (Kvs16)		ks	1,0	20 098,73 Kč	20 098,73 Kč	Comar line RV1	LDM
ŘÍDICÍ SYSTÉM										
MaR	D1	7	Analogový vstupní modul		ks	1,0	12 718,73 Kč	12 718,73 Kč	CLIOP 821A	Honeywell
MaR	D1	8	Digitální výstupní modul (LON)		ks	1,0	12 718,73 Kč	12 718,73 Kč	CLIOL 822A	Honeywell
MaR	D1	9	Digitální výstupní modul (PANEL)		ks	1,0	12 875,75 Kč	12 875,75 Kč	CLIOP 824A	Honeywell
KABELY										
MaR	D1	10	Sdělovací kabel (2x1)		m	50,0	15,39 Kč	769,50 Kč		
MaR	D1	11	Sdělovací kabel (4x1)		m	20,0	28,42 Kč	568,40 Kč		
MaR	D1	12	Sdělovací kabel (7x1)		m	30,0	45,38 Kč	1 361,40 Kč		
MaR	D1	13	Silový kabel (5Jx2,5)		m	40,0	74,43 Kč	2 977,20 Kč		
MaR	D1	14	Silový kabel stíněný (4x1,5)		m	10,0	59,98 Kč	599,80 Kč		
NOSNÝ A OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL										
MaR	D1	15	Instalační trubka (PT, 25mm)		m	50,0	75,37 Kč	3 768,50 Kč		
MaR	D1	16	Svorková krabice		ks	3,0	169,58 Kč	508,74 Kč		
ROZVODNICE										
MaR	D1	17	Rozvodnice MaR		ks	1,0	10 677,45 Kč	10 677,45 Kč		
MaR	D1	18	Rozvodnice EI		ks	1,0	5 024,68 Kč	5 024,68 Kč		
OSTATNÍ										
MaR	D1	19	Zpracování uživatelských programů - řídicí jednotky		kpt	1,0	20 098,73 Kč	20 098,73 Kč		
MaR	D1	20	Zpracování uživatelských programů - dispečink "ARENA AX"		kpt	1,0	15 859,16 Kč	15 859,16 Kč		
MaR	D1	21	Oživení, regulace a provedení zkoušky		hod	18,0	706,60 Kč	12 718,80 Kč		
MaR	D1	22	Autorský dozor		hod	3,0	471,06 Kč	1 413,18 Kč		
DOKUMENTY										
MaR	D1	23	Projekt skutečného vyhotovení, 3.paré		kpt	1,0	6 280,85 Kč	6 280,85 Kč		
MaR	D1	24	Engineering		kpt	1,0	1 570,21 Kč	1 570,21 Kč		
MaR	D1	25	Revizní zpráva, 3.paré		kpt	1,0	4 710,64 Kč	4 710,64 Kč		
NÁKLADY - PROFESE VZT CELKEM (bez DPH):								200 000,00 Kč		

Výkaz výměr

Stavební úprava stravovacích prostor, objekt 304 televize, Kavčí Hory, 140 00 Praha 4	Ceská	D.1.4.5 Elektrická požární signalizace
--	-------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Demontáže						
1		Demontáž, revize a zpětná montáž automatického hlásiče včetně soklu, včetně provizorního vvvěšení	ks	17,00	1 751,43	29 774,31
2		Demontáž a zpětná montáž tlačítkového hlásiče	ks	1,00	1 161,01	1 161,01
3		Demontáž kabelové trasy	m	50,00	80,11	4 005,50
Celkem						34 941

Dodávka, montáž a UDP						
1		Automatický kombinovaný hlásič FDOOTC 241-9	ks	2,00	10 968,08	21 936,16
2		Aut. optickokouřový hlásič FDO241 včetně soklu a přídatného soklu na povrch	ks	1,00	7 101,69	7 101,69
3		Sokl FDB 221	ks	2,00	910,34	1 820,68
4		Přídavný sokl FDB 291 na povrch	ks	2,00	748,54	1 497,08
5		Signalizační svítidlo FDAI 92 včetně rámečku AI 330	ks	2,00	1 501,44	3 002,88
6		Kabel JY(ST)Y 2x0,8	m	150,00	48,01	7 201,50
7		Trubka tuhá plast. ø23mm	m	100,00	169,42	16 942,00
8		Průraz požárně dělící konstrukcí včetně začištění po instalaci kabelů	ks	1,00	1 144,27	1 144,27
9		Plošina do 4m	ks	2,00	7 524,58	15 049,16
10		SW úprava v ústředně č.133 2 adresy	ks	1,00	11 277,97	11 277,97
11		SW doplnění do MM8000 2 adresy +1 mapa	ks	1,00	6 976,94	6 976,94
12		Koordináční činnost při komplexním vyzkoušení všech návazností k ostatním systémům	ks	1,00	13 326,08	13 326,08
Celkem						107 276

Činnost projektana						
1		Dokumentace skutečného provedení 3x dokumentace, 2x ve formátu A3, 2x CD	ks	1,00	7 782,77	7 782,77
Celkem						7 783

Celkem						150 000
---------------	--	--	--	--	--	----------------

POJIŠŤNÁ SMLOUVA

Pojištění podnikatele a právnických osob

číslo 4385675886

TC99110005019

SMLUVNÍ STRANY

Pojišťovna

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník

Název PKbau s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022
 IČO 08757127
 Adresa Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, ČESKÁ REPUBLIKA
 Plátce DPH NE

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka.

Pojištěný

Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Správce pojistné smlouvy

Tato pojistná smlouva je zprostředkována zprostředkovatelem FS Boháč s.r.o., IČO: 27505235, ziskatelské číslo: 536838708, viz informace o zprostředkovateli.

I. POJIŠŤNÁ DOBA

Pojištění se sjednává na dobu od **00:00 hod. dne 16. 12. 2019** do konce pojistného roku ve smyslu ujednání této pojistné smlouvy. Tato pojistná smlouva se sjednává s **automatickou prolongací**. Datum obnovy je stanoven na **16. 12.** každého kalendářního roku.

Dohodou obou smluvních stran byla v této pojistné smlouvě provedena s účinností ode dne 1. 4. 2020 změna a od tohoto data je platná tato verze pojistné smlouvy.

II. PŘEHLED POJIŠŤENÍ

Poř. č.	Název pojištění	Datum účinnosti	Pojistné*
1	Pojištění obecné odpovědnosti	1. 4. 2020	12 931 Kč
	Celkové roční pojištění		12 931 Kč

* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přírážkách dle Vyúčtování pojistného.

III. ROZSAH POJIŠŤENÍ

A. POJIŠŤENÍ ODPOVĚDNOSTI

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 (dále jen „VPPMO-P“) a ujednáními této pojistné smlouvy.

Kód produktu: DPO02 / 1

1. POJIŠŤENÍ ODPOVĚDNOSTI

1.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů z podnikatelské činnosti, na kterou se vztahuje pojištění a které jsou předmětem daně z příjmů,

popř. předpokládané příjmy v Kč

7 000 000

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami, radioaktivními látkami nebo otevřeným ohněm?

ANO

Jsou poskytovány služby holičské, kadeřnické, kosmetické, pedikúra, manikúra?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Je s činností spojená práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?	NE
Je s činností spojeno odkládání věcí zákazníků při poskytování služby na místech, která nejsou trvale hlídána?	NE
Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?	NE

1.2. Rozsah pojištění

1.2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

- činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, č.: oddíl C, vložka 45022, ze dne 9. 12. 2019, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

S vyloučením těchto činností:

Projektová činnost ve výstavbě

1.3. Sjednaná připojištění

1.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku. Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
- vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
- způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Ujedná se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívajících v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opravy tohoto vadného výrobku, je vadná.

1.3.2. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- vzniklé na zvířatech,
- vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

1.3.3. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálními obtěžováními nebo zneužíváním;
- vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

1.4. Zvláštní ujednání

1.4.1. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí
Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

1.4.2. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přírodního stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,

1.4.3. I) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

- povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P, je pojistník, pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000,-Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč.

1.4.A. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného soudem nebo správním orgánem. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč.

1.4.5. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

1.4.6. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu škody či újmy vzniklé jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobené vadným výrobkem pojištěného na území celého světa vyjma USA a Kanady, pokud pojistník nebo pojištěný v době uvedení výrobku na trh nevěděl nebo nemohl vědět o jeho vývozu. Toto ujednání se použije pouze v případě, že výrobek vyvezl spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti.

1.4.7. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výlučka z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bodu 8 písm. a), b) VPPMO-P. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč.

1.5. Přehled sjednaných pojistných nebezpečí

Pojistné nebezpečí	Limit/sublimit pojistného plnění v Kč	Spoluúčast v Kč	Územní rozsah
Základní rozsah	25 000 000	1 000	Česká republika
Doložka V70 Čisté finanční škody	100 000	1 000	Česká republika
Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané	100 000	1 000	Česká republika
Doložka V112 Nemajetková újma	500 000	1 000	Česká republika

1.6. Pojistné

Roční pojistné celkem	25 862 Kč
Obchodní sleva 50,00 %, tj.	12 931 Kč
Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení	12 931 Kč

IV. INFORMACE K POJISTNÉMU

Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné vždy k 16. 12. každého roku.

Číslo účtu
Variabilní symbol

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generalicekska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu. Nezasílá-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.
- Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a využívají se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížnostmi se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
- V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

8. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky dle části III.,
 - sazebník administrativních poplatků.


VI. PŘÍLOHA

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy:

- výpisu z obchodního rejstříku č. oddíl C, vložka 45022

Pojistná smlouva uzavřena v Sušici n.l. dne 24.2.2020 v 11 hodin 20 minut

PKbau s.r.o.

Petra Zímová
536093846PKbau s.r.o.
Dolní 141 | 530 02
www.pkbau.czGenerali Česká p
úřad podpora makléřům
tř. Míru 2847, 530 02 Pa
IČO 45872958; DIČ CZ68

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této pojistné smlouvyJméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)



Pojistná smlouva číslo

4385675886PKbau s.r.o.
Dolní 141
582 91 Světlá nad Sázavou

V Praze dne 17. 5. 2021

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o stavu placení Vaší pojistné smlouvy.

Dne 10.12.2020 jsme přijali platbu ve výši 12.931 Kč. Tato platba uhradila předpis pojistného pro období 16.12.2020 - 15.12.2021.

Vaše pojistná smlouva je k dnešnímu dni v platnosti a řádně uhrazena.

► Doporučené kontaktyMáte dotazy? Zeptejte se nás přes online chat na webových stránkách www.generaliceska.cz.

S přáním příjemného dne

Generali Česká pojišťovna a.s.


ředitel správy pojištění

TC99931001015

02209604982194

8. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky dle části III.,
 - sazebník administrativních poplatků.

VI. PŘÍLOHA

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy:

- výpisu z obchodního rejstříku č. oddíl C, vložka 45022

Pojistná smlouva uzavřena v Svetla n.l. dne 24.2.2020 v 11 hodin 20 minut

PKbau s.r.o.

Petra Zímová
536093846PKbau s.r.o.
Dolní 141 | 530 02
www.pkbau.cz

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této pojistné smlouvyJméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)



Pojistná smlouva číslo

4385675886PKbau s.r.o.
Dolní 141
582 91 Světlá nad Sázavou

V Praze dne 17. 5. 2021

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás informovat o stavu placení Vaší pojistné smlouvy.

Dne 10.12.2020 jsme přijali platbu ve výši 12.931 Kč. Tato platba uhradila předpis pojistného pro období 16.12.2020 - 15.12.2021.

Vaše pojistná smlouva je k dnešnímu dni v platnosti a řádně uhrazena.

► Doporučené kontakty

Máte dotazy? Zeptejte se nás přes online chat na webových stránkách www.generaliceska.cz.

S přáním příjemného dne

Generali Česká pojišťovna a.s.


ředitel správy pojištěníDigitálně
podepsalDatum:
2021.06.07
13:16:13 +02'00'