

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 587/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 3. 9. 2020 na akci:

### „Modernizace kuchyně základní školy č. p. 821, ul. Rabasova“

uzavřené mezi

#### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

#### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>MILOTA Kladno, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Huťská 1557, 272 01 Kladno
IČO:	475 50 961
DIČ:	CZ47550961
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Miloslav Tlustý, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

#### Předmět dodatku

Z důvodu jednání s dodavatelem elektřiny ČEZ Distribuce a.s. ohledně způsobu zvýšení příkonu a následného připojení školy na elektřinu, se smluvní strany dohodly na úpravu termínu předání projektové dokumentace a vydání povolení.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1.2 a 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do **17. 5. 2021**.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou dokumentaci a pravomocné povolení stavby nejpozději do **16. 07. 2021**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 26. 5. 2021 pod číslem usnesení 18/67/2021/RM.

Ve Slaném dne ..... 2021

V Kladně dne ..... 2021

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Milan Molík, prokurista spol. Milota  
Kladno

Zpracoval: [REDAKCE], vedoucí úseku výstavby a údržby