

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku

Změna č. 4 územního plánu Litomyšl

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Litomyšl
se sídlem: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
zastoupený: Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M., starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a převzetí prací:

IČ: 00276944
DIČ: CZ00276944
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litomyšl
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. arch. Ivanou Petřů, jednatelem společnosti
k jednání ve věcech technických oprávněn: Ing. arch. Ivana Petřů, jednatel společnosti
IČ: 42937680
DIČ: CZ42937680
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Z požadavku objednatele na změnu předmětu díla se Smlouva o dílo upravuje následovně:

Do předmětu smlouvy se ve smyslu připomínek pořizovatele jako součásti pokynů k úpravám návrhu Změny č. 4 ÚP Litomyšl po společném jednání doplňuje požadavek na prověření výškové regulace, a to obecné regulace i regulace stanovené v jednotlivých typech ploch s rozdílným způsobem využití.

USTANOVENÍ ČL. III. CENA ODST. 3. SMLOUVY O DÍLO SE MĚNÍ TAKTO:

3. Cena je sjednána dohodou obou smluvních stran ve výši:

		Cena bez DPH(Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
1. Návrh změny č. 4 ÚP:				
	Poznámka ¹ (úprava dat)	58.000,-	12.180,-	70.180,-
a. pro společné jednání				
	i. v listinné podobě	44.000,-	9.240,-	53.240,-
		3.000,-	630,-	3.630,-
	ii. v digitální podobě	3.000,-	630,-	3.630,-
b. pro veřejné projednání				
	i. v listinné podobě	51.000,-	10.710,-	61.710,-
		3.000,-	630,-	3.630,-
	ii. v digitální podobě	2.000,-	420,-	2.420,-
c. pro schválení a vydání zastupitelstvem města:				
	i. v listinné podobě	9.000,-	1.890,-	10.890,-
		1.500,-	315,-	1.815,-
	ii. v digitální podobě	1.000,-	210,-	1.210,-
2. Čistopis změny č. 4 ÚP				
	i. v listinné podobě	9.000,-	1.890,-	10.890,-
		6.000,-	1.260,-	7.260,-
	ii. v digitální podobě	5.000,-	1.050,-	6.050,-
3. Úplné znění zahrnující právní stav po vydání změny č. 4 ÚP:				
	ii. v listinné podobě	66.000,-	13.860,-	79.860,-
	v. v digitální podobě	8.000,-	1.680,-	9.680,-
Celková sjednaná cena		198.000,-	41.580,-	239.580,-
Celková sjednaná cena		269.500,-	56.595,-	326.095,-

USTANOVENÍ ČL. IV. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ ODST. 3. SMLOUVY O DÍLO SE MĚNÍ TAKTO:

- Návrh změny č. 4 ÚP pro veřejné projednání předá zhotovitel objednateli nejpozději do 25 dnů od objednatelem, resp. pořizovatelem odsouhlasení úprav provedených dle pokynů k úpravám, resp. připomínek pořizovatele po společném jednání.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 14.1.2020 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 této SOD nedotčená dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, seznámily se s ním, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


¹ Pokud mají být beze zbytku naplněny požadavky na digitální zpracování změny územního plánu včetně úplného znění, je nutno před jejím zpracováním upravit data platné ÚPD tak, aby bylo možno na ně navázat. Jako zpracovatelé Změny č. 3 ÚP Litomyšl víme, že data platného územního plánu jednak neodpovídají struktuře ani požadavkům MINISu, jednak jevy, jejichž vymezení je vázáno na parcelní hranice, nejsou vymezeny v souladu s aktuálním digitálním mapovým podkladem. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 této SOD.

4. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Litomyšl usnesením č. 462/21 dne 19.5.2021

V Litomyšli, dne: 20.5.2021

V Pardubicích, dne: 20. 05. 2021


Starosta města Litomyšl


Ing. ...
jedn...

Dopor

