



**HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.  
OPRAVA OKEN SPŠD - MOTOL**

POPIS / DEN	105 DNÍ
Demontáž oken, parapetů vnitřních a venkovních	
Dodávka a montáž oken a dveří včetně doplňků, parapetů	
Oprava omítek vnitřních a venkovních, nátěry a malby	

Termín provádění : 105 dní

