

R2 TEPH

**Předávací protokol**

Plnění termínů smlouvy:

320144272

Termín těžby dříví:

15.2.2021

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

15.5.2021, odvoz k asanaci

Termín předání Místa těžby zpět:

15.5.2021

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	15.02.2021	Neodstraněné zavěšené stromy:	X
		Nestabilní poloha vývrátů:	X
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	X	Úklid (odvoz) klestu:	X

Povýrobní úpravy pracoviště \*):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

X

Asanace erozních rýh:

X

Ošetření odřených stromů:

ošetřené (ks)

8

neošetřené (ks)

X

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:

X

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:

X

Vyklízení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:

Xx

Asanace skládek:

X

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Povýrobní úpravy provedeny.

Vyjádření Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

\*) následující záznamy vyplývají pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek