

## **Dodatek smlouvy o dílo č. 1**

akce:

**„Rekonstrukce ul. B. Němcové – část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou“**

### **1. Smluvní strany:**

#### **1.1. Objednatel:**

##### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

##### **PSK, s.r.o. Choceň**

sídlo: T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň

IČ: 63220369

DIČ: CZ63220369

Jednající Ing. Jaroslav Kobr, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2021, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

### **2. Předmět díla:**

#### **2.2. Rozsah díla je stanoven:**

Projektovou dokumentací vyhotovenou projekční kanceláří ROAD-PLAN s.r.o.,

IČO: 04778367 se sídlem Za Pasáží 1428, 530 02 Pardubice

Rozpočtem akce (výkazem výměr či souborem prací)

Nabídkou účastníka (“zhotovitele“) podanou ve výběrovém řízení ze dne 22.1.2021

Cenovou nabídkou zhotovitele na vícepráce ze dne 23. 5. 2021

#### **4. Cena díla a platební podmínky:**

**4.1.** Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

##### **Vícepráce dle dodatku č. 1:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) SO kanalizace - cena bez DPH:             | 22 510,00 Kč  |
| 2) nový SO veřejné osvětlení - cena bez DPH: | 201 395,00 Kč |

##### **Cena za dílo:**

Cena bez DPH dle SOD:	2 708 748,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.1-vícepráce:	223 905,00 Kč

##### **CENA CELKEM**

Cena bez DPH:	<b>2 932 653,00 Kč</b>
DPH 21%	<b>615 857,13 Kč</b>
Cena celkem:	<b>3 548 510,13 Kč</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 31.5.2021 číslo usnesení 274/2021

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je: Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23. 5. 2021

V Rychnově nad Kněžnou dne 7. 6. 2021	V Choceň dne 7. 6. 2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:

.....  
za Město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa, starosta města

.....  
za PSK, s.r.o. Choceň  
Ing. Jaroslav Kobr, jednatel