

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace**

#### **Název zakázky:**

**Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4871/2019**

ISPROFOND: 5713520043

a

#### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **519532**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 5. 2021 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění Díla o varianty technického řešení rekonstrukce / úpravy stávající výpravní budovy nad rámec ZTP z důvodu závěrů z projednávání s dotčenými orgány, zejména požadavků statutárního města Prostějov.

1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění Díla, dohodly na navýšení ceny Díla o částku 276.250,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: 2.110.250,- Kč*

*slovy: dvamilionystodesettisícdvěstěpadesát korun českých*

*Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH: 1.201.250,- Kč*

*slovy: jedenmiliondvěstějedenatisícdvěstěpadesát korun českých*

*Cena za zpracování Doprovodné dokumentace bez DPH 909.000,- Kč*

*slovy: devětsetdevětstisíc korun českých*

1. 3 Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije.

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 9.6.2021

V Praze dne

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
Jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

.....  
**Ladislav Beran**  
Jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

#### Příloha č. 4

### Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

#### **Dokončení plnění:**

##### **1. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu předání technického konceptu variant č.1 a č.2. Součástí plnění bude předání statická vizualizace těchto technických návrhů.

Bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Nefakturační období.

##### **2. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu Záměr projektu včetně hodnocení ekonomické efektivity a Doprovodné dokumentace k připomínkám.

Bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od pokynu investora.**

Dílčí fakturace **70 %** ceny Díla ZP+DD.

##### **3. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu Záměr projektu a Doprovodné dokumentace, včetně projednání a zpracování připomínek.

Bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od pokynu investora v 2. dílčí etapě tj. do 20.06.2021**

Konečná fakturace **826.450Kč** ceny Díla ZP+DD tj. **30% základní ceny díla + částka dodatku č. 1.**

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v digitální otevřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.