

Praha 27.5.2021

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Jugoslávských partyzánů 1580/3

160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ: 68407700



Žadatel:

Síť, spol. s r.o.

Pražákova 702/12

709 00 Ostrava

IČ: 60779420

Kontaktní osoba:

Ing. Vojtěch Šubrt

vojtech.subrt@sit.cz

Žádost o prodloužení doby plnění

Vážení,

v souvislosti s kupní smlouvou na plnění veřejné zakázky „Rozšíření RCI clusteru,“ která byla uzavřena dne 30.4.2021 se na Vás dovoluujeme obrátit s žádostí o prodloužení doby plnění.

Dle článku 2.1. smlouvy je aktuálně sjednaná doba plnění 42 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dne 4.5.2021, kdy byla zveřejněna v registru smluv. Dodávka by tedy měla být dokončena do 15.6.2021.

Z důvodu okolností způsobených pandemií nemoci SARS-CoV-2 není výrobce serverů Super Micro Computer, Inc. se sídlem 980 Rock Avenue, San Jose, CA 95131, USA (v Evropě zastoupený společností Super Micro Computer B.V., Het Sterrenbeeld 28 5215 ML 's-Hertogenbosch, The Netherlands) schopen zkompletovat Vámi zakoupené servery ve lhůtě, která by nám umožňovala splnit smluvní závazek ve sjednaném termínu do 15.6.2021.

Konkrétním důvodem je nedostatek procesorů AMD nejnovější generace Milan, které budou osazené ve Vámi pořizovaných serverech. Výrobce procesorů AMD není schopen kvůli pandemii nemoci SARS-CoV-2 produkovat zmiňované procesory. Příčinou omezené produkce procesorů jsou závažné výpadky ve výrobě křemíkových polovodičů, které jsou základní součástí procesorů. Zároveň došlo v souvislosti s pandemií nemoci SARS-CoV-2

k neočekávanému skokovému nárůstu spotřeby křemíkových polovodičů a čipů, které jsou nyní nedostatkovým zbožím.

Výše uvedené skutečnosti potvrzuje i výrobce serverů, se kterým jsme v denním kontaktu a nastalou situaci intenzivně řešíme.


Jak jsme uvedli výše, došlo k souběhu dvou událostí (výpadky ve výrobě a skokový nárůst spotřeby), které nastaly bez zavinění smluvních stran a které nebylo možné odvrátit.

Dle aktuální situace a dohod s výrobcem serverů předpokládáme, že realistický termín dokončení sjednaného plnění dle kupní smlouvy je **15.8.2021**. Výrobce by měl servery dodat do 31.7.2021 a v následujících 15 dnech bychom měli provést veškeré instalační a konfigurační práce v místě plnění.

Žádáme Vás o připravení dodatku ke kupní smlouvě, ve kterém bude prodloužena doba plnění do 15.8.2021.

Budete-li mít k této žádosti jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

S pozdravem,



Ing. Vojtěch Šubrt
Prokurista

Příloha: Prohlášení výrobce serverů

CTU Statement

To Whom it may concern

Our customer SIT SPOL. s.r.o. ordered all servers immediately after signing the contract with end-customer Czech Technical University in Prague (CTU), i.e. 30.4.2021.

Originally, we expected that all purchased servers would be available and delivered within 4 weeks' time. However, due to current global supply situation, which significantly changed because of COVID-19 and recently also because of short supply of semiconductors, the delivery dates increased significantly.

We are constantly working on improving delivery times for these orders and one portion of the equipment should be ready by end of June 2021, the rest should be delivered by the end of July 2021.

SIT SPOL. s.r.o could not influence the delivery time, they did all in their power to purchase the equipment immediately after signing the contract with the end customer (CTU).

We apologize for delay in delivery and for the inconvenience that it might have caused you.

Thank you for your understanding.

Sr. Logistics & Program Manager

Julius Hung