

## Změnový list č. 1 ze dne 24.5.2021

Název stavby:	MmM - rekonstrukce zasedací síně - čištění lustru		
Číslo smluvního vztahu:	465/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most		Zhotovitel: Jaroslav Bejvl, [REDACTED]	
Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky <del>podle 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo</del> . Změna se týká technického řešení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Ve smluvním vztahu je uvedeno: 10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.			
<u>Nové řešení:</u> 10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na dobu do dokončení díla.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Jedná se o administrativní chybu, na objednané práce nelze držet záruku 60 měsíců.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	59 200,00 Kč
Ponížení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	<b>59 200,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.07.2021
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24. 5. 2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24. 5. 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 7. 6. 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED] ic

Datum: 25. 5. 2021

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 25. 5. 2021

Příloha změnového listu: Výpočet