

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„VDJ Kopanina – Kožova hora – stavební a průzkumné práce“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-497/20-D2
Číslo zakázky: I0211104
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted] z

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted] z

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k nutné koordinaci provedení stavebně montážních a průzkumných prací v armaturních šachtách s provozními podmínkami na přivaděči VDJ Kopanina – VDJ Kožova hora, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení stavby.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **30. 4. 2022**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-497/20 (**VDJ Kopanina – Kožova hora – stavební a průzkumné práce**), uzavřené dne 18. 8. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-497/20 (**VDJ Kopanina – Kožova hora – stavební a průzkumné práce**), uzavřené dne 18. 8. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-497/20 (**VDJ Kopanina – Kožova hora – stavební a průzkumné práce**), uzavřené dne 18. 8. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **25. 05. 2021**
OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Radek Větrovec,
předseda představenstva

V Kladně dne **25. 05. 2021**
ZHOTOVITEL



Středočeské vodárny, a.s.
Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel
a zástupce generálního ředitele



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

