

DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ z 23. 7. 2020

Číslo Příkazce: SD/00862/2020

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1 § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zastoupená ve věcech smluvních:

Zástupce pro věci technické:

Koordinátor BOZP:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Ing. Karel Hotový, vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

Ing. Karel Hotový, Ing. Pavel Stolař,

Ing. Vladimír Kofroň

00253014

CZ00253014

Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 9021-701427349/0800

1.2 Příkazník:

PŠV stavby s.r.o.

Turovec 24, 391 21 Turovec

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28155

Zastoupená ve věcech smluvních:

Zástupci pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

xxxxxxx xxxxxxxx, jednatelem

TDI x. xxxxx xxxxxxxx

076 08 659

CZ07608659

ČSOB, číslo účtu: 286306434/0300

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 7. 2020 uzavřely PŘÍKAZNÍ SMLOUVU o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Regenerace sídliště nad Lužnicí Tábor“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu TDS při provádění stavby. Vzhledem k tomu, že po dokončení stavebních prací dodavatelem bude nutná další činnost TDS při převímce dokončeného díla, při kontrole odstraňování vad a nedodělků, zkušebním provozu a kolaudaci stavby, prodlužuje se výkon TDS do 30.9.2021. Na základě toho uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

A) Smluvní strany se dohodly na změně **Čl. III. odst. 3.2**, který zní:

III. Čas plnění:

3.2 Výkon TDS

Termíny činnosti
Do 30.9.2021

B) Smluvní strany se dohodly na změně **Čl. VI. odst. 4.2**, který zní:

IV. Odměna Příkazníka:

4.2 Odměna Příkazníka za TDS dle smlouvy o dílo činí: **67 200,- Kč** (bez DPH).

Odměna příkazníka za činnosti dle tohoto dodatku: **20 000,- Kč** (bez DPH)

Odměna příkazníka celkem: **87 200,- Kč** (bez DPH)

C) V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Táboře dne: 10.6.2021

V Táboře dne: 10.6.2021

Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic a SF
Příkazce

xxxxx xxxxxxxx
jednatel
Příkazník