



Číslo objednatele: **16/SML3576/01/SOD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. František Končel, ved. odb. investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 657 319
František Rýsl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: rysl.f@kr-ustecky.cz / 475 657 352
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zhotovitel/dodavatel Wood4you s.r.o.

Sídlo: Hlavní 50, 403 01 Ústí nad Labem - Mojžíř
Zastoupený: Michalem Mrkvánem a Martinem Kolaříkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Michal Mrkván, jednatel společnosti
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČO: 24187798
DIČ: CZ24187798
Bank. spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36403, datum zápisu 16.10.2015

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

pro stavbu „Gymnázium, Teplice - výměna oken“

I.

Předmět smlouvy a díla

Článek č.I smlouvy o dílo se doplňuje o bod 9 v tomto znění:

9. Předmět plnění (dílo) je rozšířen o přípočty a odpočty rozpočtových položek uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

III.

Cena díla a platební podmínky

Článek č.III. bod 1. smlouvy o dílo – celý text bodu se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

1. Nová cena díla je stanovena ve výši **15 288 497,87 Kč** (slovy: patnáctmilionůdvěstěosmdesátosmtisícčtyřistadevadesátšedm korun českých a osdesátšedm haléřů) bez DPH a **18 499 082,42 Kč** (slovy: osmnáctmilionůčtyřistadevadesátdevěttisícšedm korun českých a čtyřicet dva haléřů) s **21 % DPH**.

Původní cena díla **15 299 799,- Kč** je zvýšena o přípočty rozpočtových položek dle ZL č. 1, který je přílohou tohoto dodatku v hodnotě **2 633 602,62 Kč** (slovy: dvě miliony šest set třicet třicet šest set dva korun českých a šedesát dva haléřů) bez DPH. a snížena o méně práce v hodnotě **-1 319 097,95 Kč** (slovy: jeden milion třicet devět tisíc devadesát šedm korun českých a devadesát pět haléřů) bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění dle veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-029/INV/2016/SP „Gymnázium, Teplice - výměna oken“, rozšířené o přípočty, které jsou hrazeny z rozpočtové rezervy a odpočty rozpočtových položek.

IX.

Závěrečná ustanovení

Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění:

7. Tento smluvní dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.075/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017.

X.

Podpisy smluvních stran

Čl. X. se doplňuje o bod 2. v tomto znění:

2. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ujednání v ostatních člancích a jejich bodech smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 13. 3. 2017

V Ústí nad Labem dne 13. 3. 2017

.....
objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel
Wood4you s.r.o.
Michal Mrkvan a Martin Kolařík
jednatelé společnosti