



**MĚSTO LITOMĚŘICE**  
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
„Litoměřice, Jarošova - oprava hradební zdi - HAVÁRIE“

#### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

#### **SANAP společnost s ručením omezeným**

se sídlem: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice

IČO: 41324714

DIČ: CZ41324714

jednající: Marcelem Křížem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem odd. C vložka 565

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Jarošova - oprava hradební zdi - HAVÁRIE“ (dále jen „Smlouva“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného Soupisu stavebních víceprací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr - vícepráce“), který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 4 Cena díla a platby, odst. 4.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr (příloha č. 1) a činí

cena bez DPH:	780.262,76 Kč
vícepráce	154.549,04 Kč
<u>celkem bez DPH</u>	<u>934.811,80 Kč</u>
DPH ve výši 21 %	196.310,48 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1.131.122,28 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Výkaz výměr - vícepráce
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne **10. 06. 2021**

V Litoměřicích dne **-7. 06. 2021**



Mgr. Václav Červín  
místostarosta



Marcel Kříž  
jednatel/společnosti

Příloha č. 1

## VÝKAZ VÝMĚR – VÍCEPRÁCE

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hradební zdi -jižní část Litoměřice - vícepráce

Místo:

Litoměřice

Datum:

Zadavatel:

Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel:

SANAP společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>154 549,04</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				154 549,04
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 464,00
1	K	628195001	Očištění zdiva zdi a valů před započítáním oprav od vegetace- ručně	m2	82,000	152,00	12 464,00
		PP	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				139 266,80
12	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	105,040	431,00	45 272,24
		PP	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m				
9	K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,378	15 200,00	5 745,60
		PP	Přezdivání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3				
6	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	2,000	13 700,00	27 400,00
		PP	Přezdivání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3				
8	M	59623003	cihla licová plná český formát 290x140x65mm	kus	120,000	48,40	5 808,00
		PP	cihla licová plná český formát 290x140x65mm				
13	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	105,040	524,00	55 040,96
		PP	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m				
D		998	Přesun hmot				2 818,24
10	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	1,324	455,00	602,42
		PP	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m				
11	K	998153135	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 5000 m	t	1,324	105,00	139,02
		PP	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
16	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	1,298	1 600,00	2 076,80
		PP	Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m				