

DODATEK ČÍSLO 5

Smlouva o dílo, technické podpoře a licenční

číslo smlouvy zhotovitele:.....

číslo smlouvy objednatele: OKT-PERS/SOD/000053/2020/Pos

(dále jen „dodatek“) mezi

DATACENTRUM systems & consulting, a. s.

Se sídlem	Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk,		
Zastoupená	Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnosti		
IČ:	25631721	DIČ:	CZ25631721
Bank. spojení:	KB Praha 4, expozitura Chodov	číslo účtu	19-8779880297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

- na straně jedné -

a

statutární město Olomouc

Se sídlem	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc		
Zastoupené	Bc. Janem Večeřem, tajemníkem Magistrátu města Olomouce		
IČ:	00299308	DIČ:	CZ00299308
Bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc	číslo účtu	27-1801731369/0800

(dále jen „objednatel“)

- na straně druhé -

společně pak jako „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo, technické podpoře a licenční (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti posunu termínů plnění.

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 5 se mění harmonogram plnění, který je uveden v příloze č. 1 smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4. a je její nedílnou součástí:

PŘÍLOHA Č. 1: HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Předání analýzy a zpracované implementační studie	do 16. 4. 2021
Připomínkování a akceptace analýzy ze strany objednatele	19. 4. 2021 – 30. 6. 2021
Instalace a implementace docházkového systému	1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Instalace docházkových terminálů	1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Školení pro HR a vedoucí pracovníky odboru kancelář tajemníka	1. 9. 2021 – 10. 9. 2021
Testovací provoz – pouze odbor kancelář tajemníka	13. 9. 2021 – 22. 10. 2021
Zaslání připomínek z testovacího provozu	25. 10. 2021 – 29. 10. 2021
Zpracování připomínek z testovacího provozu	1. 11. 2021 – 12. 11. 2021
Školení vedoucích pracovníků	1. 11. 2021 – 5. 11. 2021
Vyhodnocení a akceptace testovacího provozu, včetně předání odsouhlaseného akceptačního protokolu - předání a převzetí díla	do 15. 12. 2021
Fakturace díla dle přílohy č. 2 Smlouvy	do 20. 12. 2021
Spuštění produktivního provozu systému	1. 1. 2022

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky. Každá strana obdrží elektronicky podepsané vyhotovení dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, což zajistí objednatel.

za objednatele
Bc. Jan Večeř

za poskytovatele
Ing. Kamil Ryšavý