

DODATEK č. 5
KE SMLOUVĚ O IMPLEMENTACI WEBU A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB
č. MUZ/254/2020

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace hl. m. Prahy
se sídlem Kožná 475/1, 110 00 Praha 1
IČO: 00064432
DIČ: CZ00064432
zastoupená PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

AITOM Digital s.r.o.

se sídlem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4
IČ: 24171816
DIČ: CZ24171816
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185319
zastoupená Ing. Pavlem Houserem, Ph.D., jednatelem
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

uzavřely dne 21.9.2020 smlouvu o implementaci webu a poskytování servisních služeb č. MUZ/254/2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.11.2020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 18.2.2021, dodatku č. 3 ze dne 2. 3. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 29.3.2021, jejímž předmětem je vytvoření a implementace webu pro objednatel (dále jen „smlouva“). Z důvodu potřeby rozšíření webu o další funkce se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 5, kterým se mění a doplňuje smlouva takto (dále jen „dodatek“):

- A. Rozsah plnění zhotovitele uvedený v čl. 2 smlouvy – Dílo, dále termín plnění a smluvní cena za provedení díla se doplňuje v souladu se specifikací Rozšíření technických a funkčních požadavků, ve znění uvedeném v příloze tohoto dodatku, která se stává přílohou smlouvy č. 5.
- B. V Harmonogramu prací uvedeném v Příloze č. 1 ke smlouvě se v položce „Spuštění webu“ nahrazuje konečný termín novým datem: **30.6.2021**. V souvislosti se změnou termínu plnění podle předchozí věty nevzniká žádné ze smluvních stran nárok na změnu sjednané ceny díla, ani nárok na náhradu nákladů, škody či ušlého zisku.
- C. Ostatní ustanovení smlouvy platí i nadále beze změny.
- D. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- E. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek se stane účinným nejdříve dnem jeho uveřejnění ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel

V Praze dne:

31. 5. 2021

Zhotovitel

V Praze dne:

3.6.2021

Muzeum hlavního města Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

AITOM Digital s.r.o.

Ing. Pavel Houser, Ph.D.
jednatel

Příloha č. 5 – Rozšíření technických a funkčních požadavků

Rozšíření technických a funkčních požadavků:

- a) **Vystavení API vlastních událostí** - události, které zadává MMP ručně v administraci a je nutné je propisovat do vstupenkového systému (24 000 Kč bez DPH)
- b) **Seřazení objektů ručně** - nutno specifikovat podle čeho se objekty mají seřadit (3 000 Kč bez DPH)
- c) **Načítání kategorií ze vstupenkového systému + zadávání kategorií** u ručně vkládaných akcí (15000 Kč bez DPH)

Smluvní cena:

Celková cena rozšíření před slevou činí Cena bude snížena
tato částka bude vyčerpána z SLA na období 07-09/2021.

Smluvní cena za předmět rozšíření aplikace byla stanovena dohodou na **27.000 Kč bez DPH**.

Fakturace ceny proběhne po zpracování rozšíření aplikace a jejím převzetí objednatelem.

Termín realizace:

Předpokládaný termín dokončení výše uvedených prací je 7.7.2021. Termín závisí na poskytnutí nezbytné součinnosti objednatele v průběhu projektu.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

| | |
|--|---|
| <u>Zhotovitel:</u> AITOM Digital s.r.o. Ohradní 1443/24b 140 00 Praha 4 IČ: 24171816 DIČ: CZ24171816 | <u>Objednatel:</u> MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kožná 1/475 110 00 Praha 1 IČO: 00064432 DIČ: CZ00064432 |
|--|---|

Předmět objednávky:

Vystavení API vlastních událostí (události, které zadává MMP ručně v administraci a je nutné je propisovat do vstupenkového systému)

Seřazení objektů ručně - nutno specifikovat podle čeho se objekty mají seřadit

Načítání kategorií ze vstupenkového systému + zadávání kategorií u ručně vkládaných akcí

Celková cena rozšíření je

Cena bude snížena o _____, tato částka bude vyčerpána z SLA na období 07-09/2021.

Celková cena objednávky po odečtení částky, která bude čerpána z SLA je 27 000 Kč bez DPH.

Smluvní cena:

Smluvní cena za předmět této objednávky byla stanovena na 27.000 Kč bez DPH.

Termín realizace:

Předpokládaný termín dokončení prací je 7.7.2021. Termín závisí na součinnosti objednatele v průběhu projektu.

Potvrzení objednávky a způsob fakturace

Potvrzení této objednávky bude provedeno jejím podpisem.

Fakturace bude proběhne po zpracování rozšíření.

V Praze dne 24.5.2021

.....
razítko a podpis objednatele