



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0082/2021/1
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

Skluzavka Bystřice

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města, Mgr. Martinem Horákem, místostarostou
města

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák
- ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, 725102542, ales.sitar@bystricenp.cz; David Starý,
602870435, david.stary@bystricenp.cz

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9005-723751/0100

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: STAVOFLOS s.r.o.

se sídlem: Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Pavlem Flosem, jednatelem společnosti,

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Pavel Flos
- ve věcech technických: Pavel Flos

IC: 28339410

DIČ: CZ28339410

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-456840267/0100

Dále též jen zhotovitel

smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo.

3 Čas plnění

3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací : 1. 3. 2021
- ukončení díla : 31. 5. 2021
- vyklizení staveniště : 31. 5. 2021

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

3 Čas plnění

- 3.1 Termíny realizace díla:
- zahájení prací : 1. 3. 2021
 - ukončení díla : 15. 7. 2021
 - vyklizení staveniště : 15. 7. 2021

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0082/2021 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 9. 6. 2020



Ing. Karel Pačiska – starosta Města
Za objednatele

V Bystřici n. P. 9. 6. 2021



Pavel Flos - jednatel
Za zhotovitele: