

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Opava, Krnov, Bruntál
 Objekt: Obj.č.7-2021 Výměna pražců ve vyhybkách žst.Krnov,Kr.Louč.,Milot.,Bran.,M.Alb.
 Provozní středisko: KRNOV
 Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
 Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: červen 2021

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	32,000
101	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	1,000
102	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	2,500
279	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	184,000
275	5908045025	Výměna podkladnice čtyř vrtule pražce dřevěné	kus	4,000
287	5908053120	Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT	kus	20,000
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	72,000
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	39,000
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	17,000
105	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus	3,000
115	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	5,000
301	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	15,000
467	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	6,000
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	65,000

D OST

Ostatní

780	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	20,400
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	0,420
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,400
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,420

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Opava, Krnov, Bruntál
 Objekt: Obj.č. 6-2021 oprava opěrné zdi panelu Jindřichov - st. hranice km 22,305
 Provozní středisko: KRNOV
 Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
 Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: červen 2021

pČ	Ród	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

pČ	Ród	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
564	5914001020	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 m (0,250 m3)	kus		6,000	
621	5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3		1,000	
623	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3		1,000	
629	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2		4,000	
631	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		4,000	
768	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3		0,350	

D OST

Ostatní

pČ	Ród	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
775	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		0,350	
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		0,350	

VON

0,00

--	--	--	--	--	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1639093

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1c46f628-9eed-4d9f-a4a0-5b587b0b8479

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.06.2021 09:47:00



6250bb57-5a94-4416-8f71-186683282813