

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

Roman Lébl

se sídlem: Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 72182881

DIČ: CZ8201101403

zastoupená: Romanem Léblem

kontakt: tel: [REDACTED]

bankovní spojení: 191062465/0300

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.3.2021

(SMLN-2021-618-000009, identifikátor veřejné zakázky VZ-2021-000077)

(dále jako „smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

Ve smlouvě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele řádně a včas dílo nazvané „**Výroba a montáž nábytku 2021**“, a to v termínech uvedených v Příloze č. 1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. V Oznámení objednatele o posunutí termínu díla, učiněném v souladu s čl. II bodem 2.5. smlouvy a doručeném zhotoviteli dne 7.5.2021, byl objednatelem posunut termín předání některých částí díla, a to takto:

Klinika dětská 2. NP (bod 1. Přílohy č. 1 smlouvy):

- původní termín plnění: do 30-ti dnů od písemné výzvy zadavatele (předpokládaný termín dokončení rekonstrukce 2.NP je 30.4.2021)
- nový termín plnění: do 30.6.2021

Klinika plic, nemocí a tuberkulózy (bod 4. Přílohy č. 1 smlouvy):

- původní termín plnění: do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy
- nový termín plnění: do 18.6.2021

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie (bod 5. Přílohy č. 1 smlouvy):

- původní termín plnění: do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy
- nový termín plnění: do 18.6.2021

V tomto dodatku smluvní strany potvrzují termíny předání částí díla tak, jak je uvedeno v Oznámení objednatele o posunutí termínu díla a jak je uvedeno výše v tomto dodatku.

2. Smluvní strany si v souladu s ust. čl. II bodu 2.4 smlouvy upravují termín dokončení zbývajících částí díla, a to takto:

II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická (bod 6. Přílohy č. 1 smlouvy):

- původní termín plnění: do 12 týdnů ode dne podpisu smlouvy
- nový termín plnění: do 15.7.2021

Ubytovna 23, Ubytovna 31, Byt č. 103/Ubytovna 31 a Ubytovna 51 (body 7., 8., 9. a 10. Přílohy č. 1 smlouvy):

- původní termín plnění: do 12 týdnů ode dne podpisu smlouvy
- nový termín plnění: do 15.7.2021

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

11 -06- 2021

V Olomouci dne.....

Vdne.....

