

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/174

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015: Ing Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Jan Kalser, (technický dozor)

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Promo Real Group s.r.o.

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238

sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený: Radkem Maršálkem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Bešta

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Čl. III. předmětné smlouvy se mění takto:

Odstavec 3. Řádné dokončení díla 31.5.2017

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu SoD (do 14.1.2017), ke kterému došlo dle čl. III odst.3., a tím se realizace díla posunula do nepříznivých klimatických podmínek, při kterých nelze dodržet technologické postupy prací dle PD. Z výše uvedených důvodů se termín realizace díla prodlužuje dle odst. 1 tohoto dodatku.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.



- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni dne: 9.1.2017

V Karlových Varech dne : 10.1.2017

.....

Radek Maršálek
jednatel společnosti
Promo Real Group s.r.o.

.....

Ing.Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství
Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. ¹⁰⁰¹
se sídlem Plzeň, tř. 28. října, 17 - Pilsen, město
500 03 Karlovy Vary
IČ: 47150451, DIČ: CZ47150451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Pražského náměstí, 102/44, 360 10 Karlovy Vary

