




KUJIP01G8R2C

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí  
Kraj Vysočina**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**Dle sml. č. 406/18  
2. 1322uzavřené dne 6. 2. 2018 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci**„Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“****I.****Smluvní strany****Kraj Vysočina**se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmána  
IČO: 70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.  
číslo účtu: 4211011824/6800  
(dále jen „Objednatel“)

a

**KAVYL, spol. s.r.o.**zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka, vložka 13954  
se sídlem: 675 75, Mohelno, č. p. 563  
zastoupený: Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem společnosti  
IČO: 49975358  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 86-3602390257/0100  
(dále jen „Zhotovitel“)**II.****Předmět dodatku**Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující změně Smlouvy  
o dílo uzavřené dne 6. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“):

- 1) **Do čl. I odst. 1.3. Smlouvy se na konec první věty doplňují slova „a v souladu se  
změnami provedenými dodatkem č. 2“.**
- 2) **V příloze č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet oceněný zhotovitelem  
- se v neuznatelných nákladech položka:**

118	K	184803111	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky do 0,8 m, šířky do 0,8 m	m2	480,000	25,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV "plocha živých plotů u parteru/rok\*počet let"80\*3\*2 480,000

ruší a nahrazuje položkou:

118	K	184803111	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky do 0,8 m, šířky do 0,8 m	m2	240,000	25,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV "plocha levandulí\*počet opakování"80\*3 240,000



- se doplňují položky:

121	K		Biologická ochrana bobkovišni proti latokonosčum prostředkem NEMATOP ručně, včetně dovozu a dodávky vody a přípravku	m2	168,000	15,00	2 520,00	
VV		ošetřovaná plocha*počet ošetření 42m <sup>2</sup> *4			168,000			
122	K		Chemická ochrana buxusů ručně, včetně dovozu a dodávky vody a přípravku	m2	232,000	15,00	3 480,00	
VV		ošetřovaná plocha*počet ošetření 58m <sup>2</sup> *4			232,000			

### III.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Mohelně dne - 3 -06- 2021

Za Zhotovitele

V Jihlavě dne - 9 -06- 2021

Za Objednatele

Ing. Slavomil Dokulil  
jednatel

Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

62

Ing. Lukáš Vlček  
náměstek hejtmána