

## DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

### „Revitalizace GEU Kaplice - 5.1a snížení energetické náročnosti – rekonstrukce kotelny“

Smluvní strany:

Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

sídlo: Pohorská 86, 382 41 Kaplice

IČO: 75050081

DIČ: CZ75050081

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 8936241/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SVITÁK – měření a regulace tepla, s.r.o.

sídlo: U Dráhy 783/1, 370 08 České Budějovice

IČO: 26027721

DIČ: CZ26027721

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 10003

číslo účtu: 565880359/0800

bankovní spojení: Česká spořitelna

(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

##### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na stavební práce spojené s rekonstrukcí kotelny v objektu školy (dále jen „budova“), v rámci akce **„Revitalizace GEU Kaplice - 5.1a snížení energetické náročnosti – rekonstrukce kotelny“**.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým upřesňují

##### 2.1 Rozsah plnění ze smlouvy – výkaz výměr:

- doplnění výkazu výměr o vícepráce, spočívající v nátěru ocelového základu pro kotle a instalaci větracích mřížek
- vypuštění některých položek výkazu výměr, které nebylo nutné provádět.

## 2.2 Změnu ceny díla z důvodu:

Rozšíření předmětu díla o položky víceprací a dále vypuštění některých položek výkazu výměr, které nebylo nezbytné provést.

### II.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění – výkaz výměr a změna ceny díla.
2. Smluvní strany ujednaly, že se v článku II. Předmět díla a místo plnění doplňuje odstavec 1 následovně:

*Předmět plnění se tímto Dodatkem č. 2 doplňuje o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami a vypouští méněpráce. Druh, rozsah a cena změn předmětu plnění jsou uvedeny v přiloženém Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.*

3. Smluvní strany ujednaly změnu ustanovení čl. IV. Cena díla odst. 2 Smlouvy, které nově zní takto:

*Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

<b>Celková cena bez DPH:</b>	1.351.671,40 Kč
DPH z celkové ceny:	283.850,99 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	1.635.522,39 Kč

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po třech a Zhotovitel po jednom vyhotovení stejnopisu. Zároveň bude vyhotovena elektronická verze opatřená platnými elektronickými podpisy.

Objednatel:


Zhotovitel:

V Kaplici, dne 11. 9. 2020

V Českých Budějovicích, dne: 11. 9. 2020

**Objednatel:**

Střední odborná škola  
a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86  
KAPLICE, Pohorská 86  
IČ: 750 50 081, DIČ: CZ75050081

  
.....

**Zhotovitel:**



U Dráhy 783/1, 370 08 Česká Budějovice  
IČ: 260 27 721, DIČ: CZ26027721  
tel.: +42(0) 387 437 897 (7)

.....

Příloha č.1 – změnový list č.2