

**DODATEK č. 4**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou –**  
**ubytovací objekt T“ č. VS-103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK**

**1.**  
**Smluvní strany**

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

**Ing. Jaroslav Myšička, MBA** náměstek pro ekonomiku GŘ Vězeňské služby ČR

adresa organizační jednotky: Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**PKS stavby a.s.**

se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

Zastoupený: Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti

IČO: 469 80 059

DIČ: CZ46980059

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T“. Dodatek je uzavírán na základě Změnových listů č. 05-09, reflektujících nutné změny v předmětu plnění zjištěné při realizaci díla (rozdíly oproti předpokladům v PD).

**2.**  
**Předmět dodatku**

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že Smlouva o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T“ č. VS – 103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK ze dne 02. 07. 2020 se mění takto:

Článek V. Cena za dílo odst. 5.1 se mění takto:

## V. Cena za dílo

5.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

- 128 050 424,56 Kč bez DPH, slovy: sto dvacet osm milionů padesát tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých a padesát šest haléřů,
- 26 890 589,16 Kč sazba DPH 21%, slovy: dvacet šest milionů osm set devadesát tisíc pět set osmdesát devět korun českých a šestnáct haléřů,
- 154 941 013,72 Kč vč. DPH, slovy: sto padesát čtyři milionů devět set čtyřicet jedna tisíc třináct korun českých a sedmdesát dva haléře.

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

### 3.

#### Závěrečná ustanovení

- a) Doplnují nové přílohy smlouvy:  
příloha č. 2.1 - Změnový list č. 05  
příloha č. 2.2 - Změnový list č. 06  
příloha č. 2.3 - Změnový list č. 07  
příloha č. 2.4 - Změnový list č. 08  
příloha č. 2.5 - Změnový list č. 09
- b) Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- c) Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T“ č. VS-103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK ze dne 03. 07. 2020 zůstávají beze změny.

Přílohy: č. 1 - rekapitulace rozpočtu

č. 2 - schvalovací doložky + rekapitulace ZL

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva

.....  
Ing. Jaroslav Myšička, MBA

náměstek pro ekonomiku GŘ VS ČR

.....  
Ing. Jaroslav Kladiva

ředitel společnosti