

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:	Stavební úpravy v objektu MFC, Palackého 1341/2, Jeseník - pro akci PŘESUN SLUŽEBNY MP (SDK příčky pro nové kancelářské prostory a šatnu včetně osazení dveří a zárubní, výmalba sálu včetně nově vzniklých kanceláří, pokládka zátěžového koberce vč. materiálu, instalace 1 ks nových mříží, polep prosklených částí ze strany společných prostor zrcadlovou fólií – vše 4. patro a polep prosklených částí ze strany pasáže zrcadlovou fólií v přízemí, SDK příčka vč. dveří s výdejním okénkem, výmalba barevná, drobné opravy a další drobné práce)				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	MFC, Palackého 1341/2, Jeseník				
Část:					
Zhotovitel:	Unistav Stavby s.r.o., IČO: 08751242, Jeseník, ul. 28. října 889/5, PSC 79001				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				x	
1) Zdůvodnění:					
Přípočet					
Úprava koupelen - sprchové kouty, dlažba					
Datové kabely					
Servis oken					
Výztuhy do SDK příčky					
Pokládka koberce					
Odpočet					
zpětná montáž dřevěných lišt					
2) Vyjádření zástupce pro věci technické::					
Výše uvedené práce byly provedeny a odečteny neprováděné					
3) Vyjádření projektanta:					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) 675,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 89 521,00 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o: 88 846,00 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	zástupce pro věci technické	zhotovitel		
	M. N.	M.N.	P.B.		
Datum:	28.05.2021	28.05.2021	28.05.2021		
Podpis					